ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к Соглашению о намерениях сотрудничества и совместной деятельности между Министерством промышленности и энергетики Чеченской Республики и ООО «ЭНДОДЖЕНИКС» от 29 июля 2015 года

г. Грозный «03» октября 2015 г.

Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики в лице министра Таймасханова Галаса Султановича, действующего на основании Положения о Министерстве промышленности и энергетики Чеченской Республики, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ЭНДОДЖЕНИКС» в лице генерального директора Григорьева Льва Викторовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение к Соглашению о намерениях сотрудничества и совместной деятельности между Министерством промышленности и энергетики Чеченской Республики и ООО «ЭНДОДЖЕНИКС» от 29 июля 2015 года (далее – Дополнительное соглашение) о нижеследующем:

1. Приложение 1 к Соглашению о намерениях сотрудничества и совместной деятельности между Министерством промышленности и энергетики Чеченской Республики и ООО «ЭНДОДЖЕНИКС» от 29 июля 2015 года изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему Дополнительному соглашению.

Юридические адреса и подписи Сторон

Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики
Адрес места нахождения:
364051, г. Грозный, ул. Гикало, д. 4

Министр
Г.С. Таймасханов

М.П.

ООО «ЭНДОДЖЕНИКС»

Адрес места нахождения:
125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 108

Генеральный директор
Л.В. Григорьев

М.П.

Приложение
к дополнительному соглашению № 1
к Соглашению о намерениях сотрудничества
и совместной деятельности
между Министерством промышленности
и энергетики Чеченской Республики
и ООО «ЭНДОДЖЕНИКС»
от 29 июля 2015 года

Дорожная карта

реализации на территории Российской Федерации проекта по строительству фармацевтического завода по производству полного цикла аналоговых форм инсулинов: гларгин, лизпро, аспарт, лизпро микс, аспарт микс

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные за исполнение	Результат
1.	Подготовка письма в адрес Министра промышленности и энергетики Чеченской Республики Таймасханова Г.С. с предложением о поддержке проекта в виде прямых инвестиций или оказанием содействия заключению долгосрочных договоров на закупку инсулинов	11.04.2015 г.	ООО «ЭНДОДЖЕНИКС»	Письмо. **Выполнено**
2.	Предоставление в Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики документации по предприятию и проекту (уставные документы ООО «ЭНДОДЖЕНИКС», подписанные договора, расчет прибыльности проекта и т.д.)	11.04.2015 г.	ООО «ЭНДОДЖЕНИКС»	Отправить документы по электронной почте. **Выполнено**
3.	Организация и проведение рабочей встречи руководства ООО «ЭНДОДЖЕНИКС» и Министерства промышленности и энергетики Чеченской Республики для обсуждения вопросов реализации проекта	20.04.2015 г.	Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики, ООО «ЭНДОДЖЕНИКС»	Протокол рабочей встречи. **Выполнено**
4.	Подготовка плана продаж инсулинов лизпро и гларгин из расчета 30 % рынка РФ в течение 7 лет	21.04.2015 г.	ООО «ЭНДОДЖЕНИКС»	Расчет рентабельности. **Выполнено**
5.	Подготовка и направление писем в адрес Минпромторга России, Минздрава России и Минздрава ЧР с просьбой оказать содействие в обозначении рынка сбыта инсулинов	10.06.2015 г.	Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики	Письма. **Выполнено**
6.	Дальнейшая проработка с Минпромторгом России, Минздравом России и Минздравом ЧР вопроса обозначения рынка сбыта инсулинов	07.08.2015 г.	Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики	Получение письменных подтверждений о поддержке проекта. **Выполнено**
7.	Подготовка проекта обращения Главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова на имя Президента Российской Федерации В.В. Путина по вопросу определения ООО «ЭНДОДЖЕНИКС» на основании положений пункта 2 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» единственным поставщиком инсулинов гларгин, лизпро, аспарт, лизпро микс, аспарт микс на территории Российской Федерации в целях обеспечения реализации социально значимого инвестиционного проекта по развитию собственного производства инсулинов в стране	15.09.2015 г.	Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики	Проект обращения Главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова на имя Президента Российской Федерации В.В. Путина. **Выполнено**
8.	Подготовка и направление в адрес Государственной корпорации «Ростех»	22.10.2015 г.	ООО «ЭНДОДЖЕНИКС»	Письмо. **Выполнено**

	письма о развитии сотрудничества в рамках обеспечения выполнения поручений Президента Российской Федерации В.В. Путина по вопросу развития производства инсулинов и его аналогов от 13.10.2015 г. № Пр-2119			
9.	Подготовка проекта обращения Главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова на имя генерального директора Государственной корпорации «Ростех» С.В. Чемезова о рассмотрении возможности развития сотрудничества с ООО «ЭНДОДЖЕНИКС» в рамках обеспечения выполнения поручений Президента Российской Федерации В.В. Путина по вопросу развития производства инсулинов и его аналогов от 13.10.2015 г. № Пр-2119	26.10.2015 г.	Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики	Проект обращения Главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова на имя генерального директора Государственной корпорации «Ростех». **Выполнено**
10.	Обсуждение в рамках рабочего визита с руководителями Государственной корпорации «Ростех» вопроса развития сотрудничества между Государственной корпорацией «Ростех» и ООО «ЭНДОДЖЕНИКС»	ноябрь 2015 г.	Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики, ООО «ЭНДОДЖЕНИКС»	Договорённости о сотрудничестве.
11.	Подписание Меморандума о взаимопонимании между Министерством промышленности и энергетики Чеченской Республики, ООО «ЭНДОДЖЕНИКС» и ГУП Гудермесский завод «Мединструмент»	20.11.2015 г.	Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики, ООО «ЭНДОДЖЕНИКС», ГУП Гудермесский завод «Мединструмент»	Меморандума о взаимопонимании
12.	Создание нового совместного предприятия на территории Чеченской Республики. **Учредители:** ГУП Гудермесский завод «Мединструмент» - **20 %** ООО «ЭНДОДЖЕНИКС» - **80 %.** **Организационно-правовая форма нового совместного предприятия:** общество с ограниченной ответственностью. **Наименование нового совместного предприятия:** - полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Эндодженикс Плюс»; - сокращенное наименование ООО «Эндодженикс Плюс»	15.12.2015 г.	Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики, ООО «ЭНДОДЖЕНИКС», ГУП Гудермесский завод «Мединструмент»	Создание ООО «Эндодженикс Плюс»
13.	Определение площадки размещения производственной базы ООО «Эндодженикс Плюс»	15.12.2015 г.	Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики, ООО «ЭНДОДЖЕНИКС», ГУП Гудермесский	Площадка размещения производственной базы ООО «Эндодженикс Плюс»

			завод «Мединструмент»	
14.	Подготовка и подписание соглашений о намерениях по закупке инсулинов гларгин и лизпро между ООО «Эндодженикс Плюс» и потребителями продукции на территории Чеченской Республики (Минздрав ЧР)	01.02.2016 г.	ООО «Эндодженикс Плюс» и потребители продукции (Минздрав ЧР)	Соглашения о намерениях
15.	Подготовка и подписание соглашений о намерениях по закупке инсулинов гларгин и лизпро между ООО «Эндодженикс Плюс» и потребителями продукции на территории Российской Федерации (Минздрав РФ)	01.06.2016 г.	ООО «Эндодженикс Плюс» и потребители продукции (Минздрав РФ)	Соглашения о намерениях
16.	Подготовка и подписание договора купли-продажи инсулинов гларгин и лизпро между ООО «Эндодженикс Плюс» и ООО «ЭНДОДЖЕНИКС»	30.06.2016 г.	ООО «ЭНДОДЖЕНИКС», ООО «Эндодженикс Плюс»	Договор купли-продажи (только после получения регистрационных удостоверений на инсулины гларгин и лизпро)
17.	Определение площадки размещения нового завода по производству субстанций инсулинов гларгин, лизпро, лизпро микс, аспарт и аспарт микс на территории города Москвы или Московской области	30.01.2016 г	ООО «ЭНДОДЖЕНИКС»	Акт выбора земельного участка.
18.	Подготовка бизнес-плана проекта по производству субстанций инсулинов гларгин, лизпро, лизпро микс, аспарт, аспарт микс на территории города Москвы или Московской области, с разработкой финансовой модели проекта	30.02.2016 г.	ООО «ЭНДОДЖЕНИКС»	Бизнес-план и финансовая модель проекта
19.	Подписание договора о передаче (покупке) технологии производства инсулинов гларгин, лизпро, лизпро микс, аспарт и аспарт микс между компанией Гань энд Ли Фармасьютикалс (Китай) и ООО «ЭНДОДЖЕНИКС» (Россия) Основные моменты договора: сумма, срок оплаты	30.02.2016 г.	ООО «ЭНДОДЖЕНИКС», компания Гань энд Ли Фармасьютикалс	Договор на технологию производства
20.	Расчетно-проектировочные работы в рамках подготовки к строительству завода по производству субстанций инсулинов (GMP - проектирование с привлечением Гань энд Ли Фармасьютикалс (Китай)). Оценка стоимости создания инженерной инфраструктуры проекта по производству субстанций инсулинов гларгин, лизпро, лизпро микс, аспарт, аспарт микс	30.12.2016 г.	ООО «ЭНДОДЖЕНИКС»	Проектная и рабочая документация
21.	Организация подписания долгосрочных (на 7 лет) договоров на закупку инсулинов гларгин и лизпро между ООО «Эндодженикс Плюс» и потребителями на территории	01.05.2016 г. 01.07.2016 г.	ООО «Эндодженикс Плюс», ООО «ЭНДОДЖЕНИКС», Министерство	Подписание договора, после получения регистрационных удостоверений на гларгин и лизпро на территории РФ

	Российской Федерации (Минздрав ЧР и Минздрав РФ), (прибыли совместного предприятия будут полностью направляться в строительство нового завода по производству субстанций инсулинов)		промышленности и энергетики Чеченской Республики, ГУП Гудермесский завод «Мединструмент»	
22.	Подготовка проекта организации вторичной упаковки и выходного контроля качества инсулинов гларгин и лизпро на территории Чеченской Республики	01.04.2016 г.	ООО «Эндодженикс Плюс», ООО «ЭНДОДЖЕНИКС», ГУП Гудермесский завод «Мединструмент»	Технико-экономическое обоснование проекта
23.	Подготовка проекта организации розлива и первичной упаковки (картридж 3 мл) инсулинов гларгин и лизпро на территории Чеченской Республики	01.06.2016 г.	ООО «Эндодженикс Плюс», ООО «ЭНДОДЖЕНИКС», ГУП Гудермесский завод «Мединструмент»	Технико-экономическое обоснование проекта
24.	Приобретение необходимого оборудования для производства ООО «Эндодженикс Плюс»: розлив, первичная и вторичная упаковка, выходной контроль качества инсулинов гларгин и лизпро на территории Чеченской Республики	01.10.2016 г.	ООО «Эндодженикс Плюс», ООО «ЭНДОДЖЕНИКС», ГУП Гудермесский завод «Мединструмент»	Акт выполненных работ
25.	Установка оборудования и отработка технологии вторичной упаковки и выходного контроля качества на производственной площадке на территории Чеченской Республики с привлечением специалистов компании Гань энд Ли Фармасьютикалс (Китай). Получение ООО «Эндодженикс Плюс» лицензии на вторичную упаковку инсулинов и выходной контроль качества	01.06.2017 г.	ООО «Эндодженикс Плюс», ООО «ЭНДОДЖЕНИКС», ГУП Гудермесский завод «Мединструмент»	Акт выполненных работ. Лицензия на производственную деятельность (вторичная упаковка и контроль качества)
26.	Установка оборудования и отработка технологии розлива инсулинов гларнин и лизпро в первичную упаковку (картридж 3 мл) на производственной площадке на территории Чеченской Республики, с привлечением специалистов компании Гань энд Ли Фармасьютикалс (Китай). Получение ООО «Эндодженикс Плюс» лицензии на розлив (первичная упаковка в картриджи 3 мл) субстанции инсулинов гларнин и лизпро	01.02.2018 г.	ООО «Эндодженикс Плюс», ООО «ЭНДОДЖЕНИКС», ГУП Гудермесский завод «Мединструмент»	Акт выполненных работ. Лицензия на производственную деятельность (розлив)
27.	Проектные; строительно-монтажные работы по созданию новой площадки по производству субстанций инсулинов гларгин, лизпро, лизпро микс, аспарт и аспарт микс; оснащение завода необходимым оборудованием для производства	01.01.2023 г.	ООО «ЭНДОДЖЕНИКС»	Акт выполненных работ. Контроль качества произведенной субстанции