Обзорная справка                                                                                                                                                       по инвестиционным проектам в сфере промышленности и энергетики по состоянию на 01.04.2022г.
                                                                                                                                                      В сфере промышленности Чеченской Республики:
 

1) Модернизация цементного завода АО «Чеченцемент»» 2 этап первая очередь. включающая в себя строительство линии обжига и модернизацию сырьевого отделения.
Цель проекта: Увеличение конкурентоспособности выпускаемой продукции, создание до 150 новых рабочих мест.
Инициатор проекта: АО «Чеченцемент».
Проектная мощность: 1,5 млн тонн  клинкера/цемента в год (в т.ч. 1,0    млн тонн сухим способом).
Общая стоимость проекта: – 20580,0 млн.руб., в том числе:
-	строительство линии по производству цемента «сухим» способом – 14,515 млрд рублей, в том числе: за счет средств ИБК – 8,7 млрд. рублей и заемные средства – 5,815 млрд рублей (из них: на 4,1 млрд рублей достигнуто соглашение 
с АО «Кавказ.РФ» о кредитовании проекта под 3% и остаток необходимых средств 1,715 млрд рублей);
-	средства АО «Чеченцемент» (строительство дробильной установки) - 1,065 млрд рублей;
-	средства АО «Чеченцемент» (собственная генерация электроэнергии) – 5,0 млрд рублей.
Эффективность проекта:- создание 150 рабочих мест
Сроки реализации: 2023-2024 гг.                                   
Текущий статус реализации проекта: В настоящее время АО «Чеченцемент» за счет собственных средств ведется строительство объекта дробления известняка – 1000 т/час, расположенного на площади 97,96 га к югу-западу от поселка Ярыш-Марды, Шатойского района.
На данном участке будет создано 16 рабочих мест. 
Сметная стоимость объекта составляет – 1,065 млрд рублей, поставку оборудования и шеф монтаж, включая пусконаладочные работы осуществляет компания «PSP Инжиниринг» (Чехия).
Окончание строительства – май 2022 г.
Ведется работа по разработке проектно-сметной документации для реализации 2-го этапа Модернизации цементного завода АО «Чеченцемент», также в рамках модернизации разработан бизнес-план и финансовая модель для привлечения заемных средств, бизнес-план и финансовую модель необходимо доработать с учетом изменений цен на оборудование и строительно-монтажные работы.

2) Модернизация производства систем сохранения энергии мощностью 30МВт•ч в год
Цель проекта: Модернизация действующего производства.                                        Инициатор проекта: АО «Вайн-Лиа»
Общая стоимость проекта: –500,0 млн. руб.
Проектная мощность: 30 МВтч в год.
Эффективность проекта: - создание 50 рабочих мест                                                                                                                                                      
Сроки реализации: 2022-2026 гг.                                   
Текущий статус реализации проекта: С начала реализации проекта освоено собственных средств инициатора проекта в размере 13,4 млн.руб. Ведётся работа по привлечению льготного займа.                                                                                                                    

3) Создание инновационного строительного технопарка «Казбек»
Цель проекта: Выпуск современных, конкурентоспособных строительных материалов.
Инициатор проекта: НАО «ИСТ Казбек»
Общая стоимость проекта: – 9778,3 млн. руб.(внебюджетные источники) Проектная мощность: -завод по производству блоков и армированных плит из ячеистого бетона автоклавного твердения мощностью 294,4 тыс. м в год;     - завод по производству фиброцементных изделий автоклавного и воздушного твердения мощностью 2 804 тыс. м в год ; -завод по производству сухих строительных смесей мощностью 74, 1 тыс. тонн в год;   -завод по производству строительной извести мощностью 32,4 тыс. тонн в год.
Эффективность проекта: - создание 520 рабочих мест. С начала реализации проекта создано-283. В 2022 году планируется к созданию 242 рабочих мест.                                                                                                                                                      
Сроки реализации: 2015-2022 гг.                                   
Текущий статус реализации проекта: В текущем году введены в эксплуатацию 2 завода по производству:
- газобетонных блоков и армированных плит мощностью 294,4 тыс. м3 в год;
- сухих строительных смесей мощностью 74,1 тыс. тонн в год;
на заводе по производству фиброцементных изделий мощностью 2 804 тыс. м2 в год ведутся пуско-наладочные работы;
Техническая готовность инновационного строительного технопарка 
по состоянию на 01.04.2022 г. составляет 95%. Объем инвестиций в основной капитал в январе-марте 2022 года составил 52,84 млн.руб. В текущем году создано 20 новых рабочих мест.








4)Создание производства строительных теплоизоляционных материалов.
Цель проекта: Выпуск базальтовой минеральной ваты.                                       Инициатор проекта: ООО «Стройинвест-А».
Общая стоимость проекта: –3 830,664 млн руб. 
Проектная мощность: 80 тыс. тонн в год.
Эффективность проекта: - создание 192 новых рабочих мест.                                                                                                                                                      
Сроки реализации: 2022-2023 гг.                                   
Текущий статус реализации проекта: Для создания производства имеется необходимая ресурсная база (земельный участок площадью 4,7 га в станице Ищерская, необходимые инженерные коммуникации Проведены инженерные сети (электричество и газ, имеется вся разрешительная документация). Имеется бизнес –план и финансовая модель по проекту.
В настоящее время на территории производственной площадки проведена следующая работа: разборка здания, демонтаж (снос) блочного здания, разборка железной дороги и вертикальная планировка территории.
[bookmark: _Hlk100760692]В силу сложившейся ситуации, связанной с вводом санкций, направленных на ухудшение экономического состояния Российской Федерации и вызвавших повышение цен оборудования, строительных материалов, сырья, работ и услуг, возникли оправданные риски повышения стоимости проекта. 
В рамках проекта предполагалось к использованию оборудование чешского производства. Однако, в связи с введенными санкциями инициатором проекта ведутся переговоры с китайской компанией Supoheer professional equipment Supplier по поставке оборудования.
Компания Supoheer professional equipment Supplier в текущем году направила в адрес инициатора проекта и предполагаемого инвестора на рассмотрение техническое задание новейшей линии по производству минеральной ваты (на коксе) SU30-35C.
По итогам рассмотрения технического задания инициатором проекта разработано дополнительное техническое задание, которое направлено заводу-изготовителю оборудования 10 марта текущего года.
Проводится работа по заключению договора на приобретение данного оборудования с вышеуказанной компанией.
Также проводятся переговоры с китайскими инвесторами по долевому участию в финансировании проекта. Заключение контракта ориентировочно запланировано во 2 квартале текущего года.









[bookmark: _GoBack]В сфере энергетики Чеченской Республики:

1) Солнечная электростанция «Ачхой-Мартановская» (новое строительство)
Цель проекта: Снижение потерь электрической энергии.                                      Инициатор проекта: ООО «Хевел Региональная генерация».
Общая стоимость проекта: – 800,0 млн. руб.
Проектная мощность: 10 МВт; 
Эффективность проекта: -В период строительства более 50 рабочих мест, на постоянной основе -14 рабочих мест.
Сроки реализации: 2021-2022гг.                                   
Текущий статус реализации проекта: В связи со сложившейся экономической ситуацией в настоящий момент ООО «Хевел РГ» продолжается актуализация параметров проекта строительства Ачхой –Мартановской СЭС в части стоимости оборудования и строительных материалов, изменения схемы финансирования инвестиционного проекта.

2) Солнечная электростанция «Курчалоевская» (новое строительство).
Цель проекта: Повышение надёжности качества поставляемой электроэнергии потребителям Чеченской Республики.                                      Инициатор проекта: ООО «Юнигрин Пауэр», при этом ГК «Хевел» вступит партнером и поставщиком оборудования в рамках реализации проекта. 
Общая стоимость проекта: –1,771 млрд .руб.
Проектная мощность: 25 МВт; 
Эффективность проекта: - В период строительства до 120 рабочих мест, на постоянной основе 19 рабочих мест.                                                                                                                                                    
Сроки реализации: 2022-2024 гг.                                   
Текущий статус реализации проекта: На текущий момент в целях реализации проекта завершено формирование земельного участка для реализации проекта строительства СЭС, осуществляется разработка технических заданий и требований для проведения конкурса по выбору поставщиков основных материалов и оборудования. Инвестиции в основной капитал в рамках данного инвестиционного проекта не осуществлялись, рабочие места также не были созданы ввиду реализации подготовительного этапа инвестиционного проекта.

3) Малая гидроэлектростанция «Башенная» в Итум –Калинском муниципальном районе.
Цель проекта: Повышение надёжности и качества поставляемой электроэнергии потребителям Чеченской Республики                                       Инициатор проекта: ООО «МГЭС Ставрополья и КЧР»
Общая стоимость проекта: –3,3 млрд. руб.
Проектная мощность: 10 МВт; 
Эффективность проекта: - создание 25 рабочих мест                                                                                                                                                      
Сроки реализации: 2022-2024 гг.                                   
Текущий статус реализации проекта: Разработка проектной документации. Строительно –монтажные работы не развёрнуты, рабочие места не созданы.
Объём инвестиций в основной капитал за январь –март 2022г составляет     4,4 млн.руб.

4) Малая гидроэлектростанция «Нихалоевская».
Цель проекта: Повышение надёжности и качества поставляемой электроэнергии потребителям Чеченской Республики.                                      Инициатор проекта: ООО «МГЭС Ставрополья и КЧР».
Общая стоимость проекта: –7,9 млрд. руб.
Проектная мощность: 23 МВт; 
Эффективность проекта: - создание 25 рабочих мест                                                                                                                                                      
Сроки реализации: 2022-2025 гг.                                   
Текущий статус реализации проекта: На стадии включения в схему территориального планирования Чеченской Республики. Строительно –монтажные работы не развернуты, рабочие места не созданы.


