

**Годовой отчет  
о ходе реализации и об оценке эффективности государственной  
программы Чеченской Республики:  
«Развитие промышленности, энергетики и повышение  
энергоэффективности в Чеченской Республике»**

**Ответственный исполнитель государственной программы:** Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики

**Отчётный период:** 2014 год

**Дата составления отчета:** 25 февраля 2015 года

**Должность, Ф.И.О., номер телефона и электронный адрес ответственного должностного лица:** начальник отдела инвестиций и маркетинга департамента экономического анализа и инвестиций Министерства промышленности и энергетики Чеченской Республики – Бедаева Х.Ж., 8(8712) 22-44-01, office@minpromchr.ru

Министр промышленности и энергетики  
Чеченской Республики



  
\_\_\_\_\_ **Ф.С. Таймасханов**

Согласовано:  
Министр финансов Чеченской Республики



  
\_\_\_\_\_ **У. А-А. Рассуханов**

03.03.15

## Пояснительная записка

### к отчету об итогах реализации мероприятий государственной программы Чеченской Республики «Развитие промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в Чеченской Республике» за 2014 год

**1. Наименование государственной программы** – «Развитие промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в Чеченской Республике»; утверждена постановлением Правительства Чеченской Республики от 03.12.2013 г. № 315 (последние изменения – в редакции постановления Правительства Чеченской Республики от 15.12.2014 г. № 251).

**2. Ответственный исполнитель (соисполнители) государственной программы:**

Ответственный исполнитель – Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики.

Соисполнитель – Министерство экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики.

**3. Плановые и фактические объемы финансирования государственной программы**

**3.1. Предусмотренный объем финансирования мероприятий госпрограммы в 2014 году** (в соответствии с утвержденным нормативным правовым актом)

**Финансирование мероприятий госпрограммы было предусмотрено в объеме 5 580 875,1 тыс. рублей, из них за счет средств:**

- федерального бюджета – 223,9014 млн. рублей;
- республиканского бюджета – 1 048,5737 млн. рублей;
- местных бюджетов – 362,1 млн. рублей;
- внебюджетных источников – 3 946,3 млн. рублей.

**3.2. Объем освоенных по госпрограмме средств за 2014 год всего – 1 268,641418 млн. рублей** (22,73 % запланированного годового объема финансирования за счет всех источников. При этом финансирование госпрограммы за счет средств федерального и республиканского бюджетов осуществлено на уровне 98,3 % запланированного годового объема, местных бюджетов и внебюджетных источников - на уровне 0,4 % запланированного годового объема), в том числе средства:

- федерального бюджета – 223,9014 млн. рублей;
- республиканского бюджета – 1 027,391778 млн. рублей;
- местных бюджетов – 4,87232 млн. рублей;
- внебюджетных источников – 12,47592 млн. рублей.

**3.3. Объем предусмотренных и освоенных средств в разрезе каждой подпрограммы:**

**1) Подпрограмма 1 «Развитие промышленности в Чеченской Республике»**

Предусмотрено по подпрограмме в 2014 году - 250,0 млн. рублей, в том числе из республиканского бюджета - 250,0 млн. рублей.

Освоено по подпрограмме всего: 249,999993 млн. рублей (средства республиканского бюджета; 99,99 % выполнения от годового объема).

**2) Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Чеченской Республике»**

**Предусмотрено по подпрограмме в 2014 году – 1 282,3014 млн. рублей, из них за счет средств:**

федерального бюджета – 223,9014 млн. рублей;  
республиканского бюджета – 250,0 млн. рублей;  
местных бюджетов – 362,1 млн. рублей;  
внебюджетных источников – 446,3 млн. рублей.

**Освоено по подпрограмме всего: 490,557596 млн. рублей (38,3 % выполнения от годового объема с учетом предоставленной субсидии и федерального бюджета в объеме 223,9014 млн. рублей), из них за счет средств:**

- федерального бюджета – 223,9014 млн. рублей (средства субсидии из федерального бюджета);  
- республиканского бюджета – 249,307956 млн. рублей;  
- местных бюджетов – 4,87232 млн. рублей;  
- внебюджетных источников – 12,47592 млн. рублей.

Объем сокращения финансирования подпрограммы из республиканского бюджета в 2014 году составил 0,692044 млн. рублей, (согласно сводной бюджетной росписи на 2014 год). Уточнение планового объема финансирования подпрограммы на 2014 год, с учетом данного объема сокращения ее финансирования, планируется в рамках корректировки госпрограммы в 2015 году.

### **3) Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы «Развитие промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в Чеченской Республике»**

**Предусмотрено по подпрограмме в 2014 год – 298,5737 млн. рублей, из них средства республиканского бюджета – 298,5737 млн. рублей.**

**Освоено по подпрограмме всего: 298,427046 млн. рублей из республиканского бюджета (99,95 % выполнения от годового объема).**

### **4) Подпрограмма 7 «Газификация Чеченской Республики»**

**Предусмотрено по подпрограмме в 2014 год – 3 750,0 млн. рублей, из них за счет средств:**

федерального бюджета – 0,0 млн. рублей;  
республиканского бюджета – 250,0 млн. рублей;  
внебюджетных источников – 3 500,0 млн. рублей;

**Освоено по подпрограмме всего: 229,656783 млн. рублей из республиканского бюджета (91,86 % годового объема финансирования).**

Объем сокращения финансирования подпрограммы из республиканского бюджета в 2014 году составил 20,343217 млн. рублей (согласно сводной бюджетной росписи на 2014 год). Уточнение планового объема финансирования подпрограммы на 2014 год, с учетом данного объема сокращения ее финансирования, планируется в рамках корректировки госпрограммы в 2015 году.

## **4. Основные результаты реализации государственной программы в 2014 году**

Реализация государственной программы в 2014 году осуществлялась в рамках следующих подпрограмм.

**4.1. По подпрограмме 1 «Развитие промышленности в Чеченской Республике» с использованием выделенного из республиканского бюджета финансирования в объеме 249,999993 млн. рублей выполнены на 11 промышленных предприятиях республики (в том числе - 10 ГУПов и ОАО «Чеченавто») мероприятия, предусматривающие проведение строительно-монтажных работ (общий объем финансирования работ – 75,0 млн. рублей), приобретение оборудования, необходимого для производственно-хозяйственных**

нужд предприятий (общая стоимость – 145,999993 млн. рублей), выделение денежных средств на пополнение оборотных средств предприятий (выделено всего 29,0 млн. рублей), в том числе:

1) для ГУП Грозненский электромеханический завод приобретено технологическое оборудование для нанесения порошковых покрытий стоимостью 32,0 млн. рублей. Предприятию также выделены денежные средства в объеме 7,0 тыс. рублей на цели пополнения оборотных средств. Общий объем выделенного предприятию финансирования составил 39,0 млн. рублей;

2) на ГУП Гудермесский завод «Мединструмент» проведены СМР в главном производственном корпусе (132х72,7х9 м) общей стоимостью 10,0 млн. рублей;

3) на ГУП Завод «Трансмаш» проведены СМР в главном производственном корпусе (150х72,3 м) и административно-бытовом корпусе (18,6х49,1м) общей стоимостью 14,0 млн. рублей;

4) для ГУП «Оргтехника» приобретено технологическое оборудование (токарные универсальные станки модификаций CU-500/1500 и CU-500/3000; токарный винторезный станок 16 К20; сверлильный станок модификации 135; ленточно-пильный станок МИТЬ 1-0,3; фрезерный станок 6Р83Ш (6Т83Ш); индукторы ТВЧ-100 кВт, предназначенные для термообработки и закалки деталей из стали), автомобиль «Нива» ВАЗ 212140-170-20 «БРОНТО-РЫСЬ 1»; манипулятор ГАЗ-133106, отопительные приборы модели В642SX. Общая стоимость оборудования – 27,999993 млн. рублей. Также на пополнение оборотных средств предприятию выделено 7,0 млн. рублей. Общий объем выделенного предприятию финансирования составил 34,999993 млн. рублей;

5) проведен завершающий объем СМР по объекту «Дилерский центр ОАО «Чеченавто» - внутренние и наружные строительные работы; прокладка канализационных труб, газопровода, водопровода; установка модульной котельной; благоустройство. Стоимость проведенных СМР – 15,0 млн. рублей;

6) на ГУП «Беркат» проведены СМР – средний ремонт проходной, административного корпуса, столовой, раскройного цеха. Стоимость проведенных СМР – 3,0 млн. рублей;

7) на ГУП Картонажная фабрика «Дружба» проведены СМР в объеме 15,0 млн. рублей в рамках реконструкции холодного цеха (90х19х5,1 м), в том числе наружные работы и благоустройство; на 12,0 млн. рублей приобретено технологическое оборудование (секция ротора на автоматическую линию по изготовлению гофрокоробок «In Line Vole-920FG»; автоматический упаковочно-макулатурный пресс; модуль «ZJ-2000», горизонтальный парогенератор D05), а также трансформатор ТМГ21. Также предприятию выделены оборотные средства в объеме 5,0 млн. рублей. Общий объем выделенного предприятию финансирования составил 32,0 млн. рублей;

8) для ГУП Чеченское лесопромышленное предприятие «Фагус» приобретено технологическое оборудование (полуавтоматическая линия сращивания по длине модификации «QUADRO FL24», станок клеенонасящий модификации «SBR250», пневматический пресс модификации «ARGUS», пылеулавливающие агрегаты модификаций «ПК-4000» и «ПК-2200»). Стоимость оборудования – 8,0 млн. рублей;

9) для ГУП Грозненский опытно-экспериментальный завод «Автоматстром» приобретено технологическое оборудование общей стоимостью 61,0 млн. рублей (термопластавтоматы модификаций Q=20000 КН, Q=6260 КН, Q=3660 КН; дробилка высокоскоростная; холодильные установки N=38700 Ккал/ч и N=51600 Ккал/ч; бункер-сушилки (производительность - не менее 400 кг/ч и не менее 600 кг/ч); пневматический автозагрузчик; линия гранулирования; линия производства рукавной пленки; линия производства оконного профиля). На

пополнение оборотных средств предприятию выделены 5,0 млн. рублей. Общий объем выделенного предприятию финансирования составил 66,0 млн. рублей;

10) для ГУП «Спецавтоматика» приобретено технологическое оборудование (станок вертикальной резки поролонa) стоимостью 2,0 млн. рублей;

11) на ГУП Грозненский электроремонтный завод проведены СМР в объеме 18,0 млн. рублей (средний ремонт производственного цеха, бытового и административного зданий, склада, благоустройство территории); приобретено технологическое оборудование стоимостью 3,0 млн. рублей (стол укладчика; станок намоточный; стойка с тормозом для установки катушек и натяжения проводов; приспособление для вывода ротора; станок реловочный). Под оборотные средства предприятию выделено 5,0 млн. рублей. Общий объем выделенного предприятию финансирования составил 26,0 млн. рублей.

**В результате реализации данных мероприятий** объем выпуска промышленной продукции 11 предприятиями-участниками подпрограммы составил 482 619,1 тыс. руб. или 49,3 % запланированного годового значения показателя (979 556,0 тыс. руб.). Создано 99 постоянных рабочих мест (по итогам 2014 года введено 86 рабочих мест, остальные 13 рабочих мест планируются к вводу в 2015 году) и 78 временных рабочих мест в рамках проведения СМР. Введен дилерский центр ОАО «Чеченавто» (площадь - 1600 кв. м.; проектная мощность – 800 автомобилей в год, 292 выставочных мест).

*Основным проблемным вопросом в реализации подпрограммы явилось несвоевременное открытие финансирования ее мероприятий (II полугодие 2014 года).*

**4.2. По подпрограмме 2 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Чеченской Республике»** реализованы мероприятия по:

- повышению уровня оснащенности общедомовыми и поквартирными приборами учета используемых энергетических ресурсов и воды;
- утеплению многоквартирных домов, квартир и площади мест общего пользования в многоквартирных домах, не подлежащих капитальному ремонту, а также внедрению систем регулирования потребления энергетических ресурсов;
- повышению энергетической эффективности систем освещения, включая мероприятия по установке датчиков движения и замене ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства в многоквартирных домах;
- внедрению частотно-регулируемого привода электродвигателей тягодутьевых машин и насосного оборудования, работающего с переменной нагрузкой;
- повышению энергоэффективности в системах водоснабжения, объектов наружного освещения и рекламы;
- модернизации систем наружного освещения, систем тепло-электропотребления бюджетной сфере;
- проведению гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях;
- замене неэффективных отопительных котлов в индивидуальных системах отопления зданий, строений, сооружений;
- повышению энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, сооружений;
- строительству малой ГЭС на р. Сунжа (пос. Кирова, г. Грозный);
- перекладке электрических сетей для снижения потерь электрической энергии;
- сокращению потерь воды, внедрению систем оборотного водоснабжения;

- тепловой изоляции трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях, сооружениях;

- выполнению проектно-изыскательских работ для строительства малых ГЭС «Сателлит», «Гухой», «Ушкалой» и предпроектных работ по малой ГЭС «Башенная» (р. Аргун, Итум-Калинский район Чеченской Республики);

- проведению занятий по основам энергосбережения среди учащихся образовательных учреждений Чеченской Республики.

Для реализации перечисленных мероприятий на условиях софинансирования из федерального бюджета привлечена субсидия в объеме 223,9014 млн. руб. (между Правительством Чеченской Республики и Минэнерго России заключено Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Чеченской Республики на реализацию региональной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2014 год от 21.05.2014 г. № 14/1403.3015013.521/15/70).

**В рамках реализации подпрограммы** достигнута экономия энергоресурсов в общем объеме 72 572,542 тыс. руб. (14,4 % запланированного объема – 503 553,0 тыс. руб.); проведены строительные работы по объекту малая ГЭС на р. Сунжа мощностью 0,5 МВт, которые обеспечили временную занятость 50 человек (ввод объекта планируется в 2015 году); проведены ПИР на строительство малых ГЭС «Сателлит», «Гухой», «Ушкалой» на р. Аргун в Итум-Калинском районе Чеченской Республики и предпроектные работы по объекту «МГЭС «Башенная» на р. Аргун в Итум-Калинском районе Чеченской Республики».

*Основные проблемные вопросы в реализации подпрограммы - несвоевременное открытие финансирования ее мероприятий (III квартал 2014 года), а также сокращение объема финансирования подпрограммы из республиканского бюджета на 0,692044 млн. рублей.*

**4.3. В рамках подпрограммы 3 «Обеспечение реализации государственной программы «Развитие промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в Чеченской Республике»** осуществлялась реализация мероприятий по обеспечению деятельности аппарата Министерства промышленности и энергетики Чеченской Республики и государственного бюджетного учреждения «Центр энергосбережения и повышения энергетической эффективности Чеченской Республики», разработке Схемы и программы развития электроэнергетики Чеченской Республики на 5-ти летний период с ежегодной корректировкой, проведению изыскательских работ и разработке проектной и рабочей документации на газоснабжение и электроснабжение всепогодного горнолыжного курорта «Ведучи».

**Основные результаты реализации подпрограммы:** разработана Схема и программа развития электроэнергетики Чеченской Республики на 2015-2019 годы (в настоящее время находится в стадии утверждения); проведены изыскательские работы и разработана ПСД на газоснабжение и электроснабжение всепогодного горнолыжного курорта «Ведучи».

*Проблемный вопрос в реализации подпрограммы - несвоевременное открытие финансирования ее мероприятий (II квартал 2014 года).*

**4.4. По подпрограмме 7 «Газификация Чеченской Республики»** осуществлялась разработка проектно-сметной документации на строительство объектов газотранспортной системы Чеченской Республики.

*Основные проблемные вопросы в реализации подпрограммы - несвоевременное открытие финансирования ее мероприятий (III квартал 2014 года); сокращение объёма финансирования из республиканского бюджета*

*изначально запланированного объема работ по разработке ПСД в рамках подпрограммы на 20,293201 млн. руб.*

## **5. Достижение целевых показателей государственной программы, подпрограмм в 2014 году**

Достижение целевых показателей государственной программы в 2014 году осуществлялась в рамках достижения целевых показателей ее подпрограмм.

### **5.1. По подпрограмме 1 «Развитие промышленности в Чеченской Республике» достигнуты показатели:**

- объем валового производства продукции: план - 979 556,0 тыс. руб.; факт - 482 619,1 тыс. руб. или 49,3 % планового значения показателя;

- темп роста промышленного производства (к уровню 2011 года): план - увеличение показателя в 3,60 раза, факт – достигнуто увеличение в 1,77 раза, что составляет 49,3 % планового значения показателя;

- количество рабочих мест на предприятиях по итогам 2014 года запланировано на уровне 750 человек. Данный показатель (с учетом создания 99 новых рабочих мест на предприятиях) достигнут в полном объеме;

- создание 99 дополнительных рабочих мест. Данный показатель достигнут в полном объеме - на предприятиях создано 99 новых рабочих мест, 86 из которых введены в 2014 году; остальные 13 рабочих мест планируются к вводу в 2015 году.

Отклонение достигнутых показателей подпрограммы обусловлено влиянием проблемных вопросов на ее реализацию: несвоевременное открытие финансирования мероприятий подпрограммы, направленных на увеличение объемов производства промышленной продукции (финансирование начато во II полугодии 2014 года); проблема острого дефицита оборотных средств на ОАО «Чеченавто» в 2014 году, на долю которого приходится свыше 40 % (393,7 млн. руб.) запланированных значений целевых показателей подпрограммы.

На решение данной проблемы направлено поручение Главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова о выделении на развитие автопрома Чеченской Республики оборотных средств в объеме 300,0 млн. руб. (пункт 4 протокола совещания от 04.02.2014 г. № 01-13). По итогам исполнения бюджета за I полугодие 2014 года ожидалось рассмотрение Министерством финансов Чеченской Республики вопроса выделения 100,0 млн. руб. на вышеуказанное мероприятие.

Однако необходимые финансовые средства на нужды ОАО «Чеченавто» в 2014 году не выделены.

### **5.2. Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Чеченской Республике» направлена на достижение 5 групп целевых показателей, в том числе:**

- общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (группа А);

- показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов (группа В);

- целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в государственном секторе (группа С);

- целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде (группа D);

- целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры (группа E).

В 2014 году достигнуты следующие целевые показатели подпрограммы (в части основных показателей):

1) динамика энергоёмкости валового регионального продукта: запланировано снижение энергоёмкости ВРП до 53,8 кг у.т./тыс. рублей, ожидаемое (с учетом необходимости подсчета показателя ВРП за 2014 год) значение показателя за 2014 год определено на уровне 55,9 кг у.т./тыс. рублей;

2) достигнута экономия:

- электрической энергии в натуральном выражении в объеме 15 031,757 тыс. кВт (14,5 % планового значения показателя – 103 677,698 тыс. кВт), в стоимостном выражении - 62 555,09 тыс. руб. (20,5 % планового значения показателя – 305 885,1 тыс. руб.);

- экономия воды в натуральном выражении - 93,775 тыс. куб. м (4,9 % планового значения показателя – 1913,3 тыс. куб. м), в стоимостном выражении – 1 085,803 тыс. руб. (4,4 % планового значения показателя – 24 873,3 тыс. руб.);

- экономия тепловой энергии в натуральном выражении - 0,82 тыс. Гкал (2,89 % планового значения показателя – 28,4 тыс. Гкал), в стоимостном выражении – 959,725 тыс. руб. (3,6 % планового значения показателя – 26769,8 тыс. Гкал);

- экономия природного газа в натуральном выражении - 2 068,283 тыс. куб.м (4,6 % планового значения показателя – 45 069,4 тыс. куб. м), в стоимостном выражении - 7971,924 тыс. руб. (5,5 % планового значения показателя – 146 024,8 тыс. руб.);

3) проведены СМР по объекту малая ГЭС на р. Сунжа мощностью 0,5 МВт. Ввод объекта запланирован в 2015 году;

4) проведены ПИР на строительство малых ГЭС «Сателлит», «Гухой», «Ушкалой»;

5) выполнены предпроектные работ по объекту «МГЭС «Башенная» на р. Аргун в Итум-Калинском районе Чеченской Республики».

Отклонение достигнутых в 2014 году показателей подпрограммы от запланированных их значений обусловлено влиянием ряда проблемных вопросов на ее реализацию:

- несвоевременное открытие финансирования программных мероприятий за счет средств республиканского бюджета (финансирование начато во II квартале 2014 года);

- сокращение объема финансирования подпрограммы из республиканского бюджета на 692,044 тыс. рублей;

- низкий уровень (38,3 % запланированного общего объема) финансирования подпрограммы в 2014 году, в частности, за счет средств местных бюджетов (1,3 % запланированного объема) и внебюджетных источников (2,8 % запланированного объема). Органами местного самоуправления муниципальных образований Чеченской Республики в 2014 году не обеспечено выполнение запланированного объема мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, направленных на достижение целей, задач и показателей подпрограммы, с использованием средств местных бюджетов и внебюджетных источников финансирования (средства муниципальных предприятий, а также других юридических лиц, осуществляющих деятельность на территории муниципальных образований).

**Примечание:** \*всего экономия энергоресурсов в стоимостном выражении – 72 572, 542 тыс. руб. (14,4 % запланированного объёма – 503 553,0 тыс. руб.).

**5.3. По подпрограмме 3 «Обеспечение реализации государственной программы «Развитие промышленности, энергетики и повышение**

**энергоэффективности в Чеченской Республике»** планировалось достижение следующих целевых показателей:

- обеспечение деятельности Министерства промышленности и энергетики Чеченской Республики - ответственного исполнителя программы;
- обеспечение деятельности Государственного бюджетного учреждения «Центр энергосбережения и повышения энергетической эффективности Чеченской Республики»;
- наличие схемы и программы развития электроэнергетики Чеченской Республики;
- наличие проектной и рабочей документации на газоснабжение и электроснабжение всесезонного горнолыжного курорта «Ведучи».

Данные показатели по итогам 2014 года в целом достигнуты – обеспечено нормальное функционирование аппарата министерства и подведомственного ему ГБУ «ЦЭПЭ ЧР»; разработана Схема и программа развития электроэнергетики Чеченской Республики на 2015-2019 годы; проведены изыскательские работы и разработана ПСД на газоснабжение и электроснабжение всесезонного горнолыжного курорта «Ведучи».

Однако в реализации подпрограммы в 2014 году необходимо отметить проблему несвоевременного открытия финансирования мероприятия по разработке Схемы и программы развития электроэнергетики Чеченской Республики на 5-ти летний период с ежегодной корректировкой (II квартал 2014 года), а также мероприятий по проведению изыскательских работ и разработке проектной и рабочей документации на газоснабжение и электроснабжение всесезонного горнолыжного курорта «Ведучи» (III и IV кварталы 2014 года), что привело к переносу на 2015 год сроков согласования и утверждения разработанной Схемы и программы развития электроэнергетики Чеченской Республики на 2015-2019 годы, прохождения государственной экспертизы разработанной ПСД на объекты газоснабжения и электроснабжения всесезонного горнолыжного курорта «Ведучи».

#### **5.4. Подпрограмма 7 «Газификация Чеченской Республики»**

Достижение количественных показателей (газификация населенных пунктов, реконструкция и строительство газопроводов, строительство мини-завода по сжижению природного газа, реконструкция и строительство газорегуляторных пунктов, увеличение количества газифицированного населения) подпрограммы связано с привлечением внебюджетных инвестиций ОАО «Газпром» в рамках долгосрочной инвестиционной программы общества по газификации субъектов Российской Федерации. В подпрограмме определены плановые итоговые значения данных показателей на конец 2020 года.

В 2014 году ОАО «Газпром» планировалось финансирование строительно-монтажных работ по созданию и реконструкции объектов газификации (внутрипоселковые газопроводы) на территории Чеченской Республики в объеме 3 500,0 млн. рублей. Однако указанные СМР ОАО «Газпром» в 2014 году не проводились, в связи с принятым решением о доработке проекта инвестиционной программы с включением дополнительных мероприятий по газификации других субъектов Российской Федерации и приведением в соответствие бюджета программы с инвестиционными возможностями общества.

В 2014 году в рамках подпрограммы осуществлялась разработка проектно-сметной документации на реконструкцию и новое строительство объектов газотранспортной системы республики за счет средств республиканского бюджета. Запланированный объем работ по разработке ПСД в 2014 году выполнен.

Основные проблемные вопросы в реализации подпрограммы - несвоевременное открытие финансирования ее мероприятий из республиканского бюджета (III квартал 2014 года); сокращение объема финансирования из

республиканского бюджета изначально запланированного объема работ по разработке ПСД в рамках подпрограммы на 20,293201 млн. руб.

Также, как отмечалось выше, в 2014 году ОАО «Газпром» не начато проведение работ по новому строительству и реконструкции внутрипоселковых газопроводов на территории Чеченской Республики в рамках реализации разработанной долгосрочной инвестиционной программы по газификации субъектов Российской Федерации. Проект данной программы ОАО «Газпром» дорабатывается по сегодняшний день, с учетом объема текущих инвестиционных возможностей общества, несмотря на завершение Чеченской Республикой процедуры согласования проекта инвестиционной программы в части касающейся еще в 2013 году.

## **6. Оценка эффективности государственной программы, подпрограмм**

Как отмечалось выше, общий объем финансирования государственной программы в 2014 году составил 1 268,641418 млн. рублей или 22,7 % запланированного годового объема финансирования. Данные средства использованы на цели реализации запланированных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие промышленности в Чеченской Республике», подпрограммы 2 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Чеченской Республике», подпрограммы 3 «Обеспечение реализации государственной программы «Развитие промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в Чеченской Республике», подпрограммы 7 «Газификация Чеченской Республики», с достижением следующих целевых показателей (в части основных показателей):

- объем валового производства продукции 11 предприятиями - участниками подпрограммы 1 «Развитие промышленности в Чеченской Республике» составил 482 619,1 тыс. руб. или 49,3 % планового значения показателя;

- темп роста промышленного производства предприятий-участников подпрограммы 1 «Развитие промышленности в Чеченской Республике» (к уровню 2011 года) составил 1,77 раза или 49,3 % планового значения показателя;

- на предприятиях создано 99 дополнительных рабочих мест – целевой показатель достигнут на 100 %;

- динамика энергоемкости валового регионального продукта – по предварительным данным, достигнуто снижение показателя с 56,3 до 55,9 кг у.т./тыс. рублей (подлежит уточнению после формирования показателя ВРП за 2014 год) или 16 % запланированного значения показателя в размере 53,8 кг у.т./тыс. рублей;

- суммарная экономия электрической энергии, тепловой энергии, воды и природного газа в стоимостном выражении составила 72 572,542 или 14,4 % запланированного значения показателя;

- проведены СМР по объекту малая ГЭС на р. Сунжа мощностью 0,5 МВт (ввод объекта запланирован в 2015 году);

- проведены ПИР на строительство малых ГЭС «Сателлит», «Гухой», «Ушкалой»;

- выполнены предпроектные работы по объекту «МГЭС «Башенная» на р. Аргун в Итум-Калинском районе Чеченской Республики»;

- выполнен запланированный объем работ по разработке ПСД на реконструкцию и новое строительство объектов газотранспортной системы республики.

Кроме того, в рамках программы 1 «Развитие промышленности в Чеченской Республике» завершены строительные работы и осуществлен ввод дилерского центра ОАО «Чеченавто» (г. Аргун).

Основным проблемным вопросом в реализации мероприятий госпрограммы в 2014 году являлось несвоевременное начало их финансирования из республиканского бюджета, а также незначительные объемы финансирования программных мероприятий из местных бюджетов и внебюджетных источников. Для решения данной проблемы Министерством промышленности и энергетики Чеченской Республики осуществлялось взаимодействие с соответствующими органами власти Чеченской Республики и участниками госпрограммы.

Также в 2014 году произошло сокращение объема финансирования госпрограммы за счет средств республиканского бюджета. Общая сумма сокращения бюджетного финансирования госпрограммы в 2014 году составила 21,035261 млн. руб., в том числе в рамках:

1) подпрограммы 2 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Чеченской Республике» - сокращение объема финансирования из республиканского бюджета в размере 0,692044 млн. руб. Кредиторская задолженность по госконтракту не образовалась в связи со своевременным его расторжением. Уменьшение суммы софинансирования подпрограммы из республиканского бюджета привело к нарушению обязательного условия Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Чеченской Республики на реализацию региональной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2014 год (№ 14/1403.3015013.521/15/70 от 21.05.2014 г.) об обеспечении Правительством Чеченской Республики софинансирования из республиканского бюджета программных мероприятий в объеме 250,0 млн. руб. (фактический объем финансирования по итогам 2014 года – 249,307956 млн. руб.) при предоставлении субсидии из федерального бюджета в объеме 223,9014 млн. руб. Для решения данной проблемы Минфину ЧР предложено профинансировать данные программные мероприятия в 2015 году;

2) подпрограммы 7 «Газификация Чеченской Республики» - сокращение финансирования из республиканского бюджета в объеме 20,343217 млн. руб. Кредиторская задолженность по госконтракту не образовалась, поскольку в связи с уменьшением лимитов финансирования подпрограммы, к госконтракту заключено дополнительное соглашение по уменьшению объема запланированных работ по государственной экспертизе разработанной ПСД. Таким образом, разработанная в 2014 году ПСД на создание объектов газотранспортной системы ЧР не прошла обязательную процедуру госэкспертизы. Для решения данной проблемы Минфину ЧР предложено профинансировать данные программные мероприятия в 2015 году.

Учитывая вышеизложенное, можно сделать следующие выводы об эффективности реализации в 2014 году государственной программы и ее подпрограмм.

**Подпрограмма 1 «Развитие промышленности в Чеченской Республике»** предполагала достижение 4 количественных показателей, в том числе: объем валового производства продукции (достижение - 49,3 %), темп роста промышленного производства (достижение - 49,3 %); количество рабочих мест (достижение - 100 %); создание дополнительных рабочих мест (достижение - 100%).

Таким образом, усреднённое значение целевых показателей подпрограммы, с учетом влияния на ее реализацию ряда проблемных вопросов, обозначенных выше, можно определить **на уровне 74,7 %**, что говорит об обеспечении ответственным исполнителем подпрограммы эффективного использования выделенных бюджетных средств.

**Реализация подпрограммы 2 «Энергосбережение и повышение**

**энергоэффективности в Чеченской Республике»** в основном осуществлялась с использованием выделенного из федерального и республиканского бюджетов финансирования (96,5 % фактического объема финансирования подпрограммы за счет всех источников).

Таким образом, достижение в 2014 году количественных и качественных показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности, представленных в приложении (форма 7) к годовому отчету – результат эффективного использования выделенного бюджетного финансирования. Усредненное оценочное значение достигнутых показателей подпрограммы, исходя из долевого соотношения планового объема финансирования подпрограммы за счет средств федерального и республиканского бюджетов (37 %) и местных бюджетов и внебюджетных источников (63 %), **составляет 58 %.**

Реализация мероприятий **подпрограммы 3 «Обеспечение реализации государственной программы «Развитие промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в Чеченской Республике»** обеспечила разработку Схемы и программы развития электроэнергетики Чеченской Республики на 2015-2019 годы, проведение изыскательских работ и разработку ПСД на газоснабжение и электроснабжение всесезонного горнолыжного курорта «Ведучи» **(100 % достижение целевого показателя).**

В рамках **подпрограммы 7 «Газификация Чеченской Республики»** разработана ПСД на реконструкцию и новое строительство внутрипоселковых газопроводов на территории Чеченской Республики **(100 % достижение целевого показателя).**

Таким образом, **эффективность использования бюджетных средств в рамках реализации государственной программы**, с учетом среднего значения обозначенных выше оценочных показателей эффективности реализации ее подпрограмм, **можно определить на уровне 83,2 %.**

## **7. Сведения о принятии нормативного правового акта**

Государственная программа Чеченской Республики «Развитие промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в Чеченской Республике» утверждена постановлением Правительства Чеченской Республики от 03.12.2013 г. № 315.

В 2014 году в государственную программу внесены изменения:

1) доработанная АНО «Институт социально-экономического анализа» государственная программа утверждена постановлением Правительства Чеченской Республики от 11.03.2014 г. № 41.

В рамках доработки государственной программы скорректированы перечень и наименования подпрограмм, а также основные направления их реализации; уточнен период реализации государственной программы, подпрограмм и программных мероприятий; проведен анализ текущего состояния сферы реализации государственной программы и подпрограмм; скорректированы приоритеты, цели и задачи государственной программы и подпрограмм с учетом положений Стратегии социально-экономического развития Чеченской Республики до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Чеченской Республики от 20.06.2012 №185-р, а также результатов проведенного анализа нормативных правовых актов и текущей ситуации в сфере их реализации; доработан перечень показателей (индикаторов) реализации государственной программы и подпрограмм, а также основные ожидаемые конечные результаты реализации государственной программы и подпрограмм; доработан перечень мероприятий государственной программы и подпрограмм; определены риски реализации

государственной программы и подпрограмм, а также меры по управлению рисками;

2) постановлением Правительства Чеченской Республики от 15.12.2014 г. № 251 внесены изменения в государственную программу, с учетом выделенной из федерального бюджета субсидии на цели софинансирования мероприятий в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, а также увеличения лимитов финансирования государственной программы за счет средств республиканского бюджета в 2014 году, в рамках которых уточнены объемы финансирования реализации государственной программы, подпрограммы 2 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Чеченской Республике», подпрограммы 3 «Обеспечение реализации государственной программы «Развитие промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в Чеченской Республике», перечень программных мероприятий, целевых индикаторов государственной программы и подпрограмм.

Министр промышленности и энергетики  
Чеченской Республики



Г.С. Таймасханов

**Сведения**  
**О достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы «Развитие промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в Чеченской Республике» за 2014 год**

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			2013 год	2014 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
1	Государственная программа Чеченской Республики «Развитие промышленности, энергетики повышение энергоэффективности в Чеченской Республике»					
1)	Объем валового производства продукции предприятиями - участниками подпрограммы 1 «Развитие промышленности в Чеченской Республике»	тыс. рублей	562 673,8	979 556,0	482619,1 (49,3 %)	Отклонение показателя обусловлено влиянием проблемных вопросов в реализации мероприятий госпрограммы в 2014 году: несвоевременное открытие финансирования мероприятий госпрограммы, направленных на увеличение объемов производства промышленной продукции (финансирование начато во II полугодии 2014 года); проблема острого дефицита оборотных средств на ОАО «Чеченавто» в 2014 году, на долю которого приходится свыше 40 % (393,7 млн. руб.) запланированных значений целевых показателей госпрограммы. На решение данной проблемы направлено поручение Главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова о выделении на развитие автопрома Чеченской Республики оборотных средств в объеме 300,0 млн. руб. (пункт 4 протокола совещания от 04.02.2014 г. № 01-13). По итогам исполнения бюджета за I полугодие 2014 года ожидалось рассмотрение Министерством финансов Чеченской Республики вопроса выделения 100,0 млн. руб. на вышеуказанное мероприятие
2)	Темп роста промышленного производства предприятий-участников подпрограммы 1 «Развитие промышленности в Чеченской Республике» (к уровню 2011 года)	раз	2,07	3,6	1,77 (49,3 %)	Однако необходимые финансовые средства на нужды ОАО «Чеченавто» в 2014 году не выделены
3)	Создание дополнительных рабочих мест	ед.	59	99	99* (100 %)	*По итогам 2014 года введено 86 рабочих мест. Остальные 13 рабочих мест планируются к вводу в 2015 году в рамках завершения работ по пуско-наладке приобретенного технологического оборудования
4)	Динамика энергоёмкости валового регионального продукта	кг. у.т./тыс. рублей	56,3	53,8	55,9*	*Ориентировочное расчетное значение показателя (подлежит уточнению после формирования показателя ВРП за 2014 год). Отклонение показателя обусловлено низким уровнем (38,3 % запланированного общего объема) финансирования подпрограммы в 2014 году, в частности за счет средств местных бюджетов (1,3 % запланированного объема) и внебюджетных источников (2,8 % запланированного объема)

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			2013 год	2014 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
5)	Суммарная экономия электрической энергии, тепловой энергии, воды и природного газа в стоимостном выражении	тыс. рублей	347 132,40	503 553,00	72 572,542* (14,4 %)	* Отклонение показателя обусловлено низким уровнем (38,3 % запланированного объема) финансирования подпрограммы в 2014 году, в частности за счет средств местных бюджетов (1,3 % запланированного объема) и внебюджетных источников (2,8 % запланированного объема)
6)	Обеспечение ежегодного снижения потерь электро-, теплоэнергии, воды, газа при их передаче по распределительным сетям	«да» - 1, «нет» - 0	1	1	1	
7)	Обеспечение деятельности Министерства промышленности и энергетики Чеченской Республики - ответственного исполнителя Программы и подведомственного ему Государственного бюджетного учреждения "Центр энергооборудования и повышения энергетической эффективности Чеченской Республики"	«да» - 1, «нет» - 0	1	1	1	
8)	Наличие схемы и программы развития электроэнергетики Чеченской Республики	«да» - 1, «нет» - 0	1	1	1	
9)	Наличие проектной и рабочей документации на газоснабжение и электрооборудование всевозможного горючего курорта «Ведучи»	«да» - 1, «нет» - 0	0	1	1	
1.1.	<b>Подпрограмма 1 «Развитие промышленности в Чеченской Республике»</b>					
1.1.1.	Объем валового производства продукции	тыс. рублей	562 673,8	979 556,0	482619,1 (49,3)	Отклонение показателей обусловлено влиянием проблемных вопросов: несвоевременное открытие финансирования мероприятий подпрограммы, направленных на увеличение объемов производства промышленной продукции (финансирование начато во II полугодии 2014 года), проблема острого дефицита оборотных средств на ОАО «Чеченавто» в 2014 году, на долю которого приходится свыше 40 % (393,7 млн. руб.) запланированных значений целевых показателей госпрограммы. На решение данной проблемы направлено поручение Главы Чеченской Республики Р. А. Кадырова о выделении на развитие автопрома Чеченской Республики оборотных средств в объеме 300,0 млн. руб. (пункт 4 протокола совещания от 04.02.2014 г. № 01-13). По итогам исполнения бюджета за I полугодие 2014 года ожидалось рассмотрение Министерством финансов Чеченской Республики вопроса выделения 100,0 млн. руб. на вышеуказанное мероприятие. Однако необходимые финансовые средства на нужды ОАО «Чеченавто» в 2014 году не выделены
1.1.2.	Темп роста промышленного производства (к уровню 2011 года)	раз	2,07	3,6	1,77 (49,3)	

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			2013 год	2014 год		
1	2	3	4	план	факт	7
1.1.3.	Количество рабочих мест	ед.	651	750	750* (100 %)	
1.1.4.	Создание дополнительных рабочих мест	ед.	59	99	99* (100 %)	*По итогам 2014 года введено 86 рабочих мест. Остальные 13 рабочих мест планируются к вводу в 2015 году в рамках завершения работ по пуско-наладке приобретенного технологического оборудования
<b>1.2.</b>	<b>Подпрограмма 2 «Энергобережение и повышение энергоэффективности в Чеченской Республике»</b>					
<b>Группа А. Общие целевые показатели в области энергобережения и повышения энергетической эффективности</b>						
A.1.	Динамика энергоёмкости валового регионального продукта	кг у.т./тыс. рублей	56,3	53,8	55,9*	*Ориентировочное расчетное значение показателя (подлежит уточнению после формирования показателя ВРП за 2014 год). Отклонение показателя обусловлено низким уровнем (38,3 % запланированного общего объема) финансирования подпрограммы в 2014 году, в частности, за счет средств местных бюджетов (1,3 % запланированного объема) и внебюджетных источников (2,8 % запланированного объема)
A.2.	Доля объемов электрической энергии (далее - ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) на территории Чеченской Республики	%	4,02	4,18	4,08	Ориентировочные расчетные значения показателей. Отклонение показателя обусловлено низким уровнем (38,3 % запланированного общего объема) финансирования подпрограммы в 2014 году, в частности, за счет средств местных бюджетов (1,3 % запланированного объема) и внебюджетных источников (2,8 % запланированного объема)
A.3.	Доля объемов тепловой энергии (далее - ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) на территории Чеченской Республики	%	14,27	14,86	14,5	
A.4.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Чеченской Республики	%	4,8	5	4,88	
A.5.	Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих приборов учета (в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории Чеченской Республики	%	0,78	0,81	0,79	

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы			7
			2013 год	2014 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
A.6.	Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов	тыс. т.у.т.	1.252	1.627	Поделет показателя после ввода созданного объекта генерации	В целях обеспечения достижения показателя проведены работы по строительству малой ГЭС на р. Сунжа в поселке Кирова г. Грозный. Ввод объекта запланирован во II квартале 2015 года
A.7.	Доля энергетических ресурсов, произведенных с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, производимых на территории Чеченской Республики	%	6,34	6,34	Поделет показателя после ввода созданного объекта генерации	
A.8.	Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергообережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования подпрограммы	%	24,06	42,16 (34,8 % - откорректированное значение планового показателя, с учетом увеличения объема финансирования подпрограммы на объем средств субсидии предоставленной в 2014 году из федерального бюджета)	2,5	Отклонение показателя обусловлено низким уровнем финансирования подпрограммы в 2014 году за счет внебюджетных источников (2,8 % запланированного объема)
Группа В. Целевые показатели в области энергообережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов						
B.1.	Экономия электрической энергии в натуральном выражении	тыс. кВтч	60 617,50	103 677,70	15 031,757 (14,5 %)	Отклонение показателей обусловлено низким уровнем (38,3 % запланированного общего объема) финансирования подпрограммы в 2014 году, в частности, за счет средств местных бюджетов (1,3 % запланированного объема) и внебюджетных источников (2,8 % запланированного объема)
B.2.	Экономия электрической энергии в стоимостном выражении	тыс. рублей	172 153,70	305 885,1	62 555,09 (20,5 %)	
B.3.	Экономия тепловой энергии в натуральном выражении	тыс. Гкал	16,3	28,4	0,82 (2,89 %)	
B.4.	Экономия тепловой энергии в стоимостном выражении	тыс. рублей	14 288,80	26 769,80	959 725 (3,6 %)	
B.5.	Экономия воды в натуральном выражении	тыс. куб. м	1 213,00	1 913,30	93,775 (4,9 %)	
B.6.	Экономия воды в стоимостном выражении	тыс. рублей	14 665,10	24 873,30	1 085,803 (4,4 %)	
B.7.	Экономия природного газа в натуральном выражении	тыс. куб. м	45 069,40	45 069,40	2 068,283 (4,6 %)	

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение показателей (индикаторов) государственной программ, подпрограммы государственной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			2013 год	2014 год		
1	2	3	4	5	6	7
V.8.	Экономия природного газа в стоимостном выражении	тыс. рублей	146 024,80	146 024,80	7 971,924 (5,5 %)	

Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в государственном секторе

C.1.	Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) государственными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой государственными учреждениями на территории Чеченской Республики	%	100	100	100	
C.2.	Доля объемов ТЭ, потребляемой (используемой) государственными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) государственными учреждениями на территории Чеченской Республики	%	49,9	55,1	55,1	
C.3.	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) государственными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) государственными учреждениями на территории Чеченской Республики	%	100	100	100	
C.4.	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) государственными учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) государственными учреждениями на территории Чеченской Республики	%	100	100	100	
C.5.	Доля расходов бюджета Чеченской Республики на обеспечение энергетическими ресурсами государственных учреждений (для сопоставимых условий)	%	2,5	3,09	3,09	
C.6.	Доля расходов бюджета Чеченской Республики на обеспечение энергетическими ресурсами государственных учреждений (для фактических условий)	%	3,19	2,8	2,8	
C.7.	Динамика расходов бюджета Чеченской Республики на обеспечение энергетическими ресурсами государственных учреждений (для фактических условий)	млн. рублей	-56,6	-52,47	-52,47	
C.8.	Динамика расходов бюджета Чеченской Республики на обеспечение энергетическими ресурсами государственных учреждений (для сопоставимых условий)	млн. рублей	-56,6	-56,6	-56,6	

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			2013 год	2014 год		
1	2	3	4	5	6	7
				план	факт	
С.9.	Доля расходов бюджета Чеченской Республики на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива	%	0	0	0	
С.10.	Динамика расходов бюджета Чеченской Республики на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива	млн. рублей	0	0	0	
С.11.	Доля государственных учреждений, финансируемых за счет бюджета Чеченской Республики, в общем объеме государственных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование	%	11,61	11,61	11,61	
С.12.	Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных государственными заказчиками	шт.	202	250	250*	*Ожидаемое значение показателя
С.13.	Доля государственных заказчиков в общем объеме государственных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры (контракты)	%	79,5	98,4	98,4*	
С.14.	Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для государственных нужд	%	5,46	6,39	6,39*	
С.15	Удельные расходы бюджета Чеченской Республики на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (в расчете на одного жителя)	тыс. рублей/чел	4,22	4,7	4,7*	
Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде						
D. 1.	Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории Чеченской Республики	%	91	92	91	Значение показателя определено на уровне 2013 года, с учетом отсутствия информации по финансированию мероприятий за счет внебюджетных источников
D. 2.	Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Чеченской Республики	%	49,6	53,07	50,68	Ориентировочное расчетное значение показателя, определенное исходя из фактического объема финансирования мероприятий в жилищном фонде (на уровне 31 % запланированного объема финансирования)

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			2013 год	2014 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
D.3.	Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Чеченской Республики	%	49,59	51,62	50,22	Ориентировочное расчетное значение показателя, определенное исходя из фактического объема финансирования мероприятий в жилищном фонде (на уровне 31 % запланированного объема финансирования)
D.4.	Доля объемов ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории Чеченской Республики (за исключением многоквартирных домов)	%	0	0	0	
D.5.	Доля объемов ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Чеченской Республики	%	29,32	39,9	32,6	Ориентировочное расчетное значение показателя, определенное исходя из фактического объема финансирования мероприятий в жилищном фонде (на уровне 31 % запланированного объема финансирования)
D.6.	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории Чеченской Республики, муниципального образования	%	90	91	90	Значение показателя определено на уровне 2013 года, с учетом отсутствия информации по финансированию мероприятий за счет внебюджетных источников
D.7.	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Чеченской Республики	%	11,9	24,4	15,78	Ориентировочное расчетное значение показателя, определенное исходя из фактического объема финансирования мероприятий в жилищном фонде (на уровне 31 % запланированного объема финансирования)
D.8.	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Чеченской Республики	%	95	96	95	Значение показателя определено на уровне 2013 года, с учетом отсутствия информации по финансированию мероприятий за счет внебюджетных источников

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			2013 год	2014 год		
1	2	3	4	5 план	6 факт	7
D.9.	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории Чеченской Республики	%	38,8	48,8	38,8	Значение показателя определено на уровне 2013 года, с учетом отсутствия информации по финансированию мероприятий за счет внебюджетных источников
D.10.	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории Чеченской Республики	%	10	21	13,41	Ориентировочное расчетное значение показателя, определенное исходя из фактического объема финансирования мероприятий в жилом фонде (на уровне 31 % запланированного объема финансирования)
D.11.	Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование (далее - ЭО)	шт.	0	0	0	
D.12.	Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов	%	0	0	0	
Группа E. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры						
E.1.	Изменение удельного расхода топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями	т.у.т. / кВтч	0	0	0	
E.2.	Изменение удельного расхода топлива на выработку ТЭ	т.у.т./т.кал	-0,0055	-0,0023	-0,0055	Значение показателя определено на уровне 2013 года, с учетом отсутствия финансирования соответствующих мероприятий подпрограммы в 2014 году
E.3.	Динамика изменения фактического объема потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям	кВтч	-5251618	-5251618	-5251618	
E.4.	Динамика изменения фактического объема потерь ТЭ при ее передаче	т.кал	-640,7	-641	-640,7	Значение показателя определено на уровне 2013 года, с учетом отсутствия финансирования соответствующих мероприятий подпрограммы в 2014 году
E.5.	Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче	куб. м	-13 926,70	-139 265	-139 265	
E.6.	Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды	кВтч	1 381 537	1 381 537	1 381 537	
1.3.	Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы «Развитие промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в Чеченской Республике»					
1.3.1.	Обеспечение деятельности Министерства промышленности и энергетики Чеченской Республики - ответственного исполнителя Программы	«да» - 1, «нет» - 0	1	1	1	

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			2013 год	2014 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
1.3.2.	Обеспечение деятельности Государственного бюджетного учреждения «Центр энергосбережения и повышения энергетической эффективности Чеченской Республики»	«да» - 1, «нет» - 0	1	1	1	
1.3.3.	Наличие схемы и программы развития электроэнергетики Чеченской Республики	«да» - 1, «нет» - 0	1	1	1	
1.3.4.	Наличие проектной и рабочей документации на газоснабжение и электрооснабжение всепогодного горнолыжного курорта «Ведучи»	«да» - 1, «нет» - 0	0	1	1	
1.7.	<b>Подпрограмма 7 «Газификация Чеченской Республики»</b>					
1.7.1.	Газификация населенных пунктов	ед.				Достижение целевых показателей подпрограммы запланировано к 2020 году. В 2014 году осуществлялась разработка ПСД на строительство и реконструкцию внутрипоселковых газопроводов.
1.7.2.	Реконструкция газопроводов	км				
1.7.3.	Строительство газопроводов	км				
1.7.4.	Строительство мини-завода по сжижению природного газа	ед.				
1.7.5.	Реконструкция и строительство газорегуляторных пунктов	шт.				
1.7.6.	Увеличение количества газифицированного населения	тыс. чел.				

Министр промышленности и энергетики  
Чеченской Республики



Г.С. Таймасханов

**Сведения  
о степени выполнения мероприятий подпрограмм государственной программы Чеченской Республики о степени выполнения мероприятий подпрограмм государственной программы Чеченской Республики «Развитие промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в Чеченской Республике» за 2014 год**

№ п/п	Наименование мероприятий подпрограмм, показатели (индикаторов)	Ответственный исполнитель	Планимый срок		Фактический срок		Показатели (индикаторы)		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные значения	достигнутые значения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Подпрограмма 1 «Развитие промышленности в Чеченской Республике»</b>									
1)	Объем валового производства продукции, тыс. рублей	Министерство промышленности энергетики Чеченской Республики	2014 г. (начало года)	2020 г.	2014 г. (II полугодие 2014 года)	2020 г. (планируется)	979 556,0	482619,1 (49,3 %)	Отклонение показателей обусловлено влиянием проблемных вопросов: несвоевременное открытие финансирования мероприятий, направленных на увеличение объема производства промышленной продукции (финансирование начато во II полугодии 2014 года); проблема остро дефицита оборотных средств на ОАО «Чеченавто» в 2014 году, на долю которого приходится свыше 40 % (393,7 млн. руб.) запланированных значений целевых показателей госпрограммы
2)	Темп роста промышленного производства (к уровню 2011 года), раз		2014 г. (начало года)	2020 г.	2014 г. (II полугодие 2014 года)	2020 г. (планируется)	3,6	1,77 (49,3 %)	
3)	Количество рабочих мест, ед.						750	750* (100 %)	
4)	Создание дополнительных рабочих мест, ед.						99	99* (100 %)	
1.)	Мероприятие: реализация программы развития 11 промышленных предприятий Чеченской Республики, включенных в подпрограмму, в том числе: ГУП Грозненский электромеханический завод, ГУП Грозметский завод «Медиаинструмент», ГУП Завод «Травекш», ГУП «Оргтехника», ОАО «Чеченавто», ГУП «Берекат», ГУП Карголажская фабрика «Дружба», ГУП Чеченское лесопромышленное предприятие «Фаярус», ГУП Грозненский оптико-экспериментальный завод «Автоинструмент», ГУП «Степавтоматика», ГУП Грозненский электроремонтный завод	Министерство промышленности энергетики Чеченской Республики	2014 г. (начало года)	2020 г.	2014 г. (II полугодие 2014 года)	2020 г. (планируется)	979 556,0	482619,1 (49,3 %)	Отклонение показателей обусловлено влиянием проблемных вопросов: несвоевременное открытие финансирования мероприятий, направленных на увеличение объема производства промышленной продукции (финансирование начато во II полугодии 2014 года); проблема остро дефицита оборотных средств на ОАО «Чеченавто» в 2014 году, на долю которого приходится свыше 40 % (393,7 млн. руб.) запланированных значений целевых показателей госпрограммы
1)	Объем валового производства продукции, тыс. рублей				2014 г. (II полугодие 2014 года)	2020 г. (планируется)	979 556,0	482619,1 (49,3 %)	
2)	Темп роста промышленного производства (к уровню 2011 года), раз						3,6	1,77 (49,3 %)	
3)	Количество рабочих мест, ед.						750	750* (100 %)	

№ п/п	Наименование мероприятий подпрограмм, показатели (индикаторов)	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Показатели (индикаторы)		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные значения	достигнутые значения		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
4)	Создание дополнительных рабочих мест, ед.						99	99* (100 %)	значения целевых показателей подпрограмм	
Подпрограмма 2 «Энергооборудование и повышение энергоэффективности в Чеченской Республике»										
	Группа А. Общие целевые показатели в области энергооборудования и повышения энергетической эффективности	Министерство промышленности Чеченской Республики	2014 г. (начало года)	2020 г.	2014 г. (II квартал 2014 года)	2020 г. (планируется)			Опоздание показателей обусловлено влиянием проблемных вопросов, несвоевременное открытие финансирования мероприятий подпрограммы (финансирование начато во II квартале 2014 года); низкий уровень софинансирования мероприятий из местных бюджетов (1,3 % запланированного объема) и внебюджетных источников (2,8 % запланированного объема). В 2014 году также наблюдалось сокращение изначально запланированного объема финансирования (250,0 млн. руб.) на республиканского бюджета мероприятия подпрограммы на 0,692044 млн. руб.	
A.1.	Динамика энергоэффективности валового регионального продукта, кг у.т./млн. рублей						53,8	55,9*		
A.2.	Доля объемов электрической энергии (далее - ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) на территории Чеченской Республики, %						4,18	4,08		
A.3.	Доля объемов тепловой энергии (далее - ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) на территории Чеченской Республики, %						14,86	14,5		
A.4.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих приборов учета) в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории Чеченской Республики, %						5	4,88		
A.5.	Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих приборов учета) в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории Чеченской Республики, %						0,81	0,79		
A.6.	Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, тыс. т.у.т.						1,627		Подсчет показателя после ввода созданного объекта генерации	
A.7.	Доля энергетических ресурсов, произведенных с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, произведенных на территории Чеченской Республики, %						6,34		Подсчет показателя после ввода созданного объекта генерации	

№ п/п	Наименование мероприятий подпрограмм, показатели (индикаторы)	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Показатели (индикаторы)		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные значения	достигнутые значения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A.8	Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования подпрограммы, %						42,16 (34,8 % - откорректированное значение планового показателя, с учетом увеличения объема финансирования подпрограммы на объем средств субсидии предоставляемой в 2014 году из федерального бюджета)	2,5	
	Группа В. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов	Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики	2014 г. (начало года)	2020 г.	2014 г. (II квартал 2014 года)	2020 г. (планируется)			Отклонение показателей обусловлено влиянием проблемных вопросов: несвоевременное открытие финансирования мероприятий подпрограммы (финансирование начато во II квартале 2014 года), низкий уровень софинансирования мероприятий из местных бюджетов (1,3 % запланированного объема) и внебюджетных источников (2,8 % запланированного объема). В 2014 году также наблюдалось сокращение изначально запланированного объема финансирования (250,0 млн. руб.) из республиканского бюджета мероприятий подпрограммы на 0,692044 млн. руб.
V.1	Экономия электрической энергии в натуральном выражении, тыс. кВтч						103 677,70	15 031,757 (14,5 %)	Отклонение показателей обусловлено низким уровнем (38,3 % запланированного объема) финансирования подпрограммы в 2014 году, в частности, за счет средств местных бюджетов (1,3 % запланированного объема) и внебюджетных источников (2,8 % запланированного объема)
V.2	Экономия электрической энергии в стоимостном выражении, тыс. рублей						305 885,1	62 555,09 (20,5 %)	
V.3	Экономия тепловой энергии в натуральном выражении, тыс. Гкал						28,4	0,82 (2,89 %)	
V.4	Экономия тепловой энергии в стоимостном выражении, тыс. рублей						26 769,80	959,725 (3,6 %)	
V.5	Экономия воды в натуральном выражении, тыс. куб. м						1 913,30	93,775 (4,9 %)	
V.6	Экономия воды в стоимостном выражении, тыс. рублей						24 873,30	1 085,803 (4,4 %)	
V.7	Экономия природного газа в натуральном выражении, тыс. куб. м						45 069,40	2 068,283 (4,6 %)	
V.8	Экономия природного газа в стоимостном выражении, тыс. рублей						146 024,80	7 971,924 (5,5 %)	
	Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в государственном секторе	Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики	2014 г. (начало года)	2020 г.	2014 г. (II квартал 2014 года)	2020 г. (планируется)			Отклонение показателей обусловлено несвоевременным открытием финансирования мероприятий подпрограммы (финансирование начато во II квартале 2014 года)
C.1	Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) государственными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой государственными учреждениями на территории Чеченской Республики, %						100	100	

№ п/п	Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов)	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Показатели (индикаторы)		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные значения	достигнутые значения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C.2	Доля объектов ТЭ, потребляемой (используемой) государственными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) государственными учреждениями на территории Чеченской Республики, %						55,1	55,1	
C.3	Доля объектов воды, потребляемой (используемой) государственными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) государственными учреждениями на территории Чеченской Республики, %						100	100	
C.4	Доля объектов природного газа, потребляемого (используемого) государственными учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) государственными учреждениями на территории Чеченской Республики, %						100	100	
C.5	Доля расходов бюджета Чеченской Республики на обеспечение энергетическими ресурсами государственных учреждений (для сопоставимых условий), %						3,09	3,09	
C.6	Доля расходов бюджета Чеченской Республики на обеспечение энергетическими ресурсами государственных учреждений (для фактических условий), %						2,8	2,8	
C.7	Динамика расходов бюджета Чеченской Республики на обеспечение энергетическими ресурсами государственных учреждений (для фактических условий), млн. рублей						-52,47	-52,47	
C.8	Динамика расходов бюджета Чеченской Республики на обеспечение энергетическими ресурсами государственных учреждений (для сопоставимых условий), млн. рублей						-56,6	-56,6	
C.9	Доля расходов бюджета Чеченской Республики на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива, %						0	0	
C.10	Динамика расходов бюджета Чеченской Республики на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива, млн. рублей						0	0	
C.11	Доля государственных учреждений, финансируемых за счет бюджета Чеченской Республики, в общем объеме государственных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование, %						11,61	11,61	
C.12	Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных государственным заказчиком, шт.						250	250	
C.13	Доля государственных заказчиков в общем объеме государственных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры (контракты), %						98,4	98,4	
C.14	Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для государственных нужд, %						6,39	6,39	

№ п/п	Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов)	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Показатели (индикаторы)		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные значения	достигнутые значения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C.15	Удельные расходы бюджета Чеченской Республики на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (в расчете на одного жителя), тыс. рублей/мес.						4,7	4,7	
D.1.	Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории Чеченской Республики, %	Министерство промышленности Чеченской Республики	2014 г. (начало года)	2020 г.	2014 г. (II квартал 2014 года)	2020 г. (планируется)	92	91	
D.2.	Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Чеченской Республики, %						53,07	50,68	
D.3.	Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Чеченской Республики, %						51,62	50,22	
D.4.	Доля объемов ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием прибора учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории Чеченской Республики (за исключением многоквартирных домов), %						0	0	
D.5.	Доля объемов ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Чеченской Республики, %						39,9	32,6	
D.6.	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории Чеченской Республики, муниципальному образованию, %						91	90	
									Отклонение показателей обусловлено влиянием проблемных вопросов, несвоевременное открытие финансирования мероприятий подпрограммы (финансирование началось во II квартале 2014 года); низкий уровень финансирования мероприятий из местных бюджетов (1,3 % запланированного объема) и внебюджетных источников (2,8 % запланированного объема). В 2014 году также наблюдалось сокращение изначально запланированного объема финансирования (250,0 млн. руб.) из республиканского бюджета мероприятий подпрограммы на 0,692014 млн. руб.

№ п/п	Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов)	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Показатели (индикаторы)		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные значения	достигнутые значения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D.7.	Доля объектов водопользования (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме водопользования (используемой) в многоквартирных домах на территории Чеченской Республики, %						24,4	15,78	
D.9.	Доля объектов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории Чеченской Республики, %						96	95	
D.10.	Доля объектов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории Чеченской Республики, %						48,8	38,8	
D.11.	Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование (далее - ЭО), шт.						21	13,41	
D.12.	Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов, %						0	0	
E.1.	Группа E. Целевые показатели в области энергообеспечения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры	Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики	2014 г. (начало года)	2020 г.	2014 г. (II квартал 2014 года)	2020 г. (планируется)	0	0	Отклонение показателей обусловлено влиянием проблемных вопросов: несвоевременное открытие финансирования мероприятий подпрограммы (финансирование начато во II квартале 2014 года), низкий уровень софинансирования мероприятий из местных бюджетов (1,3 % запланированного объема) и внебюджетных источников (2,8 %). В 2014 году также наблюдалось сокращение изначально запланированного объема финансирования (250,0 млн. руб.) из республиканского бюджета мероприятия подпрограммы на 0,692044 млн. руб.
E.2.	Изменение удельного расхода топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями, т.т./кВтч						0	0	
E.3.	Изменение удельного расхода топлива на выработку ТЭ, т.т./Гкал						-0,0023	-0,0055	
E.4.	Динамика изменения фактического объема потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям, кВтч						-5251618	-5251618	
E.4.	Динамика изменения фактического объема потерь ТЭ при ее передаче, Гкал						-641	-640,7	
E.5.	Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче, куб. м						-139 265	-139 265	

№ п/п	Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов)	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Показатели (индикаторы)		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные значения	достигнутые значения		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
E.6.	Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче (трансформации) воды, кВтч						1 381 537	1 381 537		
<b>Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы «Развитие промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в Чеченской Республике»</b>										
1)	Обеспечение деятельности Министерства промышленности и энергетики Чеченской Республики - ответственного исполнителя Программы, «дав» - 1, «нет» - 0		2014 г.	2020 г.	2014 г.	2020 г. (планируется)	1	1	Нет	
2)	Обеспечение деятельности Государственного бюджетного учреждения «Центр энергооборужения и повышения энергетической эффективности Чеченской Республики», «дав» - 1, «нет» - 0	Министерство промышленности энергетики Чеченской Республики	2014 г.	2020 г.	2014 г.	2020 г. (планируется)	1	1	Нет	
3)	Наличие схемы и программы развития электроэнергетики Чеченской Республики, «дав» - 1, «нет» - 0		2015 г.	2020 г.	2014 г. (II квартал года)	2020 г. (планируется)	1	1	Несвоевременное открытие финансирования мероприятия подпрограммы привело к переносу сроков учреждения разработанного документа на 2015 год	
4)	Наличие проектной и рабочей документации на газоснабжение и электроснабжение сезонного горнолыжного курорта «Ведучи»		2016 г.	2020 г.	2014 г. (III и IV кварталы 2014 года)	2020 г. (планируется)	1	1	Несвоевременное открытие финансирования мероприятия подпрограммы привело к переносу сроков госэкспертизы разработанной ПСД на 2015 год	
1.1.	Обеспечение деятельности аппарата Министерства промышленности и энергетики Чеченской Республики		2014 г.	2020 г.	2014 г.	2020 г. (планируется)	1	1	Нет	
1)	Обеспечение деятельности Министерства промышленности и энергетики Чеченской Республики - ответственного исполнителя Программы, «дав» - 1, «нет» - 0		2014 г.	2020 г.	2014 г.	2020 г. (планируется)	1	1	Нет	
1.2.	Государственное бюджетное учреждение «Центр энергооборужения и повышения энергетической эффективности Чеченской Республики»		2014 г.	2020 г.	2014 г.	2020 г. (планируется)	1	1	Нет	
2)	Обеспечение деятельности Государственного бюджетного учреждения «Центр энергооборужения и повышения энергетической эффективности Чеченской Республики», «дав» - 1, «нет» - 0		2014 г.	2020 г.	2014 г.	2020 г. (планируется)	1	1	Нет	
1.3.	Разработка «Схем и программ развития электроэнергетики Чеченской Республики» на 5-ти летний период с ежегодной корректировкой		2014 г.	2014 г.	2014 г. (II квартал года)	2014 г.	1	1	Несвоевременное открытие финансирования мероприятия подпрограммы привело к переносу сроков учреждения разработанного документа на 2015 год	
3)	Наличие схемы и программы развития электроэнергетики Чеченской Республики, «дав» - 1, «нет» - 0		2014 г.	2014 г.	2014 г.	2014 г.	1	1		
1.4.	Проведение проектных работ и разработка проектной и рабочей документации на газоснабжение и электроснабжение сезонного горнолыжного курорта «Ведучи»		2014 г.	2014 г.	2014 г.	2014 г.	1	1		
4)	Наличие проектной и рабочей документации на газоснабжение и электроснабжение сезонного горнолыжного курорта «Ведучи»		2014 г. (начало года)	2014 г.	2014 г. (III и IV кварталы 2014 года)	2014 г.	1	1	Несвоевременное открытие финансирования мероприятия подпрограммы привело к переносу сроков госэкспертизы разработанной ПСД на 2015 год	
<b>Подпрограмма 7 «Лифтизация Чеченской Республики»<sup>2)</sup></b>										
1)	Газификация населенных пунктов		2014 г.	2020 г.					Достижение целевых показателей подпрограммы запланировано к 2020 году в рамках привлечения внебюджетных средств (инвестиционная программа ОАО «Газпром»). Проблемный вопрос	
2)	Реконструкция газопроводов		2014 г.	2020 г.						

№ п/п	Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов)	Ответственный исполнитель	Планировочный срок		Фактический срок		Показатели (индикаторы)		10
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные значения	достигнутые значения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3)	Строительство газопроводов		2014 г.	2020 г.					в реализации подпрограммы в 2014 году – отсутствие финансирования мероприятий по созданию объектов газотранспортной системы.
4)	Строительство мини-завода по сжиганию природного газа		2020 г.	2020 г.					В 2014 году осуществлялась разработка ПСД на часть планируемых к созданию объектов газотранспортной системы Республики.
5)	Реконструкция и строительство газорегуляторных пунктов		2014 г.	2020 г.					В 2014 году также наблюдалась сокращение изначально запланированного объема финансирования (250,0 млн. руб.) из республиканского бюджета разработки ПСД на 20, 293201 млн. руб.
6)	Уменьшение количества газифицированного населения		2014 г.	2020 г.					
7)	Газификация населенных пунктов		2014 г.	2020 г.					

Примечание:

1) Анализ достижения целевых показателей подпрограммы 2 в разрезе мероприятий подпрограммы 2, с учетом сведений Приложения 10 к государственной программе Чеченской Республики «Развитие промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в Чеченской Республике», не представляется целесообразным.

2) Ввиду отсутствия финансирования работы по обеспечению достижения к 2020 году запланированных значений показателей подпрограммы 7 не проводились. В 2014 году осуществлялась разработка ПСД на часть планируемых к созданию объектов газотранспортной системы республики.

Министр промышленности и энергетики  
Чеченской Республики




Г.С. Таймаханов

**Отчет**  
**об использовании бюджетных ассигнований республиканского бюджета на реализацию государственной программы Чеченской Республики**  
**"Развитие промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в Чеченской Республике"**  
**по источникам финансирования за 2014 год**

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Код бюджетной классификации					Расходы (тыс. рублей)		
			4	5	6	7	8	9	10	
1	2	3	034	0412	0710000	X	250 000,0	250 000,0	249 999,993	
Государственная программа	"Развитие промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в Чеченской Республике"	Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики	034				853 337,10	1 251 399,46	1 251 293,178	
Подпрограмма 1	"Развитие промышленности в Чеченской Республике"	Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики					250 000,0	250 000,0	249 999,993	
Мероприятие 1.1.	ГУП Грозненский электромеханический завод						39 000,0	39 000,0	39 000,000	
Мероприятие 1.2.	ГУП Гудермесский завод "Мединструмент"						10 000,0	10 000,0	10 000,000	
Мероприятие 1.3.	ГУП Завод "Танемаш"						14 000,0	14 000,0	14 000,000	
Мероприятие 1.4.	ГУП "Ортехника"						35 000,0	35 000,0	34 999,993	
Мероприятие 1.5.	ОАО "Чеченавто"						15 000,0	15 000,0	15 000,000	
Мероприятие 1.6.	ГУП "Беркат"						3 000,0	3 000,0	3 000,000	
Мероприятие 1.7.	ООО "Электропуль-Грозный"						0,0	0,0	0,000	
Мероприятие 1.8.	ГУП Картонажная фабрика "Дружба"						32 000,0	32 000,0	32 000,000	
Мероприятие 1.9.	ГУП Чеченское лесопромышленное предприятие "Фаяс"						8 000,0	8 000,0	8 000,000	
Мероприятие 1.10.	ГУП Грозненский опытно-экспериментальный завод "Автоматстрой"						66 000,0	66 000,0	66 000,000	
Мероприятие 1.11.	ООО "Энергия Плюс"						0,0	0,0	0,000	
Мероприятие 1.12.	ГУП "Снегавтомашина"						2 000,0	2 000,0	2 000,000	

сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2014 года (Закон ЧР от 26.12.2014 г. № 52-РЗ)  
 ЧР от 31.12.2013 г. № 44-РЗ )

сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2014 года (Закон ЧР от 26.12.2014 г. № 52-РЗ)

Статус	Наименование государственной программы, мероприятий подпрограммы государственной программы, мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Код бюджетной классификации					Расходы (тыс. рублей)		
			ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Мероприятие 1.13.	ГУП Грозненский электроремонтный завод						26 000,0	26 000,0	26 000,000	
Мероприятие 1.14.	ГУП Опытный завод Минпрома						0,0	0,0	0,000	
Мероприятие 1.15.	ГУНПП "Промаятоватника"						0,0	0,0	0,000	
Подпрограмма 2	"Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Чеченской Республике"	Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики	034	0412	0720000	X	250 000,0	473 209,4	473 209,356	
Мероприятие 2.1	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда, в том числе:						108 000,0	108 000,0	108 000,000	
	Реализация мероприятий, направленных на повышение уровня оснащенности общежитиями и поквартирными приборами учета используемых энергетических ресурсов и воды, в том числе информирование потребителей о требованиях по оснащению приборами учета, автоматизации расчетов за потребленные энергетические ресурсы, внедрение систем дистанционного снятия показаний приборов учета используемых энергетических ресурсов						93 000,0	93 000,0	93 000,00	
	Утепление многоквартирных домов, квартир и площади мест общего пользования в многоквартирных домах, не подлежащих капитальному ремонту, а также внедрение систем регулирования потребления энергетических ресурсов						8 000,00	8 000,00	8 000,00	
	Мероприятия по повышению энергетической эффективности систем освещения, включая мероприятия по установке датчиков движения и замене ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства в многоквартирных домах						7 000,0	7 000,0	7 000,00	
Мероприятие 2.2	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры, в том числе:						52 500,0	116 401,4	116 401,4	
	Внедрение частотно-регулируемого привода электродвигателей тяговых машин и насосного оборудования, работающего с переменной нагрузкой						3 000,0	3 000,0	3 000,00	

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнители	Код бюджетной классификации					Расходы (тыс. рублей)		
			ГРРС	Рз Пр	ЦСР	ВР	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Проведение мероприятий по повышению энергетической эффективности объектов наружного освещения и рекламы, в том числе направленных на замену светильников уличного освещения на энергоэффективные; замену неизолированных проводов на самонесущие изолированные провода, кабельные линии, установку светодиодных ламп						49 500,0	49 500,0	49 500,00	
	Модернизация систем наружного освещения						0,0	60 901,4	60 901,40	
	Повышение энергоэффективности в системах водоснабжения						0,0	3 000,0	3 000,00	
Мероприятие 2.3	Мероприятия по энергосбережению в организациях с участвием государства или муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций, в том числе:						39 500,0	139 500,0	139 500,00	
	Проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях						500,0	500,0	500,00	
	Замена неэффективных отопительных котлов в индивидуальных системах отопления зданий, строений, сооружений						10 000,0	10 000,0	10 000,00	
	Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, сооружений						29 000,0	29 000,0	29 000,00	
	Модернизация систем тепло-электропотребления в бюджетной сфере						0,0	100 000,0	100 000,00	
Мероприятие 2.5	Мероприятия по увеличению использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии, в том числе:						50 000,0	109 308,0	109 308,0	
	Проведение работ по строительству Малой ГЭС на р. Суэжа в поселке Карова г. Грозный						50 000,0	49 308,0	49 307,956	
	Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства малой ГЭС «Сателлит» на реке Аргуш в Итум-Калинском районе Чеченской Республики						0,0	11 150,0	11 150,000	
	Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства малой ГЭС «Иухой» на реке Аргуш в Итум-Калинском районе Чеченской Республики						0,0	18 790,0	18 790,000	

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнители	Код бюджетной классификации					Расходы (тыс. рублей)		
			ГРБС	Рз Цр	ЦСР	ВР	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Выполнение проектно-языкательских работ для строительства малой ГЭС «Ушкалой» на реке Арзун в Итум-Калинском районе Чеченской Республики						0,0	29 795,0	29 795,000	
	Выполнение предпроектных работ по объекту МГЭС «Башенная» на р. Арзун в Итум-Калинском районе Чеченской Республики						0,0	263,0	263,000	
	Услуги по тиражированию одного экземпляра отчетной документации в рамках исполнения государственного контракта от 15.12.2014 г. № 42 (на выполнение предпроектных работ по объекту МГЭС «Башенная» на р. Арзун в Итум-Калинском районе Чеченской Республики)						0,0	2,0	2,000	
Подпрограмма 3	"Обеспечение реализации государственной программы «Развитие промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в Чеченской Республике»	Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики	034	0401	0730000	X	103 337,1	298 533,3	298 427,046	
Мероприятие 3.1.	Обеспечение деятельности Аппарата Министерства промышленности и энергетики Чеченской Республики						77 518,20	78 598,5	78 598,50	
Мероприятие 3.2.	Государственное бюджетное учреждение "Центр энергосбережения и повышения энергетической эффективности Чеченской Республики"						25 818,90	25 818,9	25 712,646	
Мероприятие 3.3.	Разработка "Схемы и программы развития электроэнергетики Чеченской Республики" на 5-ти летний период с ежегодной корректировкой						0,00	14 307,2	14 307,2	
Мероприятие 3.4.	Проведение языкательских работ и разработка проектной и рабочей документации на газоснабжение всесезонного горнолыжного курорта «Ведучи»						0,00	40 352,0	40 352,0	
Мероприятие 3.5.	Проведение языкательских работ и разработка проектной и рабочей документации на электроснабжение всесезонного горнолыжного курорта «Ведучи»						0,00	139 456,7	139 456,7	

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Код бюджетной классификации					Расходы (тыс. рублей)		
			ГРВС	Рз Пр	ЦСР	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2014 года (Закон ЧР от 31.12.2013 г. № 44-РЗ)	сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2014 года (Закон ЧР от 26.12.2014 г. № 52-РЗ)	кассовое исполнение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Подпрограмма 7	"Газификация Чеченской Республики"	Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики	034	0412	0770000	X	250 000,00	229 656,8	229 656,783	
Мероприятие 7.1	Разработка проектно-сметной документации на строительство объектов газотранспортной системы						250 000,00	229 656,8	229 656,783	

**Примечание:**

В 2014 году произошло сокращение объема финансирования госпрограммы из республиканского бюджета. Общая сумма сокращения бюджетного финансирования государственной программы Чеченской Республики «Развитие промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в Чеченской Республике» в 2014 году составляет 21 035,261 тыс. руб., в том числе в рамках:

1) подпрограммы 2 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Чеченской Республике» - сокращение объема финансирования из республиканского бюджета в размере 692,044 тыс. руб. Кредиторская задолженность по госконтракту не образовалась в связи со своевременным его расторжением. Проблемный вопрос: уменьшение суммы финансирования подпрограммы из республиканского бюджета привело к нарушению обязательного условия Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Чеченской Республики на реализацию региональной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2014 год. (№ 14/1403.3015013.521/15/70 от 21.05.2014 г.) об обеспечении Правительством Чеченской Республики финансирования из республиканского бюджета программных мероприятий в объеме 250 000,0 тыс. руб. (фактический объем финансирования по итогам 2014 года - 249 307,956 тыс. руб.) при предоставлении субсидии из федерального бюджета в объеме 223 901,4 тыс. руб. Для решения данной проблемы Минфину ЧР предложено профинансировать данные программные мероприятия в 2015 году;

2) подпрограммы 7 «Газификация Чеченской Республики» - сокращение финансирования из республиканского бюджета в объеме 20 343,217 тыс. руб. Кредиторская задолженность по госконтракту не образовалась, поскольку в связи с уменьшением лимитов финансирования подпрограммы, к госконтракту заключено дополнительное соглашение по уменьшению объема выполняемых работ по государственной экспертизе разработанной ПСД. Таким образом, разработанная в 2014 году ПСД на создание объектов газотранспортной системы ЧР не прошла обязательную процедуру госэкспертизы. Для решения данной проблемы Минфину ЧР предложено профинансировать данные программные мероприятия в 2015 году.

Министр промышленности и энергетики  
Чеченской Республики



Г.С. Таймасханов

**Информация**  
о расходах на реализацию государственной программы Чеченской Республики  
"Развитие промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в Чеченской Республике"  
по источникам финансирования за 2014 год

(тыс. рублей)

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, мероприятий	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов (план) на 2014 год	Фактические расходы за 2014 год
1	2	3	4	5
Государственная программа	"Развитие промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в Чеченской Республике"	всего	5 580 875,1	1 268 641,4
		в том числе по отдельным источникам финансирования:		
		федеральный бюджет	223 901,4	223 901,4
		республиканский бюджет	1 048 573,7	1 027 391,8
		внебюджетные источники	3 946 300,0	12 475,9
		местный бюджет	362 100,0	4 872,3
Подпрограмма 1	«Развитие промышленности в Чеченской Республике»	всего	250 000,0	250 000,0
		в том числе по отдельным источникам финансирования:		
		федеральный бюджет	0,0	0,0
		республиканский бюджет	250 000,0	250 000,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0
		местный бюджет	0,0	0,0
Мероприятие 1.1.	ГУП Грозненский электромеханический завод	всего	39 000,0	39 000,0
		в том числе по отдельным источникам финансирования:		
		федеральный бюджет	0,0	0,0
		республиканский бюджет	39 000,0	39 000,00
		внебюджетные источники	0,0	0,0
		местный бюджет	0,0	0,0
Мероприятие 1.2.	ГУП Гудермесский завод "Мединструмент"	всего	10 000,0	10 000,0
		в том числе по отдельным источникам финансирования:		
		федеральный бюджет	0,0	0,0
		республиканский бюджет	10 000,0	10 000,00
		внебюджетные источники	0,0	0,0
		местный бюджет	0,0	0,0
Мероприятие 1.3.	ГУП Завод "Трансмаш"	всего	14 000,0	14 000,0
		в том числе по отдельным источникам финансирования:		
		федеральный бюджет	0,0	0,0
		республиканский бюджет	14 000,0	14 000,00
		внебюджетные источники	0,0	0,0
		местный бюджет	0,0	0,0
Мероприятие 1.4.	ГУП "Оргтехника"	всего	35 000,0	35 000,0
		в том числе по отдельным источникам финансирования:		
		федеральный бюджет	0,0	0,0
		республиканский бюджет	35 000,0	34 999,993

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, мероприятий	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов (план) на 2014 год	Фактические расходы за 2014 год
1	2	3	4	5
		внебюджетные источники	0,0	0,0
		местный бюджет	0,0	0,0
		всего	15 000,0	15 000,0
		в том числе по отдельным источникам финансирования:		
		федеральный бюджет	0,0	0,0
		республиканский бюджет	15 000,0	15 000,00
		внебюджетные источники	0,0	0,0
		местный бюджет	0,0	0,0
Мероприятие 1.5.	ОАО "Чеченавто"			
		всего	3 000,0	3 000,0
		в том числе по отдельным источникам финансирования:		
		федеральный бюджет	0,0	0,0
		республиканский бюджет	3 000,0	3 000,00
		внебюджетные источники	0,0	0,0
		местный бюджет	0,0	0,0
Мероприятие 1.6.	ГУП "Беркат"			
		всего	32 000,0	32 000,0
		в том числе по отдельным источникам финансирования:		
		федеральный бюджет	0,0	0,0
		республиканский бюджет	32 000,00	32 000,00
		внебюджетные источники	0,0	0,0
		местный бюджет	0,0	0,0
Мероприятие 1.8.	ГУП Картонажная фабрика "Дружба"			
		всего	8 000,0	8 000,0
		в том числе по отдельным источникам финансирования:		
		федеральный бюджет	0,0	0,0
		республиканский бюджет	8 000,0	8 000,00
		внебюджетные источники	0,0	0,0
		местный бюджет	0,0	0,0
Мероприятие 1.9.	ГУП Чеченское лесопромышленное предприятие "Фагус"			
		всего	66 000,0	66 000,0
		в том числе по отдельным источникам финансирования:		
		федеральный бюджет	0,0	0,0
		республиканский бюджет	66 000,0	66 000,00
		внебюджетные источники	0,0	0,0
		местный бюджет	0,0	0,0
Мероприятие 1.10.	ГУП Грозненский опытно-экспериментальный завод "Автоматстром"			
		всего	2 000,0	2 000,0
		в том числе по отдельным источникам финансирования:		
		федеральный бюджет	0,0	0,0
		республиканский бюджет	2 000,0	2 000,00
		внебюджетные источники	0,0	0,0
		местный бюджет	0,0	0,0
Мероприятие 1.12.	ГУП "Спецавтоматика"			
		всего	26 000,0	26 000,00
		в том числе по отдельным источникам финансирования:		

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, мероприятий	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов (план) на 2014 год	Фактические расходы за 2014 год
1	2	3	4	5
Мероприятие 1.13.	ГУП Грозненский электроремонтный завод	федеральный бюджет	0,0	0,0
		республиканский бюджет	26 000,0	26 000,00
		внебюджетные источники	0,0	0,0
		местный бюджет	0,0	0,0
Подпрограмма 2	"Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Чеченской Республике"	<b>всего</b>	<b>1 282 301,4</b>	<b>490 557,6</b>
		<b>в том числе по отдельным источникам финансирования:</b>		
		федеральный бюджет	223 901,4	223 901,4
		республиканский бюджет	250 000,0	249 308,0
		внебюджетные источники	446 300,0	12 475,9
		местный бюджет	362 100,0	4 872,3
Мероприятие 2.1	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда, в том числе:	<b>всего</b>	<b>357 643,0</b>	<b>110 110,7</b>
		<b>в том числе по отдельным источникам финансирования:</b>		
		федеральный бюджет	0,0	0,0
		республиканский бюджет	108 000,0	108 000,0
		внебюджетные источники	24 652,8	352,6
		местный бюджет	224 990,2	1 758,1
	Разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих мероприятий	<b>всего</b>	<b>420,4</b>	<b>0,0</b>
		<b>в том числе по отдельным источникам финансирования:</b>		
		федеральный бюджет	0,0	0,0
		республиканский бюджет	0,0	0,0
		местный бюджет	420,4	0,00
	Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах	<b>всего</b>	<b>68 118,7</b>	<b>0,0</b>
		<b>в том числе по отдельным источникам финансирования:</b>		
		федеральный бюджет	0,0	0,0
		республиканский бюджет	0,0	0,0
		местный бюджет	60 026,0	0,00
	Реализация мероприятий, направленных на повышение уровня оснащенности общедомовыми и поквартирными приборами учета используемых энергетических ресурсов и воды, в том числе информирование потребителей о требованиях по оснащению приборами учета, автоматизация расчетов за потребляемые энергетические ресурсы, внедрение систем дистанционного снятия показаний приборов учета используемых энергетических ресурсов	<b>всего</b>	<b>93 000,0</b>	<b>93 325,1</b>
		<b>в том числе по отдельным источникам финансирования:</b>		
		федеральный бюджет	0,0	0,0
		республиканский бюджет	93 000,0	93 000,00
внебюджетные источники		0,0	16,00	
местный бюджет		0,0	309,07	
Реализация мероприятий по повышению энергетической эффективности при проведении капитального ремонта многоквартирных домов	<b>всего</b>	<b>106 861,4</b>	<b>0,0</b>	
	<b>в том числе по отдельным источникам финансирования:</b>			
	федеральный бюджет	0,0	0,0	
		республиканский бюджет	0,0	0,0

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, мероприятий	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов (план) на 2014 год	Фактические расходы за 2014 год
1	2	3	4	5
		внебюджетные источники	10 800,0	0,00
		местный бюджет	96 061,4	0,00
		всего	44 574,8	8 000,0
	Утепление многоквартирных домов, квартир и площади мест общего пользования в многоквартирных домах, не подлежащих капитальному ремонту, а также внедрение систем регулирования потребления энергетических ресурсов	в том числе по отдельным источникам финансирования:		
		федеральный бюджет	0,0	0,0
		республиканский бюджет	8 000,00	8 000,00
		внебюджетные источники	3 363,2	0,00
		местный бюджет	33 211,60	0,00
		всего	23 227,1	0,0
		в том числе по отдельным источникам финансирования:		
	Мероприятия по модернизации и реконструкции многоквартирных домов с применением энергосберегающих технологий и снижение на этой основе затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг населению, повышение тепловой защиты многоквартирных домов при капитальном ремонте	федеральный бюджет	0,0	0,0
		республиканский бюджет	0,0	0,0
		внебюджетные источники	1 051,0	0,00
		местный бюджет	22 176,1	0,00
		всего	1 100,0	0,0
	Размещение на фасадах многоквартирных домов указателей классов их энергетической эффективности	в том числе по отдельным источникам финансирования:		
		федеральный бюджет	0,0	0,0
		республиканский бюджет	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0
		местный бюджет	1 100,0	0,00
		всего	10 153,0	8 777,6
	Мероприятия по повышению энергетической эффективности систем освещения, включая мероприятия по установке датчиков движения и замене ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства в многоквартирных домах	в том числе по отдельным источникам финансирования:		
		федеральный бюджет	0,0	0,0
		республиканский бюджет	7 000,0	7 000,00
		внебюджетные источники	420,4	336,59
		местный бюджет	2 732,6	1 441,05
	Мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности крупных электробытовых приборов (стимулирование замены холодильников, морозильников и стиральных машин со сроком службы выше 15 лет на энергоэффективные модели)	всего	1 156,1	0,0
		в том числе по отдельным источникам финансирования:		
		федеральный бюджет	0,0	0,0
		республиканский бюджет	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0
		местный бюджет	1 156,1	0,00
	Замена отопительных котлов в многоквартирных домах с индивидуальными системами отопления на энергоэффективные котлы, внедрение конденсационных котлов при использовании природного газа, внедрение когенерации на базе газопоршневых машин и микротурбин	всего	2 186,7	0,0
		в том числе по отдельным источникам финансирования:		
		федеральный бюджет	0,0	0,0
		республиканский бюджет	0,0	0,0
		внебюджетные источники	400,0	0,00
		местный бюджет	1 786,7	0,00
		всего	1 366,3	0,0

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, мероприятий	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов (план) на 2014 год	Фактические расходы за 2014 год
1	2	3	4	5
	Повышение энергетической эффективности использования лифтового хозяйства	в том числе по отдельным источникам финансирования:		
		федеральный бюджет	0,0	0,0
		республиканский бюджет	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0
		местный бюджет	1 366,3	0,00
	Повышение эффективности использования и сокращение потерь воды	всего	945,9	0,0
		в том числе по отдельным источникам финансирования:		
		федеральный бюджет	0,0	0,0
		республиканский бюджет	0,0	0,0
		местный бюджет	945,9	0,00
	Автоматизация потребления тепловой энергии многоквартирными домами (автоматизация тепловых пунктов, пофасадное регулирование)	всего	900,0	0,0
		в том числе по отдельным источникам финансирования:		
		федеральный бюджет	0,0	0,0
		республиканский бюджет	0,0	0,0
		местный бюджет	900,0	0,00
	Тепловая изоляция трубопроводов и повышение энергетической эффективности оборудования тепловых пунктов, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения	всего	900,0	0,0
		в том числе по отдельным источникам финансирования:		
		федеральный бюджет	0,0	0,0
		республиканский бюджет	0,0	0,0
		местный бюджет	900,0	0,00
	Восстановление/внедрение циркуляционных систем горячего водоснабжения, проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков	всего	1 051,0	0,0
		в том числе по отдельным источникам финансирования:		
		федеральный бюджет	0,0	0,0
		республиканский бюджет	0,0	0,0
		местный бюджет	1 051,0	0,00
	Установка частотного регулирования приводов насосов в системах горячего водоснабжения	всего	525,5	0,0
		в том числе по отдельным источникам финансирования:		
		федеральный бюджет	0,0	0,0
		республиканский бюджет	0,0	0,0
		местный бюджет	0,0	0,0
	Перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии	всего	1 156,1	8,0
		в том числе по отдельным источникам финансирования:		
		федеральный бюджет	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, мероприятий	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов (план) на 2014 год	Фактические расходы за 2014 год	
1	2	3	4	5	
		местный бюджет	1 156,1	8,00	
		<b>всего</b>	<b>225 661,5</b>	<b>121 177,4</b>	
Мероприятие 2.2	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры, в том числе:	<b>в том числе по отдельным источникам финансирования:</b>			
		федеральный бюджет	63 901,4	63 901,4	
		республиканский бюджет	52 500,0	52 500,0	
		внебюджетные источники	29 510,5	2 796,8	
		местный бюджет	79 749,6	1 979,2	
		<b>всего</b>	<b>1 471,4</b>	<b>0,00</b>	
	Проведение энергетического аудита	<b>в том числе по отдельным источникам финансирования:</b>			
		федеральный бюджет	0,0	0,0	
		республиканский бюджет	0,0	0,0	
		внебюджетные источники	1 156,1	0,00	
		местный бюджет	315,3	0,00	
	Анализ предоставления качества услуг электро-, тепло-, газо- и водоснабжения	<b>всего</b>	<b>315,3</b>	<b>0,0</b>	
		<b>в том числе по отдельным источникам финансирования:</b>			
		федеральный бюджет	0,0	0,0	
		республиканский бюджет	0,0	0,0	
		местный бюджет	315,3	0,00	
	Оценка аварийности и потерь в тепловых, электрических и водопроводных сетях	<b>всего</b>	<b>300,0</b>	<b>0,0</b>	
		<b>в том числе по отдельным источникам финансирования:</b>			
		федеральный бюджет	0,0	0,0	
		республиканский бюджет	0,0	0,0	
		местный бюджет	300,0	0,00	
	Переход на когенерацию электрической и тепловой энергии	<b>всего</b>	<b>2 935,7</b>	<b>0,0</b>	
		<b>в том числе по отдельным источникам финансирования:</b>			
федеральный бюджет		0,0	0,0		
республиканский бюджет		0,0	0,0		
местный бюджет		735,7	0,00		
Научно-исследовательские опытно-конструкторские разработки (НИОКР) по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры	<b>всего</b>	<b>1 786,7</b>	<b>0,0</b>		
	<b>в том числе по отдельным источникам финансирования:</b>				
	федеральный бюджет	0,0	0,0		
	республиканский бюджет	0,0	0,0		
	местный бюджет	1 786,7	0,00		

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, мероприятий	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов (план) на 2014 год	Фактические расходы за 2014 год
1	2	3	4	5
	Оптимизация режимов работы энергоисточников, количества котельных и их установленной мощности с учетом корректировок схем энергоснабжения, местных условий и видов топлива	всего	630,6	0,0
		в том числе по отдельным источникам финансирования:		
		федеральный бюджет	0,0	0,0
		республиканский бюджет	0,0	0,0
		внебюджетные источники	630,6	0,00
		местный бюджет	0,0	0,0
	Разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих технологий в целях привлечения внебюджетного финансирования	всего	2 207,1	0,0
		в том числе по отдельным источникам финансирования:		
		федеральный бюджет	0,0	0,0
		республиканский бюджет	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0
		местный бюджет	2 207,1	0,00
	Применение типовых технических решений по использованию возобновляемых источников низкопотенциального тепла в системах теплоснабжения, а также для холодоснабжения	всего	3 783,6	0,0
		в том числе по отдельным источникам финансирования:		
		федеральный бюджет	0,0	0,0
		республиканский бюджет	0,0	0,0
		внебюджетные источники	3 783,6	0,00
		местный бюджет	0,0	0,0
	Использование установок совместной выработки тепловой и электрической энергии на базе газотурбинных установок с котлом-утилизатором, газотурбинных установок, газопоршневых установок	всего	5 445,9	0,0
		в том числе по отдельным источникам финансирования:		
		федеральный бюджет	0,0	0,0
		республиканский бюджет	0,0	0,0
		внебюджетные источники	4 500,0	0,00
		местный бюджет	945,9	0,00
	Вывод из эксплуатации муниципальных котельных, выработавших ресурс, или имеющих избыточные мощности	всего	27 010,7	0,0
		в том числе по отдельным источникам финансирования:		
		федеральный бюджет	0,0	0,0
		республиканский бюджет	0,0	0,0
		внебюджетные источники	7 462,1	0,00
		местный бюджет	19 548,6	0,00
	Модернизация котельных с использованием энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия	всего	27 010,7	0,0
		в том числе по отдельным источникам финансирования:		
		федеральный бюджет	0,0	0,0
		республиканский бюджет	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0
		местный бюджет	27 010,7	0,00
		всего	4 519,3	0,0
		в том числе по отдельным источникам финансирования:		

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, мероприятий	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов (план) на 2014 год	Фактические расходы за 2014 год
1	2	3	4	5
	Строительство котельных с использованием энергоэффективных технологий с высоким коэффициентом полезного действия	федеральный бюджет	0,0	0,0
		республиканский бюджет	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0
		местный бюджет	4 519,3	0,00
	Внедрение систем автоматизации работы и загрузки котлов, общекотельного и вспомогательного оборудования, автоматизация отпуска тепловой энергии потребителям	всего	2 102,0	0,0
		в том числе по отдельным источникам финансирования:		
		федеральный бюджет	0,0	0,0
		республиканский бюджет	0,0	0,0
		внебюджетные источники	2 102,0	0,00
		местный бюджет	0,0	0,0
	Снижение энергопотребления на собственные нужды котельных	всего	728,2	0,0
		в том числе по отдельным источникам финансирования:		
		федеральный бюджет	0,0	0,0
		республиканский бюджет	0,0	0,0
		внебюджетные источники	728,2	0,00
		местный бюджет	0,0	0,0
	Строительство тепловых сетей с использованием энергоэффективных технологий	всего	9 774,3	0,0
		в том числе по отдельным источникам финансирования:		
		федеральный бюджет	0,0	0,0
		республиканский бюджет	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0
		местный бюджет	9 774,3	0,00
	Замена тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования, применение эффективных технологий по тепловой изоляции вновь строящихся тепловых сетей при восстановлении разрушенной тепловой изоляции	всего	3 783,6	0,0
		в том числе по отдельным источникам финансирования:		
		федеральный бюджет	0,0	0,0
		республиканский бюджет	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0
местный бюджет		3 783,6	0,00	
Использование телекоммуникационных систем централизованного технологического управления системами теплоснабжения	всего	2 207,1	0,0	
	в том числе по отдельным источникам финансирования:			
	федеральный бюджет	0,0	0,0	
	республиканский бюджет	0,0	0,0	
	внебюджетные источники	0,0	0,0	
	местный бюджет	2 207,1	0,00	
Установка регулируемого привода в системах водоснабжения и водоотведения	всего	3 047,9	0,0	
	в том числе по отдельным источникам финансирования:			
	федеральный бюджет	0,0	0,0	
	республиканский бюджет	0,0	0,0	
	внебюджетные источники	3 047,9	0,00	

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, мероприятий	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов (план) на 2014 год	Фактические расходы за 2014 год
1	2	3	4	5
		местный бюджет	0,0	0,00
		всего	4 800,0	3 702,0
		в том числе по отдельным источникам финансирования:		
		федеральный бюджет	0,0	0,0
	Внедрение частотно-регулируемого привода электродвигателей тягодутьевых машин и насосного оборудования, работающего с переменной нагрузкой	республиканский бюджет	3 000,0	3 000,00
		внебюджетные источники	1 800,0	702,00
		местный бюджет	0,0	0,0
		всего	3 000,0	3 000,0
		в том числе по отдельным источникам финансирования:		
	Повышение энергоэффективности в системах водоснабжения	федеральный бюджет	3 000,0	3 000,00
		республиканский бюджет	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0
		местный бюджет	0,0	0,0
		всего	1 800,0	1 014,9
		в том числе по отдельным источникам финансирования:		
	Мероприятия по сокращению потерь воды, внедрение систем оборотного водоснабжения	федеральный бюджет	0,0	0,0
		республиканский бюджет	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	14,80
		местный бюджет	1 800,0	1 000,10
		всего	51 300,0	50 479,1
		в том числе по отдельным источникам финансирования:		
	Проведение мероприятий по повышению энергетической эффективности объектов наружного освещения и рекламы, в том числе направленных на замену светильников уличного освещения на энергоэффективные; замену неизолированных проводов на самонесущие изолированные провода, кабельные линии; установку светодиодных ламп	федеральный бюджет	0,0	0,0
		республиканский бюджет	49 500,0	49 500,00
		внебюджетные источники	0,0	0,0
		местный бюджет	1 800,0	979,10
		всего	60 901,4	62 981,4
		в том числе по отдельным источникам финансирования:		
	Модернизация систем наружного освещения	федеральный бюджет	60 901,4	60 901,40
		республиканский бюджет	0,0	0,0
		внебюджетные источники*	0,0	2 080,03
		местный бюджет	0,0	0,0
		всего	2 100,0	0,0
		в том числе по отдельным источникам финансирования:		
	Мероприятия по сокращению объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды	федеральный бюджет	0,0	0,0
		республиканский бюджет	0,0	0,0
		внебюджетные источники	2 100,0	0,00
		местный бюджет	0,0	0,0

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, мероприятий	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов (план) на 2014 год	Фактические расходы за 2014 год
1	2	3	4	5
	Мероприятия по выявлению бесхозных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозные объекты недвижимого имущества	всего	900,0	0,0
		в том числе по отдельным источникам финансирования:		
		федеральный бюджет	0,0	0,0
		республиканский бюджет	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0
		местный бюджет	900,0	0,00
	Мероприятия по организации управления бесхозными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в том числе определению источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов (включая тепловую энергию, электрическую энергию), в частности за счет включения расходов на компенсацию данных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами	всего	1 800,0	0,0
		в том числе по отдельным источникам финансирования:		
		федеральный бюджет	0,0	0,0
		республиканский бюджет	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0
		местный бюджет	1 800,0	0,00
Мероприятие 2.3	Мероприятия по энергосбережению в организациях с участием государства или муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций, в том числе:	всего	392 791,0	148 954,5
		в том числе по отдельным источникам финансирования:		
		федеральный бюджет	100 000,0	100 000,0
		республиканский бюджет	39 500,0	39 500,0
		внебюджетные источники	207 467,4	9 326,5
		местный бюджет	45 823,6	128,0
	Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования	всего	420,4	0,0
		в том числе по отдельным источникам финансирования:		
		федеральный бюджет	0,0	0,0
		республиканский бюджет	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0
		местный бюджет	420,4	0,00
	Содействие заключению энергосервисных договоров и привлечению частных инвестиций в целях их реализации	всего	210,2	0,0
		в том числе по отдельным источникам финансирования:		
		федеральный бюджет	0,0	0,0
		республиканский бюджет	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0
		местный бюджет	210,2	0,00
Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений	всего	112 667,2	0,0	
	в том числе по отдельным источникам финансирования:			
	федеральный бюджет	0,0	0,0	
	республиканский бюджет	0,0	0,0	
	внебюджетные источники	97 637,9	0,00	
	местный бюджет	15 029,3	0,00	

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, мероприятий	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов (план) на 2014 год	Фактические расходы за 2014 год
1	2	3	4	5
		всего	22 806,7	0,0
		в том числе по отдельным источникам финансирования:		
	Перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях	федеральный бюджет	0,0	0,0
		республиканский бюджет	0,0	0,0
		внебюджетные источники	19 128,2	0,00
		местный бюджет	3 678,5	0,00
		всего	42 145,1	0,0
		в том числе по отдельным источникам финансирования:		
	Автоматизация потребления тепловой энергии зданиями, строениями, сооружениями	федеральный бюджет	0,0	0,0
		республиканский бюджет	0,0	0,0
		внебюджетные источники	37 520,7	0,00
		местный бюджет	4 624,4	0,00
		всего	59 907,0	135,5
		в том числе по отдельным источникам финансирования:		
	Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях, сооружениях	федеральный бюджет	0,0	0,0
		республиканский бюджет	0,0	0,0
		внебюджетные источники	46 559,3	7,50
		местный бюджет	13 347,7	128,00
		всего	5 465,2	0,0
		в том числе по отдельным источникам финансирования:		
	Восстановление/внедрение циркуляционных систем в системах горячего водоснабжения зданий, строений, сооружений	федеральный бюджет	0,0	0,0
		республиканский бюджет	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0
		местный бюджет	5 465,2	0,00
		всего	500,0	500,0
		в том числе по отдельным источникам финансирования:		
	Проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях	федеральный бюджет	0,0	0,0
		республиканский бюджет	500,0	500,00
		внебюджетные источники	0,0	0,0
		местный бюджет	0,0	0,0
		всего	10 000,0	10 172,0
		в том числе по отдельным источникам финансирования:		
	Замена неэффективных отопительных котлов в индивидуальных системах отопления зданий, строений, сооружений	федеральный бюджет	0,0	0,0
		республиканский бюджет	10 000,0	10 000,00
		внебюджетные источники	0,0	172,00
		местный бюджет	0,0	0,0
		всего	10 000,0	10 172,0

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, мероприятий	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов (план) на 2014 год	Фактические расходы за 2014 год
1	2	3	4	5
	Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, сооружений	всего	29 000,0	29 000,0
		в том числе по отдельным источникам финансирования:		
		федеральный бюджет	0,0	0,0
		республиканский бюджет	29 000,0	29 000,00
		внебюджетные источники	0,0	0,00
		местный бюджет	0,0	0,00
	Модернизация систем тепло-электропотребления в бюджетной сфере	всего	100 000,0	109 147,0
		в том числе по отдельным источникам финансирования:		
		федеральный бюджет	100 000,0	100 000,00
		республиканский бюджет	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	9 147,00
		местный бюджет	0,0	0,0
	Закупка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности	всего	9 669,2	0,0
		в том числе по отдельным источникам финансирования:		
		федеральный бюджет	0,0	0,0
		республиканский бюджет	0,0	0,0
		внебюджетные источники	6 621,3	0,00
		местный бюджет	3 047,9	0,00
Мероприятие 2.4	Мероприятия по стимулированию производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов, проводить мероприятия по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов, в том числе:	всего	9 790,7	0,0
		в том числе по отдельным источникам финансирования:		
		федеральный бюджет	0,0	0,0
		республиканский бюджет	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0
		местный бюджет	9 790,7	0,0
	Предоставление поддержки организациям, осуществляющим деятельность по установке, замене, эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов, в соответствии с законодательством Российской Федерации об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации	всего	3 783,6	0,0
		в том числе по отдельным источникам финансирования:		
		федеральный бюджет	0,0	0,0
		республиканский бюджет	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0
		местный бюджет	3 783,6	0,00
	Содействие разработке и установке автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии	всего	3 800,0	0,0
		в том числе по отдельным источникам финансирования:		
		федеральный бюджет	0,0	0,0
		республиканский бюджет	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0
		местный бюджет	3 800,0	0,00

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, мероприятий	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов (план) на 2014 год	Фактические расходы за 2014 год
1	2	3	4	5
		всего	2 207,1	0,0
		в том числе по отдельным источникам финансирования:		
	Стимулирование потребителей и теплоснабжающих организаций к снижению температуры возвращаемого теплоносителя	федеральный бюджет	0,0	0,0
		республиканский бюджет	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0
		местный бюджет	2 207,1	0,00
Мероприятие 2.5	Мероприятия по увеличению использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии, в том числе:	всего	294 669,3	109 308,0
		в том числе по отдельным источникам финансирования:		
		федеральный бюджет	60 000,0	60 000,0
		республиканский бюджет	50 000,0	49 308,0
		внебюджетные источники	184 669,3	0,0
		местный бюджет	0,0	0,0
	Увеличение производства электрической энергии с применением установок по использованию энергии ветра и солнца и их комбинаций, строительство малых гидроэлектростанций, установка турбодетандеров, а также геотермальных источников энергии в местах возможного их использования	всего	127 600,0	0,0
		в том числе по отдельным источникам финансирования:		0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0
		республиканский бюджет	0,0	0,000
		внебюджетные источники	127 600,0	0,00
		местный бюджет	0,0	0,0
	Проведение работ по строительству Малой ГЭС на р. Сунжа в поселке Кирова г. Грозный	всего	50 000,0	49 308,0
		в том числе по отдельным источникам финансирования:		
		федеральный бюджет	0,0	0,0
		республиканский бюджет	50 000,0	49 307,956
		внебюджетные источники	0,0	0,0
		местный бюджет	0,0	0,0
	Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства малой ГЭС «Сателлит» на реке Аргун в Итум-Калинском районе Чеченской Республики	всего	11 245,856	11 150,000
		в том числе по отдельным источникам финансирования:		
		федеральный бюджет	11 245,856	11 150,000
республиканский бюджет		0,0	0,0	
местный бюджет		0,0	0,0	
внебюджетные источники		0,0	0,0	
		всего	18 884,058	18 790,000

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, мероприятий	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов (план) на 2014 год	Фактические расходы за 2014 год
1	2	3	4	5
	Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства малой ГЭС «Гухой» на реке Аргун в Итум-Калинском районе Чеченской Республики	в том числе по отдельным источникам финансирования:		
		федеральный бюджет	18 884,06	18 790,00
		республиканский бюджет	0,00	0,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00
		местный бюджет	0,00	0,00
		всего	29 870,086	29 795,000
	Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства малой ГЭС «Ушкалой» на реке Аргун в Итум-Калинском районе Чеченской Республики	в том числе по отдельным источникам финансирования:		
		федеральный бюджет	29 870,086	29 795,000
		республиканский бюджет	0,000	0,000
		внебюджетные источники	0,000	0,000
		местный бюджет	0,000	0,000
		всего	57 069,3	0,0
	Расширение использования биомассы, отходов лесопромышленного и агропромышленного комплексов, бытовых отходов, шахтного метана, биогаза для производства электрической и тепловой энергии	в том числе по отдельным источникам финансирования:		
		федеральный бюджет	0,0	0,0
		республиканский бюджет	0,0	0,0
		внебюджетные источники	57 069,3	0,00
		местный бюджет	0,0	0,0
		всего	0,0	263,0
	Выполнение предпроектных работ по объекту МГЭС «Башенная» на р. Аргун в Итум-Калинском районе Чеченской Республики	в том числе по отдельным источникам финансирования:		
		федеральный бюджет	0,0	263,00
		республиканский бюджет	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0
		местный бюджет	0,0	0,0
		всего	0,0	2,0
	Услуги по тиражированию одного экземпляра отчетной документации в рамках исполнения государственного контракта от 15.12.2014 г. № 42 (на выполнение предпроектных работ по объекту МГЭС «Башенная» на р. Аргун в Итум-Калинском районе Чеченской Республики)	в том числе по отдельным источникам финансирования:		
		федеральный бюджет	0,0	2,00
		республиканский бюджет	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0
		местный бюджет	0,0	0,0
<b>Мероприятие 2.6</b>	<b>Мероприятия по информационному обеспечению и пропаганде в области энергосбережения и повышению энергетической эффективности в Чеченской Республике, в том числе:</b>	<b>всего</b>	<b>1 745,9</b>	<b>1 007,0</b>
		в том числе по отдельным источникам финансирования:		
		федеральный бюджет	0,0	0,0
		республиканский бюджет	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0
		местный бюджет	1 745,9	1 007,0

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, мероприятий	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов (план) на 2014 год	Фактические расходы за 2014 год
1	2	3	4	5
	Предоставление в простых и доступных формах информации о способах энергосбережения в быту, преимуществах энергосберегающих технологий и оборудования, особенностях их выбора и эксплуатации	всего	420,4	0,0
		в том числе по отдельным источникам финансирования:		
		федеральный бюджет	0,0	0,0
		республиканский бюджет	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0
		местный бюджет	420,4	0,00
	Активное формирование общественного порицания энергорасточительства и престижа экономного отношения к энергоресурсам в обществе	всего	525,5	0,0
		в том числе по отдельным источникам финансирования:		
		федеральный бюджет	0,0	0,0
		республиканский бюджет	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0
		местный бюджет	525,5	0,00
	Вовлечение в процесс энергосбережения всех социальных слоев населения республики, общественных организаций, управляющих компаний и товариществ собственников жилья	всего	400,0	0,0
		в том числе по отдельным источникам финансирования:		
		федеральный бюджет	0,0	0,0
		республиканский бюджет	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0
		местный бюджет	400,0	0,00
Проведение занятий по основам энергосбережения среди учащихся образовательных учреждений Чеченской Республики, позволяющих формировать мировоззрение на рачительное использование энергоресурсов, начиная с детского и юношеского возраста	всего	400,0	1 007,0	
	в том числе по отдельным источникам финансирования:			
	федеральный бюджет	0,0	0,0	
	республиканский бюджет	0,0	0,0	
	внебюджетные источники	0,0	0,0	
	местный бюджет	400,0	1 007,00	
Подпрограмма 3	"Обеспечение реализации государственной программы «Развитие промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в Чеченской Республике»	всего	298 573,7	298 427,0
		в том числе по отдельным источникам финансирования:		
		федеральный бюджет	0,0	0,0
		республиканский бюджет	298 573,7	298 427,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0
		местный бюджет	0,0	0,0
Мероприятие 3.1.	Обеспечение деятельности Аппарата Министерства промышленности и энергетики Чеченской Республики	всего	78 598,5	78 598,5
		в том числе по отдельным источникам финансирования:		
		федеральный бюджет	0,0	0,0
		республиканский бюджет	78 598,5	78 598,5
		внебюджетные источники	0,0	0,0
		местный бюджет	0,0	0,0

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, мероприятий	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов (план) на 2014 год	Фактические расходы за 2014 год
1	2	3	4	5
Мероприятие 3.2.	Государственное бюджетное учреждение "Центр энергосбережения и повышения энергетической эффективности Чеченской Республики"	всего	25 818,9	25 712,6
		в том числе по отдельным источникам финансирования:		
		федеральный бюджет	0,0	0,0
		республиканский бюджет	25 818,9	25 712,646
		внебюджетные источники	0,0	0,0
		местный бюджет	0,0	0,0
Мероприятие 3.3.	Разработка "Схемы и программы развития электроэнергетики Чеченской Республики" на 5-ти летний период с ежегодной корректировкой	всего	14 307,2	14 307,2
		в том числе по отдельным источникам финансирования:		
		федеральный бюджет	0,0	0,0
		республиканский бюджет	14 307,2	14 307,2
		внебюджетные источники	0,0	0,0
		местный бюджет	0,0	0,0
Мероприятие 3.4.	Проведение изыскательских работ и разработка проектной и рабочей документации на газоснабжение всесезонного горнолыжного курорта «Ведучи»	всего	40 392,4	40 352,0
		в том числе по отдельным источникам финансирования:		
		федеральный бюджет	0,0	0,0
		республиканский бюджет	40 392,4	40 352,00
		внебюджетные источники	0,0	0,0
		местный бюджет	0,0	0,0
Мероприятие 3.5.	Проведение изыскательских работ и разработка проектной и рабочей документации на электроснабжение всесезонного горнолыжного курорта «Ведучи»	всего	139 456,7	139 456,7
		в том числе по отдельным источникам финансирования:		
		федеральный бюджет	0,0	0,0
		республиканский бюджет	139 456,7	139 456,70
		внебюджетные источники	0,0	0,0
		местный бюджет	0,0	0,0
Подпрограмма 7	"Газификация Чеченской Республики"	всего	3 750 000,0	229 656,8
		в том числе по отдельным источникам финансирования:		
		федеральный бюджет	0,0	0,0
		республиканский бюджет	250 000,0	229 656,8
		внебюджетные источники	3 500 000,0	0,0
		местный бюджет	0,0	0,0
Мероприятие 7.1	Разработка проектно-сметной документации на строительство объектов газотранспортной системы	всего	250 000,0	229 656,8
		в том числе по отдельным источникам финансирования:		
		федеральный бюджет	0,0	0,0
		республиканский бюджет	250 000,0	229 656,783
		внебюджетные источники	0,0	0,0
		местный бюджет	0,0	0,0

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, мероприятий	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов (план) на 2014 год	Фактические расходы за 2014 год
1	2	3	4	5
Мероприятие 7.2	Строительство внутрипоселковых газопроводов; реконструкция внутрипоселковых газопроводов; реконструкция и строительство газорегуляторных пунктов	всего	3 500 000,00	0,00
		в том числе по отдельным источникам финансирования:		
		федеральный бюджет	0,00	0,00
		республиканский бюджет	0,00	0,00
		внебюджетные источники	3 500 000,00	0,00
		местный бюджет	0,0	0,0

Примечание:

\* Данные мероприятия не планировались к финансированию в 2014 году.

\*\* Данные мероприятия проведены с использованием остатка средств субсидии из федерального бюджета в целях обеспечения полного освоения выделенного лимита финансирования.

Министр промышленности и энергетики  
Чеченской Республики



Г.С. Таймасханов