


УТВЕРЖДАЮ:
 Министр жилищно-коммунального
 хозяйства Чеченской Республики

 А.М. Лйдаипров

«25» 10 91 2015г.

**Дорожная карта
 подготовки и проведения опытной эксплуатации
 государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства
 на территории Чеченской Республики**

№	Мероприятие	Срок	Ответственный	Принимаемые документы / Ожидаемый результат	Описание
1	Нормативно-правовое обеспечение подготовки и проведения опытной эксплуатации Системы				
1.1	Направление проекта НПА Чеченской Республики о проведении опытной эксплуатации Системы на территории Чеченской Республики, координации и контроле размещения информации в ГИС ЖКХ поставщиками информации, осуществляющими деятельность на территории Чеченской Республики.	5 рабочих дней с момента подписания дорожной карты	Минкомсвязь России	Проект НПА Чеченской Республики направлен	
1.2	Принятие и опубликование нормативного правового акта Чеченской Республики об определении уполномоченного лица высшего органа исполнительной власти Чеченской Республики, курирующего реализацию Соглашения	До конца июня 2015г.	Чеченская Республика	НПА Чеченской Республики об определении уполномоченного лица высшего органа исполнительной власти Чеченской Республики, курирующего реализацию Соглашения принят	<i>Определение уполномоченного лица высшего органа исполнительной власти Чеченской Республики, курирующего реализацию Соглашения</i>
1.3	Принятие и опубликование нормативного правового акта Чеченской Республики об определении Уполномоченного органа	До конца июня 2015г.	Чеченская Республика	НПА ЧР об определении Уполномоченного органа	<i>Необходимо определить орган исполнительной власти Чеченской Республики, уполномоченный на - представление интересов Чеченской Республики при реализации Соглашения; - разработку, и принятие нормативных</i>

					<p>правовых актов Чеченской Республики в сфере информатизации жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с федеральным законодательством;</p> <p>- принятие решений о достоверности исходных данных, размещаемых в ГИС ЖКХ;</p> <p>- координация и контроль размещения информации в ГИС ЖКХ поставщиками информации, осуществляющими деятельность на территории Чеченской Республики;</p>
1.4	Принятие и опубликование нормативного правового акта Чеченской Республики о проведении опытной эксплуатации Системы на территории Чеченской Республики, координации и контроле размещения информации в ГИС ЖКХ поставщиками информации, осуществляющими деятельность на территории Чеченской Республики	1 июля 2015г.	Чеченская Республика	ИПА Чеченской Республики о проведении опытной эксплуатации Системы на территории Чеченской Республики, координации и контроле размещения информации в ГИС ЖКХ поставщиками информации, осуществляющими деятельность на территории Чеченской Республики	
2	Информирование поставщиков информации и проведение семинаров				
2.1	Разработка и направление в Уполномоченный орган пакета типовых писем для информирования поставщиков информации	5 рабочих дней с момента подписания дорожной карты	Минкомсвязь России	Пакет типовых проектов писем для информирования поставщиков информации направлен	<p>Перечень проектов документов:</p> <p>- проект письма ОИВ Чеченской Республики;</p> <p>- проект письма МО Чеченской Республики;</p> <p>- проект писем в адрес УК, ТСЖ, ЖСК, ЖК, РСО</p>
2.2	Направление информационных писем, указанных в п. 2.1 настоящей дорожной карты	в течение 5 рабочих дней после получения от Минкомсвязи России	Уполномоченный орган	Поставщики информации проинформированы на территории Чеченской Республики	

2.3	Информирование другими способами: - публикация в СМИ, - размещение на официальных сайтах органов государственной власти Чеченской Республики, - размещение на информационных стендах МФЦ; - и иное	Постоянно с момента подписания дорожной карты	Уполномоченный орган	Поставщики информации проинформированы на территории Чеченской Республики	
2.4	Проведение вводного семинара на территории Чеченской Республики	в сроки, согласованные с Уполномоченным органом	Минкомсвязь России совместно с Уполномоченным органом и Разработчиками системы	Проведен вводный семинар на территории Чеченской Республики	<i>Общее информирование поставщиков информации на территории Чеченской Республики. Обеспечение Уполномоченным органом помещения и технических условий для проведения семинаров для Поставщиков информации с достаточным количеством рабочих мест с ПК, проектором, экраном.</i>
2.5	Проведение обучения по работе с ГИС ЖКХ/региональной системой	в сроки, согласованные с Уполномоченным органом	Уполномоченный орган Разработчик ГИС ЖКХ/разработчик региональной системы		
3	Интеграция				
3.1	Интеграция для передачи информации из иных информационных систем в сфере ЖКХ в Систему				
3.1.1	Обеспечение технической поддержки разработчиков иных систем в сфере ЖКХ по форматам интеграционного взаимодействия с ГИС ЖКХ	постоянно с момента подписания дорожной карты	Разработчик Системы	Реализованный механизм передачи информации из иных систем в сфере ЖКХ с Системой	
3.1.2	Предоставление доступа к тестовой среде для проведения интеграционного тестирования передачи информации из иных информационных систем в сфере ЖКХ в Систему	постоянно с момента подписания дорожной карты	Оператор системы	Доступ к тестовой среде предоставлен Поставщикам информации	
4	Служба поддержки				
4.1	Организация службы поддержки пользователей информации и поставщиков информации для оказания услуг по технической, информационной, методической и правовой поддержке пользователей информации и поставщиков	постоянно с момента подписания дорожной карты	Оператор Системы	Организована служба поддержки	

	информации Чеченской Республики.				
5	Регистрация Поставщиков информации Чеченской Республики в Системе				
5.1	Разработка и направление в Уполномоченный орган пакета типовых проектов документов по работе поставщиков информации Чеченской Республики в Системе	5 рабочих дней с момента подписания дорожной карты	Минкомсвязь России	Пакет типовых проектов документов по регистрации поставщиков информации Чеченской Республики в Системе	<i>В пакет входит</i> - инструкции по регистрации поставщиков информации в ЕСИА и ГИС ЖКХ; - инструкция по регистрации ОГВ (ОМС) в ЕСИА и ГИС ЖКХ; - инструкция по регистрации физических лиц в ЕСИА и ГИС ЖКХ; - презентация для обучающего семинара. - справка по порядку актуализации сведений в ФИАС.
5.2	Направление информации в Федеральное Казначейство на изготовление и получение ключей сертификатов проверки электронной подписи для органов государственной власти и органов местного самоуправления Чеченской Республики, являющихся поставщиками информации в ГИС ЖКХ	в течение двух рабочих дней с момента получения заполненной Чеченской Анкеты	Минкомсвязь России	Запрос в Федеральное Казначейство направлен	<i>Письмо Минкомсвязи России в Федеральное Казначейство согласно представленной Анкеты Чеченской Республики,</i>
5.3	Принятие решений о достоверности исходных данных, размещаемых в ГИС ЖКХ (акцент полномочий УО, РСО, ТСЖ, ЖК и иных лиц, которые являются поставщиками информации), в том числе организация работы по регистрации всех поставщиков информации в Системе на территории Чеченской Республики	постоянно с момента подписания дорожной карты	Уполномоченный орган	Регистрация всех поставщиков информации в ГИС ЖКХ и подтверждение их полномочий на всей территории Чеченской Республики	
6	Опытная эксплуатация Системы и её перевод в постоянную эксплуатацию.				
6.1	Ведение журнала опытной эксплуатации Системы в Чеченской Республике	постоянно с момента подписания дорожной карты	Разработчик Системы	Ведение журнала опытной эксплуатации Системы в Чеченской Республике	
6.2	Формирование предложений по доработке Системы и по устранению замечаний к Системе, полученных в процессе опытной эксплуатации	постоянно с момента подписания дорожной карты	Уполномоченный орган	Направление предложений по доработке Системы и по устранению замечаний к Системе, полученных в процессе опытной эксплуатации	

6.3	Подготовка документов о завершении опытной эксплуатации на территории Чеченской Республики		Уполномоченный орган	Направление предложений о возможности завершения опытной эксплуатации на территории Чеченской Республики в Приёмочные комиссии Минкомсвязи России и ФГУП «Почта России»	
7	Отчетность по реализации Соглашения и Дорожной карты				
7.1	Направление форм отчета по реализации Соглашения и Дорожной карты в адрес Разработчика системы и Уполномоченному органу	5 рабочих дней с момента подписания дорожной карты	Минкомсвязь России	Формы отчетов по реализации Соглашения и Дорожной карты направлены Разработчику системы и Уполномоченному органу	
7.2	Направление отчетов по форме, указанной в п. 7.1, в адрес Минкомсвязи России	Еженедельно (каждую пятницу) с момента подписания дорожной карты	Разработчик системы	Направление еженедельных отчетов	<i>Основные положения отчета:</i> - количество зарегистрированных (с подтвержденными полномочиями) поставщиков информации в Системе, - объем размещенной информации в Системе от информации, подлежащей обязательному размещению в Системе поставщиками информации, осуществляющими деятельность на территории Чеченской Республики.
7.3	Направление отчетов по форме, указанной в п. 7.1, в адрес Минкомсвязи России	Еженедельно (каждую пятницу) с момента подписания дорожной карты	Уполномоченный орган	Направление еженедельных отчетов	<i>Основные положения отчета:</i> - статус по исполнению дорожной карты
7.4	Направление информации в адрес Уполномоченного органа о достижении объема информации, составляющем двадцать процентов от объема информации, подлежащей обязательному размещению в ГИС ЖКХ поставщиками информации, осуществляющими деятельность на территории Чеченской Республики	В течение двух рабочих дней с момента получения соответствующей информации от Разработчика системы	Минкомсвязь России	Информация в адрес Уполномоченного органа о достижении объема информации, составляющем двадцать процентов от объема информации, подлежащей обязательному размещению в ГИС ЖКХ поставщиками информации, осуществляющими деятельность на территории Чеченской Республики, направлена	