


Утверждаю:

Руководитель штаба по обеспечению  
безопасности электроснабжения  
Чеченской Республики, Министр  
промышленности и энергетики  
Чеченской Республики

  
Т.С. Таймасханов

## ПРОТОКОЛ

внеочередного заседания штаба по обеспечению безопасности электроснабжения Чеченской Республики по вопросу о подготовке субъектов электроэнергетики Чеченской Республики к прохождению осенне-зимнего периода 2016-2017 годов

г. Грозный

29.09.2016г.

**Председательствовал:** Магомедов Р.А., Первый заместитель министра промышленности и энергетики Чеченской Республики (по согласованию)

**Присутствовали:** Члены штаба:

Цуев Ильяс Резванович	Начальник самостоятельного отдела Северокавказского РДУ по взаимодействию с субъектами электроэнергетики в ЧР (по согласованию)
Макаев Умар Халидович	И.о. главного инженера АО «Чеченэнерго» (по согласованию)
Титов Георгий Владимирович	Заместитель директора – Главный инженер филиала ОАО «ФСК ЕЭС» МЭС Юга, Ставропольское отделение (по согласованию)
Гайдаев Ибрагим Зималиевич	Нач-к отдела по надзору за электросетями Кавказского управления Ростехнадзора по ЧР (по согласованию)
Зотов Андрей Александрович	Заместитель начальника управления гражданской защиты ГУ МЧС России по ЧР (по согласованию)
Адаев Рамзан Сайд-Хасанович	Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики

Нукмаев Руслан  
Адланович

Начальник отдела коммунального хозяйства  
Комитета городского хозяйства Мэрии  
г. Грозного (по согласованию)

### **Приглашенные:**

Сангариев Нуради  
Аманович

Заместитель министра промышленности и энергетики  
ЧР

Идрисов Абубакар  
Умарович

Директор департамента энергетики Министерства  
промышленности и энергетики ЧР

Хашаев Абаз  
Жабраилович

Начальник отдела электроэнергетики Министерства  
промышленности и энергетики ЧР, секретарь Штаба

### **Повестка дня**

1. О ходе подготовки электроэнергетического и жилищно-коммунального комплекса Чеченской Республики к отопительному сезону 2016/2017 годов. Выполнение плана ремонтных программ.

**Докладчик: Макаев У.Х., Адаев Р.С-Х., Бибулатов Б.Т., Гайдаев И.З.**

2. О проведении проверок готовности субъектов электроэнергетики и объектов ЖКХ к прохождению осенне-зимнего периода 2016-2017 годов с выдачей паспортов готовности.

**Докладчик: Макаев У.Х., Адаев Р.С-Х., Бибулатов Б.Т., Гайдаев И.З.**

3. О проводимых субъектами электроэнергетики учениях по отработке взаимодействия при ликвидации чрезвычайных ситуаций с угрозой нарушения электроснабжения.

**Докладчик: Макаев У.Х.**

4. Отчёт о выполнении протокольных решений предыдущих заседаний Штаба.

### **ОТМЕТИЛИ:**

1. В соответствии с приказом ПАО «МРСК Северного Кавказа» от 13.05.2016 г. № 291 «Об организации подготовки к прохождению осенне-зимнего периода 2016/2017 годов» из запланированных 24 обязательных мероприятий по подготовке электросетевых объектов АО «Чеченэнерго» к работе в ОЗП 2016/2017 г.г. по состоянию на 26.09.2016 г. выполнено 100%.

2. По утвержденному «Плану мероприятий по подготовке жилищно-коммунального комплекса Чеченской Республики к осенне-зимний период 2016-2017 г.г.» подготовлено по состоянию на 29.09.2016 г.:

- жилищный фонд - из 2498 многоквартирных домов подготовлено 2404 ед., что составляет 96,2%;

- теплоснабжение:

– котельные установки - 91 ед. или 100%;

- тепловые сети – 218,2 км или 99,2%;

- ЦТП – 32 ед. или 100%;

- водоснабжение и водоотведение:

- водозаборные сооружения – 81 ед. или 100%;

- водонасосные станция (ВНС) – 36 ед. или 100%;

- водопроводные сети – 6760,9 км или 100%;

- канализационные насосные станции (КНС) – 49 ед. или 100%;

- канализационные сети – 753,6 км или 100%.

## **РЕШИЛИ:**

### **1. По первому вопросу:**

1.1. Принять к сведению информацию о готовности АО «Чеченэнерго» готовности к работе в осенне-зимний период 2016/2017 гг.

1.2. Принять к сведению информацию о готовности МУП «Водоканал г. Грозного» готовности к работе в осенне-зимний период 2016/2017 гг.

1.3. Принять к сведению, что по объектам Ставропольского ПМЭС на территории Чеченской Республики завершается план-график мероприятий по устранению выявленных недостатков по Акту предварительной проверки готовности к ОЗП 2016/2017 г.г. и основная проверка готовности будет проходить с 30.09.2016 г. по 04.10.2016 г.

1.4. Рекомендовать Мэрии г. Грозного и МУП «Теплоснабжение» завершить работы по замене ветхих тепловых сетей до 05.10.2016 г.

### **2. По второму вопросу:**

2.1. Принять к сведению, что Комиссией, назначенной приказом ПАО «МРСК Северного Кавказа» от 05.08.2016 г. №509 на основании Положения о проверке готовности субъектов электроэнергетики к работе в осенне-зимний период, утвержденного решением Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба), протокол от 06.07.2016 г. № 10 выдан акт о готовности АО «Чеченэнерго» к ОЗП 2016/2017 гг.

2.2. Отметить, что АО «Чеченэнерго» получен Паспорт готовности к работе в осенне-зимний период 2016/2017 гг. 26.09.2016 г.

2.3. Отметить, что МУП «Водоканал г. Грозного» получен Паспорт готовности к работе в осенне-зимний период 2016/2017 гг.

2.4. Рекомендовать Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики совместно с Мэрией

г. Грозного провести проверку готовности МУП «Теплоснабжение», направленное на право получение Паспорта готовности к ОЗП 2016-2017 г.г.

**3. По третьему вопросу:**

3.1. Принять к сведению, что в АО «Чеченэнерго» имеется утвержденный График проведения специализированных тренировок персонала на 2016 г., включая совместные учения с структурами МЧС России по ЧР.

3.2. отметить, что в соответствии с Графиком 19.09.2016 г. проведена специализированная противоаварийная тренировка по обработке действий оперативного персонала АО «Чеченэнерго» при применении графиков временных отключений электрической энергии.

3.3. АО «Чеченэнерго» при проведении учений по отработке взаимодействия при ликвидации чрезвычайных ситуаций с угрозой нарушения электроснабжения пригласить представителей Штаба.

**Срок: постоянно.**

**4. По четвертому вопросу:**

4.1. Отметили, что невыполненных протокольных поручений предыдущих заседаний штаба нет.

Начальник отдела электроэнергетики  
Министерства промышленности и энергетики  
Чеченской Республики,  
секретарь республиканского Штаба



А.Ж. Хашаев