

Годовой отчет
о ходе реализации и об оценке эффективности
государственной программы Чеченской Республики
«Развитие промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности
в Чеченской Республике» ✓



Ответственный исполнитель государственной программы: Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики

Отчетный год: 2016 год

Дата составления отчета: 27 февраля 2017 года

Должность, Ф.И.О., номер телефона и электронный адрес ответственного должностного лица: директор департамента экономического анализа и инвестиций Министерства промышленности и энергетики Чеченской Республики – Усманов М.С., 8 (8712) 22-44-01, office@minpromchr.ru


И.о. министра промышленности и энергетики Чеченской Республики



Ф.А. Магомедов ✓

Дата: 28.02.2017 г.

Составлено:
Министр финансов Чеченской



У.А-Л. Рассуханов ✓

Дата: 28.02.2017 г.

Пояснительная записка
о реализации государственной программы Чеченской Республики
за 2016 год

1. Наименование государственной программы: «Развитие промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в Чеченской Республике» (далее – Госпрограмма).

2. Ответственный исполнитель (соисполнители):
Ответственный исполнитель – Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики.
Соисполнитель – Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики.

3. Сведения об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в государственную программу:

В 2016 году Госпрограмма корректировалась дважды в рамках приведения объемов ее финансирования в соответствие с утвержденными объемами финансирования Госпрограммы за счет средств республиканского бюджета:

3.1. в связи со вступлением в силу Закона Чеченской Республики от 29.12.2015 г. № 53-РЗ «О республиканском бюджете на 2016 год» (Госпрограмма утверждена в редакции постановления Правительства Чеченской Республики от 05.09.2016 г. № 136);

3.2. в связи со вступлением в силу Закона Чеченской Республики от 02.11.2016 г. № 44-РЗ «О внесении изменений в Закон Чеченской Республики «О республиканском бюджете на 2016 год» (корректировка проводилась в 2016 году, однако в новой редакции (в редакции постановления Правительства Чеченской Республики от 07.03.2017 г. № 42) Госпрограмма утверждена в 2017 году (до окончания процедуры утверждения Госпрограммы, приведенной в соответствии с вышеуказанным Законом, возникла необходимость ее повторной корректировки в связи с принятием Закона Чеченской Республики от 23.01.2017 г. № 3 - РЗ «О республиканском бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы»).

(указать перечень изменений, внесенных ответственным исполнителем в государственную программу, их обоснование и реквизиты соответствующих актов)

4. Сведения о количестве подпрограмм:

Реализация Программы предполагает выполнение комплекса мероприятий, предусмотренных следующими подпрограммами:

- подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы «Развитие промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в Чеченской Республике»;

- подпрограмма 8 «Создание отдельных объектов в сфере промышленности Чеченской Республики в рамках подпрограммы «Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2016-2025 годы»

государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года» (в рамках Госпрограммы (в редакции постановления Правительства ЧР от 05.09.2016 г. № 136), было запланировано начало строительства 2-х объектов в сфере промышленности. Однако, в связи с отсутствием средств на реализацию мероприятия, достижение данных целевых индикаторов в 2016 году не представилось возможным (письмо Министерства Российской Федерации по делам Северного Кавказа от 25.08.2016 г. № БО-2-03132)).

5. Сведения о заключенных соглашениях в разрезе подпрограмм: Руководствуясь положениями п.4 ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в порядке софинансирования из федерального бюджета мероприятий государственных программ субъектов Российской Федерации, мероприятие «Аргунский завод «Пищемаш» в г. Аргун Чеченской Республики» (2-ой пусковой комплекс). Реконструкция центрального логистического склада» и мероприятие «Организация производства приборов учета на базе ООО «Энергия Плюс» (второй этап проекта) подпрограммы 8 «Создание отдельных объектов в сфере промышленности Чеченской Республики» Госпрограммы в 2015 году включены в подпрограмму «Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2016-2025 годы» государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года» со сроками начала реализации мероприятий 2017 и 2021 годы соответственно.

С учетом необходимости реализации проектов в 2016-2017 годах Министерством промышленности и энергетики Чеченской Республики инициирован вопрос поддержки согласования начала строительства объектов в 2016 году.

В рамках выполнения соответствующего поручения Правительства Чеченской Республики Министерством финансов Чеченской Республики и Министерством экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики вышеуказанный вопрос рассмотрен положительно (письма от 18.12.2015 г. № 920/26 и от 18.12.2015 г. № 2758/07-17).

В целях привлечения федерального софинансирования вышеуказанных мероприятий Председателем Правительства Чеченской Республики Р.С.-Х. Эдельгериевым направлено письмо в адрес Министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа Л.В.Кузнецова, с просьбой изыскания возможности увеличения лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных для Чеченской Республики на 2016 год в рамках указанной подпрограммы на 205 387,6 тыс.руб., с предоставлением со своей стороны гарантии учета в республиканском бюджете на 2016 год необходимых средств на софинансирование, а также привлечения заемных средств Фонда развития промышленности.

В настоящее время соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидий, субвенций и межбюджетных трансфертов не заключено

(письмо Министерства Российской Федерации по делам Северного Кавказа от 25.08.2016 г. № БО-2-03132).

(указать реквизиты соглашений, объемы предусмотренных средств на софинансирование и наименование мероприятий, в рамках которых заключены соглашения).

6. Программа нуждается (не нуждается) в корректировке:

- в связи со вступлением в силу Закона Чеченской Республики от 03.03.2017 г. № 11-РЗ «О внесении изменений в Закон Чеченской Республики «О республиканском бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы» (Госпрограмма в стадии корректировки).

(указать состояние корректировки программы в части параметров бюджетного финансирования за отчетный период. При наличии отдельных поручений о корректировке программы указать их реализацию и реквизиты, текущее состояние и меры, принимаемые для обеспечения указанной корректировки программы. При наличии корректировки указать дату и номер постановления Правительства ЧР, а также основное содержание корректировки программы, утвержденной в течение отчетного периода).

7. Сведения о запланированных объемах бюджетных ассигнований:

Общий объем финансирования, запланированный в 2016 году составил всего – 157 166,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей,
- республиканского бюджета составляет - 157 166,9 тыс. рублей,
- внебюджетных источников - 0,0 тыс. рублей,
- местных бюджетов - 0,0 тыс. рублей.

(за счет всех источников на текущий год с выделением субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета).

8. Сведения о фактических расходах за отчетный период:

В 2016 году суммарные кассовые расходы составили, всего – 151 510,8 тыс. рублей (96,4 % от запланированного), в том числе:

из федерального бюджета 0,0 тыс. рублей (0,0 % от годовых бюджетных назначений), в том числе ГКВ – 0,0 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей;

из республиканского бюджета – 151 510,8 тыс. рублей (капитальные вложения – 59 550,0 тыс. рублей; НИОКР - 15 803,8 тыс. рублей; «прочие нужды» - 76 157,0 тыс. рублей) (96,4 % от запланированного);

из внебюджетных источников в объеме 0,0 тыс. рублей (капитальные вложения – 0,0 тыс. рублей; НИОКР – 0,0 тыс. рублей; «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей) (0,0 % от запланированного);

средства местных бюджетов 0,0 тыс. рублей (капитальные вложения – 0,0 тыс. рублей; НИОКР – 0,0 тыс. рублей; «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей).

(указать фактические расходы за отчетный период в разрезе всех источников финансирования, с выделением субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, процент освоения).

9. Сведения об объемах капитальных вложений за отчетный период (в том числе строительство и разработка проектно-сметной документации):

Капитальные вложения в рамках реализации Госпрограммы осуществлены в объеме 59 550,0 тыс. руб. на выполнение мероприятий по электроснабжению ВГК «Ведучи» (1 этап), в том числе:

- | | |
|----------|------------------------|
| - ПСД | - 1 550,0 тыс.руб., |
| - СМР | - 57 016,807 тыс.руб., |
| - Прочие | - 983,193 тыс.руб. |

10. Сведения о результатах реализации мероприятий государственной программы:

по подпрограмме 3, всего в 2016 году:

- предусмотрено – 155 092,3 тыс.руб. (из них средства республиканского бюджета – 155 092,3 тыс.руб.),

- освоено – 151 510,8 тыс.руб. (из них средства республиканского бюджета – 151 510,8 тыс.руб.),

в том числе:

по мероприятию 3.1. Обеспечение деятельности аппарата Министерства промышленности и энергетики Чеченской Республики:

- предусмотрено – 56 659,1 тыс.руб.,

- освоено – 53 227,6 тыс.руб.,

- результаты – обеспечена деятельность аппарата Министерства промышленности и энергетики Чеченской Республики – ответственного исполнителя Госпрограммы;

по мероприятию 3.2. Обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения «Центр энергосбережения и повышения энергетической эффективности Чеченской Республики»:

- предусмотрено – 22 929,4 тыс.руб.,

- освоено – 22 929,4 тыс.руб.,

- результаты – обеспечена деятельность государственного бюджетного учреждения «Центр энергосбережения и повышения энергетической эффективности Чеченской Республики»;

по мероприятию 3.3. Разработка Схемы и программы развития электроэнергетики Чеченской Республики на 5-ти летний период:

- предусмотрено – 15 803,8 тыс.руб.,

- освоено – 15 803,8 тыс.руб.,

- результаты – обеспечена разработка Схемы и программы развития электроэнергетики Чеченской Республики на 5-ти летний период (2017-2021 гг.);

по мероприятию 3.6. Создание объектов энергетической инфраструктуры (газоснабжение, энергоснабжение) всесезонного горнолыжного курорта «Ведучи»:

- предусмотрено – 59 700,0 тыс.руб.,

- освоено – 59 550,0 тыс.руб.,

- результаты – разработана проектно-сметная документация для выполнения работ по осуществлению временного технологического присоединения энергопринимающих устройств стройплощадки

ВТРК «Ведучи» в Итум-Калинской районе Чеченской Республики к электросетям АО «Чеченэнерго». Создан объект капитального строительства: "Строительство ВЛ-10 кВ, строительство КРУН-10 кВ для электроснабжения объекта, находящегося по адресу: ОЭЗ «Ведучи» Итум-Калинского муниципального района Чеченской Республики". Также проведены следующие работы по мероприятию электроснабжения ВГК «Ведучи»: срезка растительного грунта, водоотводные сооружения; наружные стены водопровода, канализации и маслоотвода; внеплощадочные подпорные стены; разбивка геодезической строительной сетки основных осей зданий и сооружений.

по подпрограмме 8, всего в 2016 году:

- предусмотрено – 2 074,6 тыс.руб.,
- освоено – 0,0 тыс.руб.,

в том числе:

по мероприятию 8.1. «Развитие промышленного комплекса»:

- предусмотрено – 2 074,6 тыс.руб.,
- освоено – 0,0 тыс.руб.,

- результаты – в рамках Госпрограммы, было запланировано начало строительства 2-х объектов в сфере промышленности. Однако, в связи с отсутствием финансирования (отрицательным рассмотрением переноса финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств федерального бюджета Минкавказом России (письмо Минкавказа России от 25.08.2016 г. № БО-2-03132), отсутствием положительного рассмотрения Фондом развития промышленности заявки ООО «Энергия Плюс» на привлечение займа, недоведением лимитов бюджетных ассигнований Министерством финансов Чеченской Республики) реализация мероприятия в 2016 году не представилась возможной.

(указать количество запланированных и выполненных мероприятий программы (описать выполнение наиболее значимых мероприятий и указать причины невыполнения).

11. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы за отчетный период: за 2016 г.

По итогам 2016 года из 9 целевых индикаторов и показателей, установленных согласно паспорту утвержденной госпрограммы, плановые значения достигнуты по 6 позициям:

- темп роста отгрузки обрабатывающего производства, в том числе за счет реализации Программы;

- Объем валового производства продукции предприятиями - участниками подпрограммы 1 «Развитие промышленности в Чеченской Республике»;

- Темп роста промышленного производства предприятий - участников подпрограммы 1 «Развитие промышленности в Чеченской Республике» (к уровню 2011 года);

- обеспечение деятельности Министерства промышленности и энергетики Чеченской Республики - ответственного исполнителя Программы и подведомственного ему Государственного бюджетного учреждения «Центр

энергосбережения и повышения энергетической эффективности Чеченской Республики»;

- наличие схемы и программы развития электроэнергетики Чеченской Республики;

- создание объектов энергетической инфраструктуры (газоснабжение, энергоснабжение) всесезонного горнолыжного курорта «Ведучи».

Из иных целевых индикаторов и показателей Госпрограммы, утвержденных на 2016 год, содержащихся в Приложении 1 к Госпрограмме:

1) целевые индикаторы подпрограммы 1 «Развитие промышленности в Чеченской Республике» достигнуты полностью (несмотря на отсутствие финансирования – плановые значения достигнуты в рамках реализации программ деятельности подведомственных Министерству промышленности и энергетики Чеченской Республики предприятий – участников Госпрограммы), в том числе:

1.1.1. Объем валового производства продукции

1.1.2. Темп роста промышленного производства (к уровню 2011 года)

1.1.3. Количество рабочих мест;

2) по подпрограмме 2 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Чеченской Республике»:

2.1) плановые значения достигнуты по следующим целевым индикаторам:

А.2. Доля объемов электрической энергии (далее - ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) на территории Чеченской Республики

А.3. Доля объемов тепловой энергии (далее - ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) на территории Чеченской Республики

А.5. Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих приборов учета) в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории Чеченской Республики

С.1. Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) государственными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой государственными учреждениями на территории Чеченской Республики

С.4. Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) государственными учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) государственными учреждениями на территории Чеченской Республики

С.5. Доля расходов бюджета Чеченской Республики на обеспечение энергетическими ресурсами государственных учреждений (для сопоставимых условий)

С.6. Доля расходов бюджета Чеченской Республики на обеспечение энергетическими ресурсами государственных учреждений (для фактических условий)

Д.3. Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Чеченской Республики

Д.5. Доля объемов ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Чеченской Республики

Д.9. Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории Чеченской Республики

Д.10. Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории Чеченской Республики;

2.2) в связи с отсутствием финансирования программных мероприятий по энергосбережению с 2015 года, достижение следующих индикаторов не представилось возможным:

А.4. Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Чеченской Республики

А.7. Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Чеченской Республики

А.8. Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования подпрограммы

С.2. Доля объемов ТЭ, потребляемой (используемой) государственными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) государственными учреждениями на территории Чеченской Республики

С.3. Доля объемов воды, потребляемой (используемой) государственными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) государственными учреждениями на территории Чеченской Республики

С.14. Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для государственных нужд

Д. 1. Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории Чеченской Республики

Д. 2. Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Чеченской Республики

Д.6. Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории Чеченской Республики, муниципального образования

Д.7. Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Чеченской Республики

Д.8. Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Чеченской Республики;

3) целевые индикаторы подпрограммы 3 «Обеспечение реализации государственной программы «Развитие промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в Чеченской Республике» достигнуты полностью, в том числе:

1.3.1. Обеспечение деятельности Министерства промышленности и энергетики Чеченской Республики - ответственного исполнителя Программы

1.3.2. Обеспечение деятельности Государственного бюджетного учреждения «Центр энергосбережения и повышения энергетической эффективности Чеченской Республики»

1.3.3. Наличие схемы и программы развития электроэнергетики Чеченской Республики

1.3.5. Создание объектов энергетической инфраструктуры (газоснабжение, энергоснабжение) всесезонного горнолыжного курорта «Ведучи».

4) по подпрограмме 8 «Создание отдельных объектов в сфере промышленности Чеченской Республики в рамках подпрограммы «Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2016-2025 годы» государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года» запланированные к достижению в рамках Госпрограммы, в связи отсутствием финансирования (отрицательным рассмотрением переноса финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств федерального бюджета Минкавказом России (письмо Минкавказа России от 25.08.2016 г. № БО-2-03132), отсутствием положительного рассмотрения Фондом развития промышленности заявки ООО «Энергия Плюс» на привлечение займа, недоведением лимитов бюджетных ассигнований Министерством финансов Чеченской Республики), достижение целевых индикаторов в 2016 году не представилось возможным, а именно:

1.8.1.1. Ведение работ по созданию объектов капитального строительства в сфере промышленности Чеченской Республики, в том числе: «Аргунский завод «Пищемаш» в г. Аргун Чеченской Республики» (2-ой пусковой комплекс). Реконструкция центрального логистического склада» и «Организация производства приборов учета на базе ООО «Энергия Плюс» (второй этап проекта).

(указать количество запланированных и выполненных показателей (индикаторов) программы (описать выполнение наиболее значимых показателей (индикаторов) программы, указать причины невыполнения и привести соответствующее обоснование).

12. Сведения о количестве созданных рабочих мест в отчетном периоде (постоянные/ временные):

Законом Чеченской Республики от 29.12.2015 г. № 53-РЗ «О республиканском бюджете на 2016 год» в редакции Закона Чеченской Республики от 02.11.2016 г. № 44-РЗ «О республиканском бюджете на 2016 год» финансирование подпрограммы 1 «Развитие промышленности в Чеченской Республике» и подпрограммы 5 «Внедрение композитных материалов (композитов), конструкций и изделий из них» Госпрограммы, в рамках реализации которых планировалось создание дополнительных рабочих мест, не предусмотрено.

13. Сведения об итогах реализации государственной программы в разрезе подпрограмм:

Реализация Госпрограммы в 2016 году осуществлялась только в части мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечение реализации государственной программы «Развитие промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в Чеченской Республике», связанных с обеспечением деятельности аппарата Министерства промышленности и энергетики Чеченской Республики и подведомственного ему государственного бюджетного учреждения «Центр энергосбережения и повышения энергетической

эффективности Чеченской Республики», разработкой Схемы и программы развития электроэнергетики Чеченской Республики, созданием объектов энергетической инфраструктуры (газоснабжение, энергоснабжение) всесезонного горнолыжного курорта «Ведучи». В рамках данных мероприятий обеспечено:

- функционирование Министерства промышленности и энергетики Чеченской Республики и государственного бюджетного учреждения «Центр энергосбережения и повышения энергетической эффективности Чеченской Республики»,

- разработка Схемы и программы развития электроэнергетики Чеченской Республики на 5-ти летний период (2017-2021 гг.),

- разработка проектно-сметная документация для выполнения работ по осуществлению временного технологического присоединения энергопринимающих устройств стройплощадки ВТРК «Ведучи» в Итум-Калинской районе Чеченской Республики к электросетям АО «Чеченэнерго»;

- создание объекта капитального строительства: «Строительство ВЛ-10 кВ, строительство КРУН-10 кВ для электроснабжения объекта, находящегося по адресу: ОЭЗ «Ведучи» Итум-Калинского муниципального района Чеченской Республики»;

- проведение следующих работ по мероприятию электроснабжения ВГК «Ведучи»: срезка растительного грунта, водоотводные сооружения; наружные стены водопровода, канализации и маслоотвода; внеплощадочные подпорные стены; разбивка геодезической строительной сетки основных осей зданий и сооружений.

(указать сведения по всем плановым и фактическим значениям подпрограмм: объемы финансирования, реализация мероприятий, достижение индикативных показателей, создание рабочих мест)

И.о. министра



Р.А. Магомедов

Ф.И.О. ответственного исполнителя
Телефон

Усманов М.С.
22-44-01

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы Чеченской Республики «Развитие промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в Чеченской Республике» за 2016 год

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы				Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			2015 год		2016 год		
			план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Государственная программа Чеченской Республики «Развитие промышленности, энергетики повышение энергоэффективности в Чеченской Республике»						
1)	Объем отгруженной продукции промышленного производства (по обрабатывающему производству) в Чеченской Республике, в том числе за счет реализации Программы	тыс. рублей	6 632 197,0	8 419 760,0	7 102 699,9	Информация оперативная	
2)	Темп роста отгрузки обрабатывающего производства, в том числе за счет реализации Программы	%	118,40	126,95	130,00	Информация оперативная	
3)	Индекс промышленного производства (по обрабатывающему производству) по Чеченской Республике, в том числе за счет реализации Программы	%	101,40	121,14	102,10	Информация оперативная	
4)	Объем валового производства продукции предприятиями - участниками подпрограммы 1 «Развитие промышленности в Чеченской Республике»	тыс. рублей	1 282 666,5	1 476 846,4	2 339 944,5		
5)	Темп роста промышленного производства предприятий-участников подпрограммы 1 «Развитие промышленности в Чеченской Республике» (к уровню 2011 года)	раз	4,71	5,42	8,59		
10)	Обеспечение деятельности Министерства промышленности и энергетики Чеченской Республики - ответственного исполнителя Программы и подведомственного ему государственного бюджетного учреждения «Центр энергосбережения и повышения энергетической эффективности Чеченской Республики»	«да» - 1, «нет» - 0	1	1	1		
11)	Наличие Схемы и программы развития электроэнергетики Чеченской Республики	«да» - 1, «нет» - 0	1	1	1		
13)	Создание объектов энергетической инфраструктуры (газоснабжение, энергооснабжение) всепогодного горнолыжного курорта «Бедучи»	«да» - 1, «нет» - 0	1	1	1		
1.1.	Подпрограмма 1 «Развитие промышленности в Чеченской Республике»						
1.1.1.	Объем валового производства продукции	тыс. рублей	1 282 666,5	1 476 846,4	2 339 944,5		
1.1.2.	Темп роста промышленного производства (к уровню 2011 года)	раз	4,71	5,42	8,59		
1.1.3.	Количество рабочих мест	ед.	750	750	750		
1.2.	Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Чеченской Республике»						
A.1.	Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности						
A.1.	Динамика энергоёмкости валового регионального продукта	кг у.т. / тыс. рублей	-	53,8	-	Информация за 2015 год будет доступна по окончании I квартала 2017 года, за 2016 год - по окончании I квартала 2018 года	

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			2015 год	2016 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
A.2.	Доля объемов электрической энергии (далее - ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) на территории Чеченской Республики	%	-	4,18	87,13	
A.3.	Доля объемов тепловой энергии (далее - ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) на территории Чеченской Республики	%	-	14,86	37,8	
A.4.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Чеченской Республики	%	-	5,0	0,05	Отклонение значения данного целевого индикатора от планового значения обусловлено отсутствием финансирования реализации мероприятий по энергосбережению с 2015 года в рамках государственной программы Чеченской Республики "Развитие промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в Чеченской Республике" (далее - Госпрограмма).
A.5.	Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих приборов учета) в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории Чеченской Республики	%	-	0,81	61,39	
A.7.	Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Чеченской Республики	%	-	6,34	0	Отклонение значения данного целевого индикатора от планового значения обусловлено отсутствием финансирования реализации мероприятий по энергосбережению с 2015 года в рамках Госпрограммы.
A.8.	Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования подпрограммы	%	-	100	0	Отклонение значения данного целевого индикатора от планового значения обусловлено отсутствием финансирования реализации мероприятий по энергосбережению с 2015 года в рамках Госпрограммы.
Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в государственном секторе						
C.1.	Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) государственными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой государственными учреждениями на территории Чеченской Республики	%	-	100	100	
C.2.	Доля объемов ТЭ, потребляемой (используемой) государственными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) государственными учреждениями на территории Чеченской Республики	%	-	55,1	19,53	Отклонение значения данного целевого индикатора от планового значения обусловлено отсутствием финансирования реализации мероприятий по энергосбережению с 2015 года в рамках Госпрограммы.
C.3.	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) государственными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) государственными учреждениями на территории Чеченской Республики	%	-	100	96,0	Отклонение значения данного целевого индикатора от планового значения обусловлено отсутствием финансирования реализации мероприятий по энергосбережению с 2015 года в рамках Госпрограммы.

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы				Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			2015 год	2016 год		факт	
				план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	
C.4.	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) государственными учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) государственными учреждениями на территории Чеченской Республики	%	-	100	100		
C.5.	Доля расходов бюджета Чеченской Республики на обеспечение энергетическими ресурсами государственных учреждений (для сопоставимых условий)	%	-	2,7	25,34		
C.6.	Доля расходов бюджета Чеченской Республики на обеспечение энергетическими ресурсами государственных учреждений (для фактических условий)	%	-	2,6	29,91		
C.14.	Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для государственных нужд	%	-	6,39	0	Отклонение значения данного целевого индикатора от планового значения обусловлено отсутствием финансирования реализации мероприятий по энергосбережению с 2015 года в рамках Госпрограммы.	
Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде							
D. 1.	Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории Чеченской Республики	%	-	92	78	Отклонение значения данного целевого индикатора от планового значения обусловлено отсутствием финансирования реализации мероприятий по энергосбережению с 2015 года в рамках Госпрограммы.	
D. 2.	Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Чеченской Республики	%	-	53,07	0	Отклонение значения данного целевого индикатора от планового значения обусловлено отсутствием финансирования реализации мероприятий по энергосбережению с 2015 года в рамках Госпрограммы.	
D. 3.	Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Чеченской Республики	%	-	51,62	78		
D.5.	Доля объемов ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Чеченской Республики	%	-	39,9	41,72		

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			2015 год	2016 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
D.6.	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории Чеченской Республики, муниципального образования	%	-	91,0	21,7	Отклонение значения данного целевого индикатора от планового значения обусловлено отсутствием финансирования реализации мероприятий по энергосбережению с 2015 года в рамках Госпрограммы.
D.7.	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Чеченской Республики	%	-	24,4	0	Отклонение значения данного целевого индикатора от планового значения обусловлено отсутствием финансирования реализации мероприятий по энергосбережению с 2015 года в рамках Госпрограммы.
D.8.	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Чеченской Республики	%	-	96,0	65,95	Отклонение значения данного целевого индикатора от планового значения обусловлено отсутствием финансирования реализации мероприятий по энергосбережению с 2015 года в рамках Госпрограммы.
D.9.	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории Чеченской Республики	%	-	48,8	53,76	
D.10.	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории Чеченской Республики	%	-	21	34,61	
1.3.	Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы «Развитие промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в Чеченской Республике»					
1.3.1.	Обеспечение деятельности Министерства промышленности и энергетики Чеченской Республики - ответственного исполнителя Программы	«да» - 1, «нет» - 0	1	1	1	
1.3.2.	Обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения "Центр энергосбережения и повышения энергетической эффективности Чеченской Республики"	«да» - 1, «нет» - 0	1	1	1	
1.3.3.	Наличие Схемы и программы развития электроэнергетики Чеченской Республики	«да» - 1, «нет» - 0	1	1	1	
1.3.5.	Создание объектов энергетической инфраструктуры (газоснабжение, энергоснабжение) всепогодного горнолыжного курорта «Ведучи»	«да» - 1, «нет» - 0	0	1	1	
1.8.	Подпрограмма 8 «Создание отдельных объектов в сфере промышленности Чеченской Республики в рамках подпрограммы «Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2016-2025 годы» государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года»					

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы				Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			2015 год		2016 год		
			план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	
1.8.1.	Создание и ввод объектов капитального строительства в сфере промышленности Чеченской Республики.						
1.8.1.1.	Ведение работ по созданию объектов капитального строительства в сфере промышленности Чеченской Республики	«да» - 1, «нет» - 0	0	1	0		
	«Аргунский завод «Пишемаш» в г. Аргун Чеченской Республики» (2-ой пусковой комплекс). Реконструкция центрального логистического склада»	«да» - 1, «нет» - 0	0	1	0		
	«Организация производства приборов учета на базе ООО «Энергия Плюс» (второй этап проекта)	«да» - 1, «нет» - 0	0	1	0		

И.о. министра промышленности и энергетики
Чеченской Республики

Р.А. Магомедов



(Handwritten signature)


Сведения
о степени выполнения мероприятий подпрограмм государственной программы Чеченской Республики «Развитие промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в Чеченской Республике»
за 2016 год

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок реализации	Результаты		Обоснование отклонений (при наличии)
				запланированные на отчётный период	достигнутые за отчётный период	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации государственной программы "Развитие промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в Чеченской Республике"	Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики	2014-2020 годы	1) Обеспечение деятельности Министерства промышленности и энергетики Чеченской Республики - ответственного исполнителя государственного исполнителя госпрограммы 2) Обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения «Центр энергосбережения и повышения энергетической эффективности Чеченской Республики» 3) Наличие Схемы и программы развития электроэнергетики Чеченской Республики 4) Создание объектов энергетической инфраструктуры (газоснабжение, энергоснабжение) всепогодного горнолыжного курорта	1) Обеспечена деятельность Министерства промышленности и энергетики Чеченской Республики - ответственного исполнителя госпрограммы 2) Обеспечена деятельность государственного бюджетного учреждения «Центр энергосбережения и повышения энергетической эффективности Чеченской Республики» 3) Обеспечена разработка Схемы и программы развития электроэнергетики Чеченской Республики 4) Созданы объекты энергетической инфраструктуры (газоснабжение, энергоснабжение) всепогодного горнолыжного курорта «Ведучи»	
1.1.	Мероприятие 3.1. "Обеспечение деятельности аппарата Министерства промышленности и энергетики Чеченской Республики"	Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики	2016 год	Обеспечение деятельности Министерства промышленности и энергетики Чеченской Республики - ответственного исполнителя госпрограммы	Обеспечена деятельность Министерства промышленности и энергетики Чеченской Республики - ответственного исполнителя госпрограммы	
1.2.	Мероприятие 3.2. "Обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения "Центр энергосбережения и повышения энергетической эффективности Чеченской Республики"	Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики	2016 год	Обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения «Центр энергосбережения и повышения энергетической эффективности Чеченской Республики»	Обеспечена деятельность государственного бюджетного учреждения «Центр энергосбережения и повышения энергетической эффективности Чеченской Республики»	
1.3.	Мероприятие 3.3. "Разработка "Схемы и программы развития электроэнергетики Чеченской Республики" на 5-ти летний период с ежегодной корректировкой"	Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики	2016 год	Наличие Схемы и программы развития электроэнергетики Чеченской Республики	Обеспечена разработка Схемы и программы развития электроэнергетики Чеченской Республики	

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок реализации	Результаты		Обоснование отклонений (при наличии)
				запланированные на отчётный период	достигнутые за отчётный период	
1	2	3	4	5	6	7
1.4.	Мероприятие 3.6. "Создание объектов энергетической инфраструктуры (газоснабжение, энергоснабжение) всепогодного горнолыжного курорта «Ведучи», в том числе:	Министерство промышленности энергетики Чеченской Республики	2016 год	Создание объектов энергетической инфраструктуры (газоснабжение, энергоснабжение) всепогодного горнолыжного курорта «Ведучи»	Разработана проектно-сметная документация для выполнения работ по осуществлению временного технологического присоединения энергопринимающих устройств стройплощадки ВТРК "Ведучи" в Итум-Калинской районе Чеченской Республики к электросетям АО "Чеченэнерго". Создан объект капитального строительства. "Строительство ВЛ-10 кВ, строительство КРУН-10 кВ для электроснабжения объекта, находящегося по адресу: ОЗЗ "Ведучи" Итум-Калинского муниципального района Чеченской Республики". Также проведены следующие работы по мероприятию электроснабжения ВЛК "Ведучи": срезка растительного грунта, водоотводные сооружения, наружные стены водопровода, канализации и маслоотвода; внеплощадочные подпорные стены; разбивка геодезической строительной сетки основных осей зданий и сооружений	
2.	Подпрограмма 8 «Создание отдельных объектов в сфере промышленности Чеченской Республики в рамках подпрограммы «Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2016-2025 годы» государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года»	Министерство промышленности энергетики Чеченской Республики	2016 год	В рамках Госпрограммы (в редакции постановления Правительства ЧР от 05.09.2016 г. № 136), было запланировано начало строительства 2-х объектов в сфере промышленности	Реализация мероприятия в 2016 году не представлялась возможной, в связи с отсутствием финансирования	В рамках Госпрограммы (в редакции постановления Правительства ЧР от 05.09.2016 г. № 136), было запланировано начало строительства 2-х объектов в сфере промышленности. Однако, в связи с отсутствием финансирования реализация мероприятия в 2016 году не представлялась возможной
2.1.	Мероприятие 8.1. "Развитие промышленного комплекса"	Министерство промышленности энергетики Чеченской Республики	2016 год			

И.о. министра промышленности и энергетики
Чеченской Республики

Р.А. Магомедов




Отчет
об использовании бюджетных ассигнований республиканского бюджета на реализацию государственной программы Чеченской Республики
"Развитие промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в Чеченской Республике" за 2016 год

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, мероприятий программы государственной программы, мероприятий программы государственной программы	Ответственный исполнитель, соисполнители	Код бюджетной классификации					Расходы (тыс. рублей)		
			ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Государственная программа	"Развитие промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в Чеченской Республике"	Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики	034	0401	0700000000	x	86 891,5	157 166,9	151 510,8	
Подпрограмма 3	"Обеспечение реализации государственной программы "Развитие промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в Чеченской Республике"	Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики	034	0401	0750000000	x	84 816,9	155 092,3	151 510,8	
Мероприятие 3.1.	Обеспечение деятельности аппарата Министерства промышленности и энергетики Чеченской Республики		034	0401	0750100000	x	58 507,1	56 659,1	53 227,6	
Мероприятие 3.2.	Обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения «Центр энергосбережения и повышения энергетической эффективности Чеченской Республики»		034	0412	0750200000	x	26 309,8	22 929,4	22 929,4	
Мероприятие 3.3.	Разработка Схемы и программы развития электроэнергетики Чеченской Республики на 5-ти летний период		034	0412	0750400000	x	0,00	15 803,8	15 803,8	
Мероприятие 3.6.	Создание объектов энергетической инфраструктуры (газоснабжение, энергоснабжение) всевозможного торгово-рекреационного курорта «Ведучи», в том числе: Электрооснабжение всевозможного горнолыжного курорта «Ведучи»		034	0412	0750300000	x	0,00	59 700,0	59 550,0	
					0750368200	x	0,00	59 700,0	59 550,0	
Подпрограмма 8	"Создание отдельных объектов в сфере промышленности Чеченской Республики рамках подпрограммы "Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2016-2025 годы" государственной программы Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года"	Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики	034	0412	0710000000		2 074,6	2 074,6	0,0	
Мероприятие 8.1	Развитие промышленного комплекса		034	0412	0710100000		2 074,6	2 074,6	0,0	

И.о. министра промышленности и энергетики
 Чеченской Республики

Р.А. Магомедов



(Handwritten signature)

Информация
о расходах на реализацию государственной программы Чеченской Республики
"Развитие промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в Чеченской Республике"
по источникам финансирования за 2016 года

(тыс. рублей)

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, мероприятий	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов (план) на 2016 год	Фактические расходы за 2016 год
1	2	3	4	5
Государственная программа	"Развитие промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в Чеченской Республике"	всего	157 166,90	151 510,80
		в том числе по отдельным источникам финансирования:		
		федеральный бюджет	0,00	0,00
		республиканский бюджет	157 166,90	151 510,80
		внебюджетные источники	0,00	0,00
		местный бюджет	0,00	0,00
Подпрограмма 3	"Обеспечение реализации государственной программы "Развитие промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в Чеченской Республике"	всего	155 092,30	151 510,80
		в том числе по отдельным источникам финансирования:		
		федеральный бюджет	0,00	0,00
		республиканский бюджет	155 092,30	151 510,80
		внебюджетные источники	0,00	0,00
		местный бюджет	0,00	0,00
Мероприятие 3.1.	Обеспечение деятельности аппарата Министерства промышленности и энергетики Чеченской Республики	всего	56 659,10	53 227,60
		в том числе по отдельным источникам финансирования:		
		федеральный бюджет	0,00	0,00
		республиканский бюджет	56 659,10	53 227,60
		внебюджетные источники	0,00	0,00
Мероприятие 3.2.	Обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения "Центр энергосбережения и повышения энергетической эффективности Чеченской Республики"	всего	22 929,40	22 929,40
		в том числе по отдельным источникам финансирования:		
		федеральный бюджет	0,00	0,00
		республиканский бюджет	22 929,40	22 929,40
		внебюджетные источники	0,00	0,00
Мероприятие 3.3.	Разработка Схемы и программы развития электроэнергетики Чеченской Республики на 5-ти летний период	всего	15 803,80	15 803,80
		в том числе по отдельным источникам финансирования:		
		федеральный бюджет	0,00	0,00
		республиканский бюджет	15 803,80	15 803,80
		внебюджетные источники	0,00	0,00
Мероприятие 3.6.	Создание объектов энергетической инфраструктуры (газоснабжение, энергоснабжение) всесезонного горнолыжного курорта «Ведучи»	всего	59 700,00	59 550,00
		в том числе по отдельным источникам финансирования:		
		федеральный бюджет	0,00	0,00
		республиканский бюджет	59 700,00	59 550,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00
		местный бюджет	0,00	0,00
	в том числе:			
	Электроснабжение всесезонного горнолыжного курорта «Ведучи»	всего	59 700,00	59 550,00
		в том числе по отдельным источникам финансирования:		
		федеральный бюджет	0,00	0,00
		республиканский бюджет	59 700,00	59 550,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00
		местный бюджет	0,00	0,00
Подпрограмма 8	«Создание отдельных объектов в сфере промышленности Чеченской Республики рамках подпрограммы «Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2016-2025 годы» государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года»	всего	2 074,60	0,00
		в том числе по отдельным источникам финансирования:		
		федеральный бюджет	0,00	0,00
		республиканский бюджет	2 074,60	0,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00
		местный бюджет	0,00	0,00
		всего	2 074,60	0,00

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, мероприятий	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов (план) на 2016 год	Фактические расходы за 2016 год
1	2	3	4	5
Мероприятие 8.1.	Развитие промышленного комплекса	в том числе по отдельным источникам финансирования:		
		федеральный бюджет	0,00	0,00
		республиканский бюджет	2 074,60	0,00
		внебюджетные источники	0,00	0,00
		местный бюджет	0,00	0,00

И.о. министра промышленности и энергетики
Чеченской Республики




Р.А.Магомедов