



**ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ЭНЕРГЕТИКИ**

**НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН
ПРОМЫШЛЕННОСТАН А,
ЭНЕРГЕТИКАН А МИНИСТЕРСТВО**

ул. Гикало 4, г. Грозный, 364051
тел. (8712) 22-21-79, факс (8712) 22-28-83
e-mail: office@minpromchr.ru;
http://www.minpromchr.ru

ОКПО 45266735; ОГРН 1042002605677
ИНН/КПП 2027000820/201401001

24.02.20 г. № *592*

На № _____ от _____

Заместителю
Председателя Правительства
Чеченской Республики –
министру финансов
Чеченской Республики

ТАГАЕВУ С.Х.

Уважаемый Султан Хумаидович!

В соответствии с постановлением Правительства Чеченской Республики от 3 сентября 2013 года № 217 «О порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности государственных программ Чеченской Республики» Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики направляет Вам на согласование годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Чеченской Республики «Развитие промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в Чеченской Республике» за 2020 год.

Приложение: на 35 л. в 1 экз.

И.о. министра

М-С.Н. Закиров



**ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ЭНЕРГЕТИКИ**

**НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН
ПРОМЫШЛЕННОСТАН А,
ЭНЕРГЕТИКАН А МИНИСТЕРСТВО**

ул. Гикало 4, г. Грозный, 364051
тел. (8712) 22-21-79, факс (8712) 22-28-83

e-mail: office@minpromchr.ru;

http://www.minpromchr.ru

ОКПО 45266735; ОГРН 1042002605677

ИНН/КПП 2027000820/201401001

25.02.21 г. № *677*

На № 65/11-02 от 08.02.2021 г.

Имам Зайнудинов

Министру экономического,
территориального развития и
торговли Чеченской Республики

Г.С. Таймасханову

Уважаемый Галас Султанович!

В соответствии с постановлением Правительства Чеченской Республики от 3 сентября 2013 года № 217 «О порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности государственных программ Чеченской Республики» Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики направляет Вам отчет о реализации государственной программы Чеченской Республики "Развитие промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в Чеченской Республике" за 2020 год.

Приложение: на 35 л. в 1 экз.

И.о. министра

И.о. министра
М-С.Н. Закиров

М-С.Н. Закиров

Исп.: Дикаева М.Б.
Тел.: 8(8712)22-44-44

Справка: передана М.А. 25.02.2021

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Председателя Правительства
Чеченской Республики - министр финансов
Чеченской Республики

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. министра промышленности
и энергетики Чеченской Республики


_____ С.Х. Тагаев

«25» февраля 2021г.


_____ М-С.Н. Закиров

«24» февраля 2021г.

Годовой отчет

о ходе реализации и об оценке эффективности государственной
программы Чеченской Республики «Развитие промышленности,
энергетики и повышение энергоэффективности
в Чеченской Республике»

Ответственный исполнитель:

Министерство промышленности и
энергетики Чеченской Республики

Отчетный год:

2020

Дата составления отчета:

24.02.2021

Исполнитель:

Начальник отдела
инвестиций и маркетинга –
Дикаева Марха Бексултановна
тел. 8(8712)22-44-01,
office@minpromchr.ru

Пояснительная записка
о реализации государственной программы Чеченской Республики
«Развитие промышленности, энергетики и повышение
энергоэффективности в Чеченской Республике»
за 2020 год (годовая)

1. Наименование государственной программы:

Государственная программа Чеченской Республики «Развитие промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в Чеченской Республике» (далее – Госпрограмма).

2. Ответственный исполнитель (участник): -

исполнитель - Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики (далее – Минпромэнерго ЧР);
- участник – АО «Чеченэнерго».

3. Сведения об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в государственную программу в 2020 году:

Госпрограмма доработана в части ее приведения в соответствие с действующими редакциями Законов Чеченской республики от 29 ноября 2019 года № 57-РЗ «О внесении изменений в Закон Чеченской Республики «О республиканском бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и от 28 сентября 2020 года № 52-РЗ «О республиканском бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (Госпрограмма утверждена постановлением Правительства Чеченской Республики от 24.11.2020 г. № 329).

4. Сведения о количестве подпрограмм в рамках реализации государственной программы на 2020 год (в том числе региональных проектов):

- подпрограмма 2 "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Чеченской Республике";
- подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы «Развитие промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в Чеченской Республике»;
- подпрограмма 9 "Развитие электроэнергетики Чеченской Республики"

5. Программа нуждается (не нуждается) в корректировке:

Проводится работа по внесению в Госпрограмму соответствующих изменений по приведению ее в соответствие с Законом Чеченской Республики от 21.12.2020 г. № 75-РЗ «О республиканском бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

6. Предусмотренный объем финансирования на 2020 год в соответствии с утвержденной государственной программой, всего 2 735,078 млн рублей, в том числе средства:

федерального бюджета	- 0,0 млн. руб.
республиканского бюджета	- 114,338 млн. руб.
внебюджетных источников	- 2 046,340 млн. руб.
муниципальных источников	- 574,400 млн. руб.

7. Сведения о фактических расходах за отчетный период, всего 1 597,283 млн рублей или 58,4 % от запланированного, в том числе средства:

федерального бюджета	- 0,0 млн. руб.
республиканского бюджета	- 107,552 млн.
внебюджетных источников	- 1 489, 731 млн. руб.
муниципальных источников	- 0,0 млн. руб.

8. Сведения об объёмах капитальных вложений за отчетный период в разрезе подпрограмм и региональных проектов (в том числе затраты на новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий, приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря, проектно-изыскательские работы и разработка проектно-сметной документации), (млн рублей): 1103,47 млн. руб.

Освоение капитальных вложений за 2020 год в инвестиционной программе АО «Чеченэнерго» составляет 1103,47 млн. руб. без НДС, в том числе:

- новое строительство – 231,16 млн. руб. без НДС;
- реконструкция и техническое перевооружение – 143,62 млн. руб. без НДС;
- приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря – 387,11 млн. руб. без НДС;
- проектно-изыскательские работы и разработка проектно-сметной документации -341,58 млн. руб. без НДС.

9. Сведения о количестве запланированных и выполненных мероприятий государственной программы на 2020 год в разрезе подпрограмм и региональных проектов:

Наименование подпрограммы, регионального проекта	Количество мероприятий (объектов), в т. ч.:		Причины отклонения
	запланированных	выполненных	
Подпрограмма 2 "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Чеченской Республике"	7	0	Отсутствие финансирования
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы «Развитие промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в Чеченской Республике»	3	3	
Подпрограмма 9 "Развитие электроэнергетики Чеченской Республики"	1	1	

10. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы, предусмотренных в 2020 году, за отчетный период в разрезе подпрограмм и региональных проектов:

Наименование подпрограммы, регионального проекта	Количество индикативных показателей, в т.ч.:		Причины отклонения
	запланированных	невыполненных	
Подпрограмма 2 "Энергосбережение повышение энергоэффективности в Чеченской Республике"*	28	9	
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы «Развитие промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в Чеченской Республике»	3	0	
Подпрограмма 9 "Развитие электроэнергетики Чеченской Республики"***	2	2	

В соответствии с госпрограммой на 2020 год было запланировано достижение 33 индикаторов, из которых выполнено 22 индикатора.

*Недостижение значений индикаторов по подпрограмме 2 Госпрограммы наблюдается по ряду причин – отсутствие финансирования, принадлежность ряда индикаторов теплоснабжающим и водоснабжающим организациям.

Подпрограмма 2 планируется к актуализации по итогам направления министерствами, ведомствами, администрациями городских округов и муниципальных районов Чеченской Республики актуализированных сводных программ (подпрограмм подведомственных учреждений) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2021 – 2022 годы и на период до 2023 года, а также информации по целевому уровню снижения потребляемых ресурсов и воды.

**Значение планового показателя «Реконструкция ВЛ 110 кВ с заменой провода на большее сечение, км» согласно новой утвержденной инвестиционной программе АО "Чеченэнерго" в 2020 году было снижено до 25,3 км. Отклонение от планового показателя связано с приостановлением мероприятий по реконструкции, ввиду нерешенности вопроса финансирования обязательств Правительством Чеченской Республики в части создания внешней энергетической инфраструктуры ВГК Ведучи.

В соответствии с инвестиционной программой, утвержденной приказом Минэнерго России 28.12.2020 г. № 30@, достижение показателя «Реконструкция и ввод в эксплуатацию подстанции 110 кВ с заменой силовых трансформаторов 110 кВ» на 2020 год не запланировано.

11. Основные результаты реализации государственных программ в отчетном году в разрезе подпрограмм и региональных проектов:

В рамках реализации подпрограммы 2 "Энергосбережение повышение энергоэффективности в Чеченской Республике" были запланированы следующие мероприятия:

- по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда,
- по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры,
- по энергосбережению в организациях с участием государства или муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций,
- по стимулированию производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов, проводить мероприятия по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов.

- по увеличению использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии,

- по энергосбережению в транспортном комплексе и повышению его энергетической эффективности, в том числе замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом,

- по информационному обеспечению и пропаганде в области энергосбережения и повышению энергетической эффективности в Чеченской Республике.

Однако, вследствие отсутствия финансирования реализовать вышеуказанные мероприятия не представилось возможным.

В рамках реализации подпрограммы 3 «Обеспечение реализации государственной программы «Развитие промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в Чеченской Республике» Госпрограммы, обеспечено функционирование аппарата Минпромэнерго ЧР, подведомственных Минпромэнерго ЧР государственного бюджетного учреждения «Центр энергосбережения и повышения энергоэффективности в Чеченской Республике» и государственного казенного учреждения «УОД Минпромэнерго ЧР». Также обеспечена разработка Схемы и программы развития электроэнергетики Чеченской Республики на 5-ти летний период (2021-2025 годы), утвержденной распоряжением Главы Чеченской республики от 23.07.2020 г. № 85-РГ.

Согласно подпрограмме 9 «Развитие электроэнергетики Чеченской Республики», на 2020 г. была запланирована реализация инвестиционной программы АО «Чеченэнерго», в рамках которой обеспечено надежное и бесперебойное электроснабжение потребителей, выполнены обязательства по технологическому присоединению потребителей к электросетевым объектам в соответствии с действующим законодательством.

В рамках инвестиционной программы АО «Чеченэнерго» в 2020 году реализованы следующие мероприятия:

1. Строительство ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС Шатой юго-восточнее населенного пункта с. Борзой с ориентировочной протяженностью 0,2 км. для технологического присоединения ФКУ «Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации» к сетям АО «Чеченэнерго»;

2. Строительство КЛ 10 кВ от резервной линейной ячейки №6 I СШ 1. Строительство ВЛ-110кВ Грозненская ТЭС-Грозный с отпайкой на ПС Южная 1,2 цепь (2 цепная) протяженностью 3,46 км каждая;

3. Строительство ВЛ 110кВ Грозненская ТЭС-закорачивающий пункт плавки гололеда (ЗКРП), расположенный на территории Сунженского района 45,94 км с целью погашения кредиторской задолженности;

4. Строительство ПС 110/10 кВ "Город" (установка трансформаторов мощностью 2x40 МВА, строительство 2-х цепной ВЛ 110 кВ проводом АС-185 ориентировочной протяженностью 3 км с присоединением отпайками к

существующим ВЛ 110 кВ Грозный - Южная (Л-114), ВЛ 110 кВ Грозный - Южная (Л-115), строительство КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 40 км);

5. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт;

6. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно;

7. Строительство КЛ 10 кВ от резервной линейной ячейки РУ-10 кВ ТП-118 (Ф-4 на I СШ РУ 10 кВ ПС 110 кВ Северная) до ТП 10/0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,1 км; КЛ 10 кВ от резервной линейной ячейки РУ-10 кВ ТП-69 (Ф-16 на II СШ РУ 10 кВ ПС 110 кВ Консервная) до ТП 10/0,4 кВ ориентировочной протяженностью 1 км. для технологического присоединения ООО «Эдельвейс» к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 246/2018 от 23.05.2018);

8. Строительство КЛ 10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ ТП-342 (Ф-6 ПС Западная) до ТП 10/0,4 кВ Заявителя ориентировочной протяженностью 0,165 км.; КЛ 10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ ТП-12 (Ф-28 ПС Северная) до ТП 10/0,4 кВ Заявителя ориентировочной протяженностью 0,32 км. для технологического присоединения ООО "Феникс" к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 7222 от 23.11.2018);

9. Строительство ВЛ -10 кВ и ТП 10/0,4 кВ, Ф-3 ПС 35 кВ Итум-Кали для ТП 6-ти военных городков Пограничного управления ФСБ России) (Договоры ТП от 10.12.2018 №7567 и от 11.12.2018 №7568) – 49,47 млн. руб. с НДС;

10. РУ 10 кВ РП-6 до проектируемого ТП 10-04 кВ Заявителя ориент. протяж. 0,025 км кабелем марки АСБ 3*185 Строительство КЛ 10 кВ от резервной линейной ячейки №7 I СШ РУ 10 кВ РП-26 до проектируемого ТП 10-04 кВ Заявителя ориент. протяж. 0,025 км кабелем марки АСБ 3*185 для технологического присоединения ООО "Грозненский международный университет" к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 6749 от 16.08.2018г.);

11. Монтаж АИИСКУЭ в РУ-10 кВ на ТП-98 и в проектируемой ТП 10/0,4 кВ от ПС 110 кВ Консервная для технологического присоединения ЗАО "Служба доставки" к сетям АО "Чеченэнерго";

12. Реконструкция ПС 110 кВ "Горец" (Расширение ОРУ-110кВ с установкой одной линейной ячейки 110кВ) (для технологического присоединения энергопринимающих устройств ВГК Ведучи);

13. Реконструкция ПС 110 кВ "Цемзавод" (Расширение ОРУ-110кВ с установкой одной линейной ячейки 110кВ) (для технологического присоединения энергопринимающих устройств ВГК Ведучи);

14. Строительство ПС 110/35/10 кВ "Курчалой 110" с заходами ВЛ 110 кВ с целью погашения кредиторской задолженности;

15. Строительство ПС 110/10 кВ "Гудермес-Сити" с организацией заходов ВЛ 110 кВ с целью погашения кредиторской задолженности;

16. Реконструкция ВЛ 110 кВ ПС Ойсунгур - опора №82 (Л-128) с заменой существующего провода АС-120 на АС-150 по трассе протяженностью

11,2 км.;

17. Реконструкция ВЛ 110 кВ ПС Наурская - ПС №84 (Л-185) с заменой существующего провода АС-150 на АС-185 по трассе протяженностью 40,2 км.;

18. Техническое перевооружение ПС 110 кВ Цемзавод с монтажом УРОВ выключателей В-Т1-110 и В-Т-2-110;

19. Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 36,4 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 0,531 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 0,96 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Аргунских ГЭС АО "Чеченэнерго";

20. Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 107,178 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 3,051 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 14,69 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Гудермесских ГЭС АО "Чеченэнерго";

21. Приобретение шкафа автоматического ввода в резерв, 1000 А - 2 шт.;

22. Приобретение шкафа автоматического ввода в резерв, 630 А - 2 шт.;

23. Приобретение трассоискателя RIDGID SeekTech SR-24 - 1 шт.;

24. Проведение предпроектного обследования и разработка проекта на модернизацию средств учета электроэнергии в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях АО "Чеченэнерго";

25. Проведение предпроектного обследования и разработка проекта на строительство и реконструкцию сети 10-0,4 кВ в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях АО "Чеченэнерго";

26. Приобретение автотранспорта и спецтехники в рамках подготовки к ОЗП 2020-2021;

27. Приобретение резервных источников энергоснабжения (в рамках подготовки к ОЗП 2020-2021);

28. Приобретение оборудования в рамках Программы подготовки к ОЗП 2019/2020 гг. (первоочередная);

29. Приобретение оборудования в рамках Программы мероприятий для надежности функционирования электросетевого комплекса АО "Чеченэнерго" в ОЗП 2019/2020 гг.;

30. Приобретение оборудования, требующего монтажа для обслуживания сетей, прочее оборудование.

12. Проблемные вопросы, возникавшие в ходе реализации государственных программ и региональных проектов, в отчетном году.

Одним из проблемных вопросов Госпрограммы является отсутствие финансирования подпрограммы 2 "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Чеченской Республике».



13. Предложения по решению проблемных вопросов.

В целях обозначения источников финансирования подпрограммы 2 "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Чеченской Республике» проводится работа с министерствами, ведомствами, администрациями городских округов и муниципальных районов Чеченской Республики по актуализации сводных программ (подпрограмм подведомственных учреждений) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2021 – 2022 годы и на период до 2023 года, а также информации по целевому уровню снижения потребляемых ресурсов и воды.

Решение данного проблемного вопроса возможно только с 2021 года. В настоящее время Минпромэнерго ЧР проводится работа с Правительством Чеченской Республики, Министерством финансов Чеченской Республики по вопросу выделения финансовых средств на реализацию мероприятий Госпрограммы.

Также проводится работа с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации по привлечению иного межбюджетного трансферта на реализацию мероприятий в сфере промышленности.

И.о. министра промышленности и
энергетики Чеченской Республики

 
МП М-С.Н. Закиров

Сведения

О достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы Чеченской Республики «Развитие промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в Чеченской Республике» за 2020 год

ГОЛОВАЯ


№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			2019 год	2020 год		
			план	факт		
1	2	3	4	5	6	7
1 Государственная программа Чеченской Республики «Развитие промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в Чеченской Республике»						
1	Динамика энергоёмкости валового регионального продукта	кг у.т. / тыс. рублей	9,78	9,63	12,66	Рост энергоёмкости ВРП связан со снижением ВРП ЧР в 2020 году по отношению к 2019 году
2	Обеспечение деятельности Министерства промышленности и энергетики Чеченской Республики - ответственного исполнителя Программы,	«да» - 1, «нет» - 0	1	1	1	
2.1	Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения «Управление по обеспечению деятельности Министерства промышленности и энергетики Чеченской Республики»	«да» - 1, «нет» - 0	1	1	1	
2.2	Обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения «Центр энергооборужения и повышения энергетической эффективности Чеченской Республики»	«да» - 1, «нет» - 0	1	1	1	
3	Наличие Схемы и программы развития электроэнергетики Чеченской Республики	«да» - 1, «нет» - 0	1	1	1	
4	Реконструкция ВЛ 110 кВ с заменой провода на большее сечение, км	км	-	110,8	7,91	Плановый показатель согласно новой утвержденной инвестиционной программе АО «Чеченэнерго» в 2020 году был снижен до 25,30. Отклонение от планового показателя связано с приостановлением мероприятий по реконструкции ввиду нерешенности вопроса финансирования обязательств Правительством Чеченской Республики в части создания внешней энергетической инфраструктуры ВГК Ведуги.
5	Реконструкция и ввод в эксплуатацию подстанции 110 кВ с заменой силовых трансформаторов 110 кВ, в том числе:		-			В соответствии с инвестиционной программой, утвержденной приказом Минэнерго России 28.12.2020 г. № 30@, достижение данного показателя на 2020 год не запланировано.
5.1	Реконструкция подстанции 110 кВ с заменой силовых трансформаторов 10 кВ	«да» - 1, «нет» - 0	-	1	0	
5.2	Ввод в эксплуатацию подстанции 110 кВ с заменой силовых трансформаторов 110 кВ	сл.	-	0	-	
1.2. Подпрограмма 2 «Энергооборужение и повышение энергоэффективности в Чеченской Республике»						
1.2.1	Энергоёмкость валового регионального продукта субъекта Российской Федерации (для фактических и сопоставимых условий) (3)	т.у.т. / млн. руб	9,78	9,63	12,66	Рост энергоёмкости ВРП связан со снижением ВРП ЧР в 2020 году по отношению к 2019 году
1.2.2	Отношения расходов на приобретение энергетических ресурсов к объему валового регионального продукта субъектов Российской Федерации	%	0,977	6,99	0,641	

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			2019 год	2020 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
1.2.3	Доля объемов электрической энергии (далее - ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) на территории Чеченской Республики	%	80,21	87,96	95,81	
1.2.4	Доля объемов тепловой энергии (далее - ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) на территории Чеченской Республики	%	2,1	5,89	4,0	вопросы в сфере ведения теплоснабжающих организаций
1.2.5	Доля объемов холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Чеченской Республики	%	15,5	44,29	28,7	вопросы в сфере ведения водоснабжающих организаций
1.2.6	Доля объемов горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Чеченской Республики	%	21,12	84,54	25,98	вопросы в сфере ведения теплоснабжающих организаций
1.2.7	Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих приборов учета), в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории Чеченской Республики	%	54,64	50,37	70,58	
1.2.8	Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и/или вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории субъекта Российской Федерации	%	1,1446	1,14	1,1446	
1.2.9	Доля объема производства электрической энергии генерирующими объектами, функционирующими на основе использования возобновляемых источников энергии, в совокупном объеме производства электрической энергии на территории субъекта Российской Федерации (без учета гидроэлектростанции установленной мощностью свыше 25 МВт)	%	1,1446	1,14	1,1446	
1.2.10	Удельный расход электрической энергии на снабжение органов государственной власти субъекта Российской Федерации и государственных учреждений субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	кВт/кв.м	179,213	145,109	141,39	
1.2.11	Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов государственной власти субъекта Российской Федерации и государственных учреждений субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал / кв. м	0,219	0,159	0,11	

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы				7
			2019 год	2020 год		Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)	
				план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	
1.2.12	Удельный расход холодной воды на снабжение органов государственной власти субъекта Российской Федерации и государственных учреждений субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 человека)	куб. м/чел	24,763	2,4	19,91	Отсутствие финансирования на реализацию Программных мероприятий	
1.2.13	Удельный расход горячей воды на снабжение органов государственной власти субъекта Российской Федерации и государственных учреждений субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 человека)	куб. м/чел	1,814	1,759	2,18	Отсутствие финансирования на реализацию Программных мероприятий	
1.2.14	Удельный расход природного газа на снабжение органов государственной власти субъекта Российской Федерации и государственных учреждений субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 человека)	куб. м/чел	483,896	469,353	454,14		
1.2.15	Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал / кв. м	0,055	0,0544	0,05		
1.2.16	Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)	куб. м/чел	28,606	34,751	28,89		
1.2.17	Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)	куб. м/чел	4,776	0,615	4,40		
1.2.18	Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	кВт/ч/кв. м	24,689	25,794	24,69		
1.2.19	Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	тыс. куб. м / кв. м	0,011	0,01612	0,012		
1.2.20	Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах	т. у. т. / кв. м	0,029	0,0285	0,029		
1.2.21	Удельный расход топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями	т. у. т. / тыс. кВт/ч	328,763	367,13	328,763		
1.2.22	Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии	%	58,21	34,84	51,72	вопросы в сфере ведения АО "Чеченэнерго"	
1.2.23	Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения	кВт/ч/куб. м	0,031	0,002	0,03	вопросы в сфере ведения теплоснабжающих организаций	
1.2.24	Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии	%	15,863	13,55	11,52		
1.2.25	Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды	%	34,299	24,878	33,63	вопросы в сфере ведения водоснабжающих организаций	
1.2.26	Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр)	тыс. кВт/ч/куб. м	0,0025	1,840	0,0026		
1.2.27	Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водопотребления (на 1 куб. метр)	тыс. кВт/ч/куб. м	0,0001	0,000312	0,0001		
1.2.28	Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам)	тыс. кВт/ч/куб. м	12,496	12,12	12,50		
1.3.	Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы «Развитие промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в Чеченской Республике»						

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			2019 год	2020 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
1.3.1.	Обеспечение деятельности Министерства промышленности и энергетики Чеченской Республики - ответственного исполнителя Программы	«да» - 1, «нет» - 0	1	1	1	
1.3.2.	Обеспечение реализации функций государственных учреждений, в том числе: Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения «Управление по обеспечению деятельности Министерства промышленности и энергетики Чеченской Республики» Обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения "Центр энергосбережения и повышения энергетической эффективности Чеченской Республики"	«да» - 1, «нет» - 0	1	1	1	
1.3	Подпрограмма 9 «Развитие электроэнергетики Чеченской Республики»					
1.3.1.	Наличие Схемы и программы развития электроэнергетики Чеченской Республики	«да» - 1, «нет» - 0	1	1	1	
1.3.2.	Реконструкция ВЛ 110кВ с заменой провода на большее сечение, км	км	-	110,88	7,91	Плановый показатель согласно новой утвержденной инвестиционной программе АО "Чеченэнерго" в 2020 году был снижен до 25,30. Отклонение от планового показателя связано с приостановлением мероприятий по реконструкции ввиду нерешенности вопроса финансирования обязательств Правительством Чеченской Республики в части создания внешней энергетической инфраструктуры ВЛК Ведучи.
1.3.3.	Реконструкция и ввод в эксплуатацию подстанции 110 кВ с заменой силовых трансформаторов 110 кВ, в том числе: Реконструкция подстанции 110 кВ с заменой силовых трансформаторов 10 кВ Ввод в эксплуатацию подстанции 110 кВ с заменой силовых трансформаторов 110 кВ	«да» - 1, «нет» - 0 ед.		1	0	В соответствии с инвестиционной программой, утвержденной приказом Минэнерго России 28.12.2020 г. № 30@, достижение данного показателя на 2020 год не запланировано.

И.о. министра промышленности и энергетики
Чеченской Республики



М.С.Н. Закиров

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм
государственной программы Чеченской Республики
"Развитие промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в Чеченской Республике" за 2020 год

(содовая)

№ п/п (региональный, ведомственный проект) проекта	Наименование подпрограммы основного мероприятия (регионального, ведомственного проекта) проекта	Исполнитель, ответственный за выполнение	Срок выполнения		Результат выполнения	Достиженный (факт)	Проблемы, возникшие в ходе выполнения	Меры по минимизации отклонения
			План	Факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Чеченской Республике»	Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики	2020	-	<p>За период реализации Подпрограммы с 2020 – 2022 гг. планируется:</p> <p>Плановая экономия энергетических ресурсов от внедрения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в натуральном выражении:</p> <p>Тепловая энергия – 18418,49 Гкал; Электроэнергия – 81404530 кВт/ч; Природный газ – 88375960 куб. м; Холодная вода – 1360500 куб. м; Горячая вода – 90160 куб. м.</p> <p>Плановая экономия энергетических ресурсов от внедрения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в стоимостном выражении составит 791 393,96 млн. руб.</p> <p>За весь период реализации Подпрограммы с 2020 - 2025 гг. планируется:</p> <p>Плановая экономия энергетических ресурсов от внедрения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в натуральном выражении:</p> <p>Тепловая энергия – 36020,507 Гкал; Электроэнергия – 159200520 кВт/ч; Природный газ – 172834357 куб. м; Холодная вода – 2832712 куб. м; Горячая вода – 173415 куб. м.</p> <p>Плановая экономия энергетических ресурсов от внедрения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в стоимостном выражении составит 1 551 851,0 млн. рублей.</p>	<p>запланированные мероприятия не выполнены</p> <p>финансирования</p>	<p>отсутствие финансирования</p>	<p>В целях определения источников финансирования Подпрограммы 2 проводится работа с министерствами, ведомствами, администрациями городских округов и муниципальных районов Чеченской Республики по актуализации своих программ (подпрограмм) подведомственных учреждений в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2021-2025 гг.</p>
	Мероприятия 2.1. по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда	ГЗ ОМС, СЖП	2020	-	<p>Создание условий для экономии энергоресурсов</p>	<p>запланированные мероприятия не выполнены</p> <p>финансирования</p>	<p>отсутствие финансирования</p>	
	Мероприятия 2.2. по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры	ОМС, организации коммунального комплекса (далее – ОКС)	2020	-	<p>Выявление резервов энергосбережения</p>	<p>запланированные мероприятия не выполнены</p> <p>финансирования</p>	<p>отсутствие финансирования</p>	
	Мероприятия 2.3. по энергосбережению в организациях с участием государства или муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций	Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики, ОДВ ЧР, ОМС, ОКС, ГБУ, МБУ, ГУП	2020	2022	<p>Создание условий для экономии энергоресурсов соответствующего вида энергии и энергоресурсов</p> <p>Экономия</p>	<p>запланированные мероприятия не выполнены</p> <p>финансирования</p>	<p>отсутствие финансирования</p>	

<p>Мероприятия 2.4. по стимулированию производителей и потребителей энергетических ресурсов, организациям, осуществляющим передачу энергетических ресурсов, проводить мероприятия по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов</p>	<p>Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики, ОМС, ГБУ</p>	<p>2020</p>	<p>-</p>	<p>Создание условий для экономии энергоресурсов</p>	<p>Создание условий для экономии энергоресурсов</p>	<p>запланированные мероприятия не выполнены</p>	<p>отсутствие финансирования</p>
<p>Мероприятия 2.5. по увеличению использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии</p>	<p>Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики, ОМС, ГБУ</p>	<p>2020</p>	<p>-</p>	<p>Создание условий для экономии энергоресурсов Снижение стоимости энергии и энергоресурсов</p>	<p>Создание условий для экономии энергоресурсов</p>	<p>запланированные мероприятия не выполнены</p>	<p>отсутствие финансирования</p>
<p>Мероприятия 2.6. по энергосбережению в транспортном комплексе и повышению его энергетической эффективности, в том числе за счет замены бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом</p>	<p>Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики ГУП, ГБУ</p>	<p>2020</p>	<p>-</p>	<p>Создание условий для экономии энергоресурсов</p>	<p>Создание условий для экономии энергоресурсов</p>	<p>запланированные мероприятия не выполнены</p>	<p>отсутствие финансирования</p>
<p>Мероприятия 2.7. по информационному обеспечению и пропаганде в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Чеченской Республике</p>	<p>Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики, ОМС, ГБУ</p>	<p>2020</p>	<p>-</p>	<p>Создание условий для экономии энергоресурсов</p>	<p>Создание условий для экономии энергоресурсов</p>	<p>запланированные мероприятия не выполнены</p>	<p>отсутствие финансирования</p>
<p>Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации государственной программы "Развитие промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в Чеченской Республике"</p>	<p>Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики</p>	<p>2020</p>	<p>2020</p>	<p>1) Обеспечение деятельности Министерства промышленности и энергетики Чеченской Республики - ответственного исполнителя подпрограммы</p> <p>2) Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения "Управление по обеспечению деятельности Министерства промышленности и энергетики Чеченской Республики"</p>	<p>1) Обеспечена деятельность Министерства промышленности и энергетики Чеченской Республики - ответственного исполнителя подпрограммы</p> <p>2) Обеспечена деятельность государственного казенного учреждения "Управление по обеспечению деятельности Министерства промышленности и энергетики Чеченской Республики"</p>	<p>отсутствие финансирования</p>	<p>отсутствие финансирования</p>

					3) Обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения «Центр энергооборужения и повышения энергетической эффективности Чеченской Республики»	3) Обеспечена деятельность государственного бюджетного учреждения «Центр энергооборужения и повышения энергетической эффективности Чеченской Республики»		
					4) Наличие Схемы и программы развития электроэнергетики Чеченской Республики	4) Разработана Схема и программа развития электроэнергетики Чеченской Республики		
	Мероприятие 3.1. «Обеспечение деятельности аппарата Министерства промышленности и энергетики Чеченской Республики»	Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики	2020	2020	Обеспечение деятельности Министерства промышленности и энергетики Чеченской Республики - ответственного исполнителя госпрограммы	Обеспечена деятельность Министерства промышленности и энергетики Чеченской Республики - ответственного исполнителя госпрограммы		
	Мероприятие 3.2. «Обеспечение реализации функций государственных учреждений»	Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики	2020	2020				
	в том числе:							
	«Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения "Управление по обеспечению деятельности Министерства промышленности и энергетики Чеченской Республики"»	Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики	2020	2020	Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения "Управление по обеспечению деятельности Министерства промышленности и энергетики Чеченской Республики"»	Обеспечена деятельность государственного казенного учреждения "Управление по обеспечению деятельности Министерства промышленности и энергетики Чеченской Республики"»		
	«Обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения "Центр энергооборужения и повышения энергетической эффективности Чеченской Республики"»	Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики	2020	2020	Обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения «Центр энергооборужения и повышения энергетической эффективности Чеченской Республики»	Обеспечена деятельность государственного бюджетного учреждения «Центр энергооборужения и повышения энергетической эффективности Чеченской Республики»		
	Мероприятие 3.3 "Разработка "Схемы и программы развития электроэнергетики Чеченской Республики" на 5-ти летний период с ежегодной корректировкой"	Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики	2020	2020	Наличие Схемы и программы развития электроэнергетики Чеченской Республики	Обеспечена разработка Схемы и программы развития электроэнергетики Чеченской Республики		

				<p>Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, реконструкция ПС 110 кВ Шалин с заменой силовых трансформаторов Т-1 и Т-2 мощностью 16 МВА на силовые трансформаторы мощностью 40 МВА с устройством АРН и реконструкцией КРУН 10 кВ с установкой двух новых линейных ячеек на I ШИ и II ШИ для технологического присоединения к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 03/2018 от 11.01.2018 г. Чеченская региональная благотворительная общественная организация «Гордость Чечни», № 58/2018 от 25.01.2018 Пр. от 27.12.2017 г. ООО «Шалин-Сити»); Реконструкция ВЛ 110 кВ Шалин-Артуская ТЭЦ Д-162 (Замена провода 12,5 км) (для технологического присоединения энергопринимающих устройств ВК Вадучи); замена опилок на ПС 110 кВ Шалин (для технологического присоединения энергопринимающих устройств ВК Вадучи); реконструкция ВЛ 110 кВ ПС Наруская - ПС №84 (Д-185) с заменой существующего провода АС-150 на АС-185 по трассе протяженностью 40,2 км.; модернизация системы сбора и передачи информации 1-ая очередь АО "Чеченэнерго" на ПС 110 кВ Наруская; модернизация системы сбора и передачи информации 1-ая очередь АО "Чеченэнерго" на ПС 110 кВ Савашики</p>	<p>Обеспечено надежное и бесперебойное электроснабжение потребителей; Выполнены обязательства по технологическому присоединению потребителей к электросетевым объектам в соответствии с действующим законодательством. Исполнены нормативные законодательные акты</p>		
<p>3. Подпрограмма 9 «Развитие электроэнергетики Чеченской Республики»</p>	<p>АО "Чеченэнерго"</p>	<p>2020</p>	<p>2020</p>	<p>1. Надежное и бесперебойное электроснабжение потребителей; 2. Выполнение обязательств по технологическому присоединению потребителей к электросетевым объектам в соответствии с действующим законодательством; 3. Исполнение нормативных законодательных актов</p>			

И.о. министра промышленности и энергетики
Чеченской Республики


М.С.Н. Закиров

ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы Чеченской Республики

"Развитие промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в Чеченской Республике" по расходам республиканского бюджета и бюджетов внебюджетных фондов Чеченской Республики за 2020 год

Статус структурного элемента	Наименование структурного элемента	ПРВС (ответственный исполнитель, соисполнитель, участник)	Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.)			
			Сводная бюджетная роспись республиканского бюджета, бюджетов ПФФ, план на 1 января 2020 года	Сводная бюджетная роспись республиканского бюджета, бюджетов ПФФ на 30 декабря 2020 года	Кассовое исполнение	
1	2	3	4	5	6	
Государственная программа	"Развитие промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в Чеченской Республике"	Промышленности и энергетики Чеченской Республики АО "Чеченэнерго" соисполнитель участник	бюджет ТФОМС	92 796,67	110 380,54	107 552,08
			реpublicанский бюджет	92 796,67	110 380,54	107 552,08
			034 (Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики) АО "Чеченэнерго"	92 796,67	110 380,54	107 552,08
			участник			
			бюджет ТФОМС	92 796,67	110 380,54	107 552,08
			реpublicанский бюджет	92 796,67	110 380,54	107 552,08
			034 (Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики)	92 796,67	110 380,54	107 552,08
			соисполнитель			
			участник			
			бюджет ТФОМС	41 314,31	42 176,74	42 041,03
Подпрограмма 3	"Обеспечение реализации государственной программы Развитие промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в Чеченской Республике"	034 (Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики) участник	бюджет ТФОМС	41 314,31	42 176,74	42 041,03
			реpublicанский бюджет	41 314,31	42 176,74	42 041,03
			034 (Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики)	41 314,31	42 176,74	42 041,03
			соисполнитель			
			участник			
			бюджет ТФОМС	46 818,36	46 603,40	43 910,65
			реpublicанский бюджет	46 818,36	46 603,40	43 910,65
			034 (Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики)	46 818,36	46 603,40	43 910,65
			соисполнитель			
			участник			
Мероприятие 3.1.	"Обеспечение деятельности аппарата Министерства промышленности и энергетики Чеченской Республики"	034 (Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики) участник	бюджет ТФОМС	46 818,36	46 603,40	43 910,65
			реpublicанский бюджет	46 818,36	46 603,40	43 910,65
			034 (Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики)	46 818,36	46 603,40	43 910,65
			соисполнитель			
			участник			
			бюджет ТФОМС	46 818,36	46 603,40	43 910,65
			реpublicанский бюджет	46 818,36	46 603,40	43 910,65
			034 (Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики)	46 818,36	46 603,40	43 910,65
			соисполнитель			
			участник			
Мероприятие 3.2.	"Обеспечение реализации функций государственных учреждений"	бюджет ТФОМС	бюджет ТФОМС	46 818,36	46 603,40	43 910,65
			реpublicанский бюджет	46 818,36	46 603,40	43 910,65
			034 (Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики)	46 818,36	46 603,40	43 910,65
			соисполнитель			
			участник			
			бюджет ТФОМС	46 818,36	46 603,40	43 910,65
			реpublicанский бюджет	46 818,36	46 603,40	43 910,65
			034 (Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики)	46 818,36	46 603,40	43 910,65
			соисполнитель			
			участник			

		в том числе:					
	"Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения "Управление по обеспечению деятельности Министерства промышленности и энергетики Чеченской Республики"	"Обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения Центр энергосбережения и повышения энергетической эффективности Чеченской Республики"	Всего, в том числе:	24 293,96	24 146,33	22 733,20	
			республиканский бюджет	24 293,96	24 146,33	22 733,20	
			034 (Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики)	24 293,96	24 146,33	22 733,20	
			соисполнитель				
			участник				
			бюджет ТФОМС				
			Всего, в том числе:	22 524,40	22 457,07	21 177,45	
			республиканский бюджет	22 524,40	22 457,07	21 177,45	
			034 (Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики)	22 524,40	22 457,07	21 177,45	
			соисполнитель				
участник							
бюджет ТФОМС							
Всего, в том числе:	4 664,00	5 800,00	5 800,00				
республиканский бюджет	4 664,00	5 800,00	5 800,00				
034 (Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики)	4 664,00	5 800,00	5 800,00				
соисполнитель							
участник							
бюджет ТФОМС							
Всего, в том числе:	0,00	0,40	0,40				
республиканский бюджет	0,00	0,40	0,40				
034 (Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики)	0,00	0,40	0,40				
соисполнитель							
участник							
бюджет ТФОМС							
Всего, в том числе:	0,00	0,40	0,00				
республиканский бюджет	0,00	0,40	0,00				
034 (Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики)	0,00	0,40	0,00				
соисполнитель							
участник							
бюджет ТФОМС							
Мероприятие 3.3.	"Создание объектов энергетической инфраструктуры (газоснабжение, энергооснабжение) всесезонного горнолыжного курорта «Ведучи»"	0,00	0,40	0,40			
Мероприятие 3.6.	"Электроснабжение всесезонного горнолыжного курорта «Ведучи»"*	0,00	0,40	0,00			
	в том числе:						

Подпрограмма 7	«Газификация Чеченской Республики»	Всего, в том числе:	0,00	15 800,00	15 800,00
		Республиканский бюджет	0,00	15 800,00	15 800,00
Мероприятие 7.3**	Разработка программы газификации Чеченской Республики	034 (Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики)	0,00	15 800,00	15 800,00
		соисполнитель			
		участник			
		бюджет ТФОМС			
		Всего, в том числе:	0,00	15 800,00	15 800,00
		Республиканский бюджет	0,00	15 800,00	15 800,00
	034 (Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики)	0,00	15 800,00	15 800,00	
	соисполнитель				
	участник				
	бюджет ТФОМС				


Примечание:

* Данная сумма была предусмотрена в 2019 году в рамках заключенного дополнительного соглашения № 1 от 12.12.2019г. к договору от 26.08.2016 № 337/2016 об осуществлении технического присоединения. В связи с изменением ставки НДС разница между окончательным размером платы и поступившими денежными средствами на расчетный счет "Сетевой организации" составляет 0,4 тыс.руб.

** Программа газификации утверждена постановлением Правительства Чеченской Республики от 26.12.2019г. № 304 «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленности и иных организаций Чеченской Республики на 2019-2023 годы». Финансирование осуществленной работы по разработке указанной программы в 2019 году не произведено в связи с невозможностью проведения банковских операций в конце отчетного 2019 года. По указанной причине образовалась кредиторская задолженность в сумме 15 800 млн руб., которая погашена в 1 квартале 2020 года в соответствии с распоряжением Правительства Чеченской Республики от 19.02.2020г. № 92-р-ОД погашения задолженности».

И.О. Министра промышленности и энергетики Чеченской Республики

М.П.  М.С.Н. Закиров



Информация
о расходах на реализацию государственной программы Чеченской Республики
"Развитие промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в Чеченской Республике" по источникам финансирования за 2020 год

(годовая)

тыс.рублей

№ п/п	Наименование государственной программы, подпрограммы, мероприятий (региональных, ведомственных проектов)	ГРБС (ответственный исполнитель, соисполнитель, участник)	Источники финансирования (наименование источников финансирования)*	Предусмотренный объем финансирования	Фактические расходы
1	2		3	5	6
	Государственная программа Чеченской Республики "Развитие промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в Чеченской Республике"	Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики, АО "Чеченэнерго"	Всего, в том числе по отдельным источникам финансирования:	2 735 078,50	1 597 283,27
федеральный бюджет			0,00	0,00	
республиканский бюджет			114 338,50	107 552,08	
средства государственных внебюджетных фондов			0,00	0,00	
средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования			0,00	0,00	
средства муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики			574 400,00	0,00	
средства юридических лиц			2 046 340,00	1 489 731,19	
организации с государственным участием Чеченской Республики			0,00	0,00	
	Подпрограмма 2 "Энергосбережение повышение энергоэффективности в Чеченской Республики"***	Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики	Всего, в том числе по отдельным источникам финансирования:	1 757 710,00	0,00
федеральный бюджет			0,00	0,00	
республиканский бюджет			0,00	0,00	
средства государственных внебюджетных фондов			0,00	0,00	
средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования			0,00	0,00	
средства муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики			574 400,00	0,00	
средства юридических лиц			1 183 310,00	0,00	
организации с государственным участием Чеченской Республики			0,00	0,00	
	Мероприятие 2.1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда	Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики	Всего, в том числе по отдельным источникам финансирования:	417 260,00	0,00
федеральный бюджет			0,00	0,00	
республиканский бюджет			0,00	0,00	
средства государственных внебюджетных фондов			0,00	0,00	
средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования			0,00	0,00	
средства муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики			246 980,00	0,00	
средства юридических лиц			170 280,00	0,00	
организации с государственным участием Чеченской Республики			0,00	0,00	
	Мероприятие 2.2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры	Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики	Всего, в том числе по отдельным источникам финансирования:	159 370,00	0,00
федеральный бюджет			0,00	0,00	
республиканский бюджет			0,00	0,00	
средства государственных внебюджетных фондов			0,00	0,00	
средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования			0,00	0,00	
средства муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики			113 690,00	0,00	
средства юридических лиц			45 680,00	0,00	
организации с государственным участием Чеченской Республики			0,00	0,00	
средства индивидуальных предпринимателей, частных лиц	0,00	0,00			

№ п/п	Наименование государственной программы, подпрограммы, мероприятий (региональных, ведомственных проектов)	ГРБС (ответственный исполнитель, соисполнитель, участник)	Источник финансирования (наименование источников финансирования)*	Предусмотренный объем финансирования	Фактические расходы
1	2		3	5	6
	Мероприятие 2.3. Мероприятия по энергосбережению в организациях с участием государства или муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций	Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики	Всего, в том числе по отдельным источникам финансирования:	482 650,00	0,00
федеральный бюджет			0,00	0,00	
республиканский бюджет			0,00	0,00	
средства государственных внебюджетных фондов			0,00	0,00	
средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования			0,00	0,00	
средства муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики			202 950,00	0,00	
средства юридических лиц			279 700,00	0,00	
организации с государственным участием Чеченской Республики			0,00	0,00	
средства индивидуальных предпринимателей, частных лиц			0,00	0,00	
			Мероприятие 2.4. Мероприятия по стимулированию производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов, проводить мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики	Всего, в том числе по отдельным источникам финансирования:
федеральный бюджет	0,00	0,00			
республиканский бюджет	0,00	0,00			
средства государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00			
средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования	0,00	0,00			
средства муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики	8 100,00	0,00			
средства юридических лиц	0,00	0,00			
организации с государственным участием Чеченской Республики	0,00	0,00			
средства индивидуальных предпринимателей, частных лиц	0,00	0,00			
	Мероприятие 2.5. Мероприятия по увеличению использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии	Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики			Всего, в том числе по отдельным источникам финансирования:
федеральный бюджет			0,00	0,00	
республиканский бюджет			0,00	0,00	
средства государственных внебюджетных фондов			0,00	0,00	
средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования			0,00	0,00	
средства муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики			0,00	0,00	
средства юридических лиц			487 650,00	0,00	
организации с государственным участием Чеченской Республики			0,00	0,00	
средства индивидуальных предпринимателей, частных лиц			0,00	0,00	
			Мероприятие 2.6. Мероприятия по энергосбережению в транспортном комплексе и повышению его энергетической эффективности, в том числе замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом	Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики	Всего, в том числе по отдельным источникам финансирования:
федеральный бюджет	0,00	0,00			
республиканский бюджет	0,00	0,00			
средства государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00			
средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования	0,00	0,00			
средства муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики	0,00	0,00			
средства юридических лиц	200 000,00	0,00			
организации с государственным участием Чеченской Республики	0,00	0,00			
средства индивидуальных предпринимателей, частных лиц	0,00	0,00			
					Всего, в том числе по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	0,00	0,00
			республиканский бюджет	0,00	0,00
			средства государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00

№ п/п	Наименование государственной программы, подпрограммы, мероприятий (региональных, ведомственных проектов)	ГРБС (ответственный исполнитель, соисполнитель, участник)	Источник финансирования (наименование источников финансирования)*	Предусмотренный объем финансирования	Фактические расходы
1	2		3	5	6
	Мероприятие 2.7. Мероприятия по информационному обеспечению и пропаганде в области энергосбережения и повышению энергетической эффективности в Чеченской Республике	Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики	средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования	0,00	0,00
			средства муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики	2 680,00	0,00
			средства юридических лиц	0,00	0,00
			организации с государственным участием Чеченской Республики	0,00	0,00
			средства индивидуальных предпринимателей, частных лиц	0,00	0,00
	Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации государственной программы "Развитие промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в Чеченской Республике"	Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики	Всего, в том числе по отдельным источникам финансирования:	98 538,50	91 752,08
			федеральный бюджет	0,00	0,00
			республиканский бюджет	98 538,50	91 752,08
			средства государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00
			средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования	0,00	0,00
			средства муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики	0,00	0,00
			средства юридических лиц	0,00	0,00
			организации с государственным участием Чеченской Республики	0,00	0,00
			средства индивидуальных предпринимателей, частных лиц	0,00	0,00
	Мероприятие 3.1 "Обеспечение деятельности аппарата Министерства промышленности и энергетики Чеченской Республики"	Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики	Всего, в том числе по отдельным источникам финансирования:	42 750,00	42 041,03
			федеральный бюджет	0,00	0,00
			республиканский бюджет	42 750,00	42 041,03
			средства государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00
			средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования	0,00	0,00
			средства муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики	0,00	0,00
			средства юридических лиц	0,00	0,00
			организации с государственным участием Чеченской Республики	0,00	0,00
			средства индивидуальных предпринимателей, частных лиц	0,00	0,00
	Мероприятие 3.2 "Обеспечение реализации функций государственных учреждений",	Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики	Всего, в том числе по отдельным источникам финансирования:	49 988,10	43 910,65
			федеральный бюджет	0,00	0,00
			республиканский бюджет	49 988,10	43 910,65
			средства государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00
			средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования	0,00	0,00
			средства муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики	0,00	0,00
			средства юридических лиц	0,00	0,00
			организации с государственным участием Чеченской Республики	0,00	0,00
			средства индивидуальных предпринимателей, частных лиц	0,00	0,00
	в том числе:				
	"Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения «Управление по обеспечению деятельности Министерства промышленности и энергетики Чеченской Республики»	Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики	Всего, в том числе по отдельным источникам финансирования:	27 526,70	22 733,20
			федеральный бюджет	0,00	0,00
			республиканский бюджет	27 526,70	22 733,20
			средства государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00
			средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования	0,00	0,00
			средства муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики	0,00	0,00
			средства юридических лиц	0,00	0,00
			организации с государственным участием Чеченской Республики	0,00	0,00

№ п/п	Наименование государственной программы, подпрограммы, мероприятий (региональных, ведомственных проектов)	ГРЭС (ответственный исполнитель, соисполнитель, участник)	Источник финансирования (наименование источников финансирования)*	Предусмотренный объем финансирования	Фактические расходы
1	2		3	5	6
			средства индивидуальных предпринимателей, частных лиц	0,00	0,00
	"Обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения "Центр энергосбережения и повышения энергетической эффективности Чеченской Республики"	Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики	Всего, в том числе по отдельным источникам финансирования:	22 461,40	21 177,45
			федеральный бюджет	0,00	0,00
			республиканский бюджет	22 461,40	21 177,45
			средства государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00
			средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования	0,00	0,00
			средства муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики	0,00	0,00
			средства юридических лиц	0,00	0,00
			организации с государственным участием Чеченской Республики	0,00	0,00
			средства индивидуальных предпринимателей, частных лиц	0,00	0,00
			Мероприятие 3.3 "Разработка "Схемы и программы развития электроэнергетики Чеченской Республики" на 5-ти летний период с ежегодной корректировкой"	Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики	Всего, в том числе по отдельным источникам финансирования:
	федеральный бюджет	0,00			0,00
	республиканский бюджет	5 800,00			5 800,00
	средства государственных внебюджетных фондов	0,00			0,00
	средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования	0,00			0,00
	средства муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики	0,00			0,00
	средства юридических лиц	0,00			0,00
	организации с государственным участием Чеченской Республики	0,00			0,00
	средства индивидуальных предпринимателей, частных лиц	0,00			0,00
	Мероприятие 3.6 "Создание объектов энергетической инфраструктуры (газоснабжение, энергоснабжение) всевозможного горнолыжного курорта «Ведучи»",	Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики			Всего, в том числе по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	0,00	0,00
			республиканский бюджет	0,40	0,40
			средства государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00
			средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования	0,00	0,00
			средства муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики	0,00	0,00
			средства юридических лиц	0,00	0,00
			организации с государственным участием Чеченской Республики	0,00	0,00
			средства индивидуальных предпринимателей, частных лиц	0,00	0,00
			в том числе:		
	"Электроснабжение всевозможного горнолыжного курорта «Ведучи»"	Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики	Всего, в том числе по отдельным источникам финансирования:	0,40	0,40
			федеральный бюджет	0,00	0,00
			республиканский бюджет	0,40	0,40
			средства государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00
			средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования	0,00	0,00
			средства муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики	0,00	0,00
			средства юридических лиц	0,00	0,00
			организации с государственным участием Чеченской Республики	0,00	0,00
	Подпрограмма 7 «Газификация Чеченской Республики»**	Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики	Всего, в том числе по отдельным источникам финансирования:	15 800,00	15 800,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00
			республиканский бюджет	15 800,00	15 800,00
			средства государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00
			средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования	0,00	0,00
			средства муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики	0,00	0,00
			средства юридических лиц	0,00	0,00
			организации с государственным участием Чеченской Республики	0,00	0,00

№ п/п	Наименование государственной программы, подпрограммы, мероприятий (региональных, ведомственных проектов)	ГРБС (ответственный исполнитель, соисполнитель, участник)	Источник финансирования (наименование источников финансирования)*	Предусмотренный объем финансирования	Фактические расходы
1	2		3	5	6
			средства юридических лиц	0,00	0,00
			организации с государственным участием Чеченской Республики	0,00	0,00
			средства индивидуальных предпринимателей, частных лиц	0,00	0,00
	Мероприятие 7.3 "Разработка программы газификации Чеченской Республики"**	Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики	Всего, в том числе по отдельным источникам финансирования:	15 800,00	15 800,00
			федеральный бюджет	0,00	0,00
			республиканский бюджет	15 800,00	15 800,00
			средства государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00
			средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования	0,00	0,00
			средства муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики	0,00	0,00
			средства юридических лиц	0,00	0,00
			организации с государственным участием Чеченской Республики	0,00	0,00
			средства индивидуальных предпринимателей, частных лиц	0,00	0,00
			Подпрограмма 9 «Развитие электроэнергетики Чеченской Республики»	Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики	Всего, в том числе по отдельным источникам финансирования:
	федеральный бюджет	0,00			0,00
	республиканский бюджет	0,00			0,00
	средства государственных внебюджетных фондов	0,00			0,00
	средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования	0,00			0,00
	средства муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики	0,00			0,00
	средства юридических лиц	863 030,00			1 489 731,19
	организации с государственным участием Чеченской Республики	0,00			0,00
	средства индивидуальных предпринимателей, частных лиц	0,00			0,00
	Мероприятие 9.3. Инвестиционная программа АО «Чеченэнерго» на период 2019-2022 годы***	Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики			Всего, в том числе по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	0,00	0,00
			республиканский бюджет	0,00	0,00
			средства государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00
			средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования	0,00	0,00
			средства муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики	0,00	0,00
			средства юридических лиц	863 030,00	1 489 731,19
			организации с государственным участием Чеченской Республики	0,00	0,00
			средства индивидуальных предпринимателей, частных лиц	0,00	0,00

Примечание:

*Данная сумма была предусмотрена в 2019 году в рамках заключенного дополнительного соглашения № 1 от 12.12.2019г. к договору от 26.08.2016 № 337/2016 об осуществлении технического присоединения. В связи с изменением ставки НДС разница между окончательным размером платы и поступившими денежными средствами на расчетный счет "Сетевой организации" составляет 0,4 тыс.руб.

**Программа газификации утверждена постановлением Правительства Чеченской Республики от 26.12.2019г. № 304 «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Чеченской Республики на 2019-2023 годы». Финансирование осуществленной работы по разработке указанной программы в 2019 году не произведено в связи с невозможностью проведения банковских операций в конце отчетного 2019 года. По указанной причине образовалась кредиторская задолженность в сумме 15,800 млн.руб., которая погашена в I квартале 2020 года в соответствии с распоряжением Правительства Чеченской Республики от 19.02.2020г. № 92-р «О погашении задолженности».

***Согласно утвержденной государственной программе Чеченской Республики "Развитие промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в Чеченской Республике" на реализацию мероприятия 9.2. "Инвестиционная программа АО "Чеченэнерго" на период 2019-2022 годы" предусмотрено финансирование за счет внебюджетных источников в объеме 863 030,0 тыс.руб. В целях исполнения приказа Минэнерго России 28.12.2020 г. № 30@ Об утверждении новой Инвестиционной программы АО «Чеченэнерго» на период 2019-2022 годы в дорабатываемую Госпрограмму по мероприятию 9.2. "Инвестиционная программа АО "Чеченэнерго" на период 2019-2022 годы" будет внесена сумма финансирования капитальных вложений в объеме 1 660 112,94 тыс. руб. с НДС на 2020 год.

И.о. министра промышленности и энергетики Чеченской Республики

М.П.  М.С.Н. Закиров


Сведения
о создаваемых в рамках государственной программы Чеченской Республики "Развитие промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в Чеченской Республике" рабочих местах и их плановых значениях

(зодоза)

Наименование государственной программы, подпрограммы (региональных, ведомственных проектов), мероприятий	Количество рабочих мест (ед)										Обоснование не достижения значений показателя в конце текущего года (при наличии)	
	текущий год					очередной год						первый год планового периода
	план					факт						
	всего	постоянные	временные	всего	постоянные	временные	план	план				
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11			
"Развитие промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в Чеченской Республике"	0	0	0	0	0	0	0	0		В государственной программе отсутствуют мероприятия, реализация которых предусматривает создание рабочих мест.		

И.о. министра промышленности и энергетики Чеченской Республики

МП  М-С.Н. Закиров



Исл.: Дикаева М.Б.
 тел.: 8(8712) 22-44-01

Сведения о заключенных соглашениях (договорах) с федеральными органами исполнительной власти о предоставлении средств из федерального бюджета на поддержку государственной программы "Развитие промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в Чеченской Республике"

№ п/п	Наименование государственной программы ЧР, подпрограммы (регионального проекта), мероприятия	Наименование государственной программы РФ подпрограммы (национального проекта которой на территории ЧР предоставляются межбюджетные трансферты из федерального бюджета)	Стороны заключившие соглашение	Реквизиты соглашения (дата, №)	Источник финансирования (наименования источников финансирования)	Финансовое обеспечение расходов				Форма межбюджетных трансфертов (субсидия, субвенция, иной межбюджетный трансферт)
						обязательства (тыс. рублей) (годы)	всего	текущий	очередной	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	"Развитие промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в Чеченской Республике"	-	-	-	Всего					на 2020 год Министерством промышленности и энергетики Чеченской Республики с федеральными органами исполнительной власти соглашения на поддержку государственной программы "Развитие промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности Чеченской Республики" не заключались
Федеральный бюджет										
республиканский бюджет										
муниципальный бюджет										
					внебюджетные источники					

И.о. Министра промышленности и энергетики Чеченской Республики

МП

М.С.Н. Закиров

Ист.: Дикаева М.Б.
тел.: 8(8712) 22-44-01

Сведения о объектах капитального строительства, реализуемых в рамках государственной программы "Развитие промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в Чеченской Республике" по итогам 2020 года

№ п/п	Наименование государственной программы ЧР, подпрограммы (первоначальное название), мероприятия (адрес)	Масштаб	Источники финансирования (наименование источника)	Финансовое обеспечение (млн рублей) (год)							Зачисление контракта (дата, наименование/подразделение, сумма)	Техническая готовность объекта, %	Дата завершения работ	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (дата, №)	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества (дата, №)
				всего	отчетный (2019 - факт)	текущий (2020 - факт)	свернутый (2021-План)	новый год (2022-План)							
1	Государственная программа Чеченской Республики "Развитие промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в Чеченской Республике"	-	-	всего	2 662 333,45	1 572 445,71	529 968,33	517 005,90	42 913,52	-	-	-	-	-	-
				федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				бюджет Республики Чеченская	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				бюджет муниципального образования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				бюджет внебюджетные источники	2 662 333,45	1 572 445,71	529 968,33	517 005,90	42 913,52						
				федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				бюджет Республики Чеченская	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				бюджет муниципального образования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				бюджет внебюджетные источники	2 662 333,45	1 572 445,71	529 968,33	517 005,90	42 913,52						
				федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
бюджет Республики Чеченская	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
бюджет муниципального образования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
бюджет внебюджетные источники	2 662 333,45	1 572 445,71	529 968,33	517 005,90	42 913,52										
-	Технологическое производство энергоносителей (продукты нефтегазовой максимальной мощностью до 15 кВт)	-	небюджетные источники	всего	68 137,40	0,00	1 584,91	31 361,73	35 190,76	-	-	-	-	-	
				федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
-	Технологическое производство энергоносителей (продукты нефтегазовой максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно)	-	небюджетные источники	всего	15 509,77	0,00	283,35	7 503,67	7 722,75	-	-	-	-	-	
				федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
-	Строительство ИС 110/10 кВ "Топол" (установка трансформаторной подстанции 2x40 МВА, строительство 2-х линий ВЛ 110 кВ длиной АС-185 оптической протяженностью 3 км с проведением оттяжки и ступенчатой ВЛ 110 кВ Промыш - Южная (Г-114), ВЛ 110 кВ Промыш - Южная (Г-115), строительство КЛ 10 кВ оптической протяженностью 40 км) (адрес: Республика Чеченская, муниципальное образование Шатумовский район, Муниципальное образование ЧР, адрес: П/п от 30.11.2017 №65085-5094; ООО "Корпорация Центр" адрес: от 14.12.2017 №5180-5184; от 07.01.2018 №1412-2017 №5185-5189; ООО "РАЙНАХАБИЛ" адрес: от 14.12.2017 №5185)	-	небюджетные источники	всего	739 809,49	702 737,53	48 071,96	0,00	0,00	01.10.2019г. №46 АО "Чеченэнерго" (ООО "ТЕДИНЦСТРОЙСЕРВ" №1132.40 км)	70%	2023	10.12.2019г. №НП.4АД-127	не предусмотрена	
				федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00							

№ п/п	Наименование государственного предприятия ЧР, подпрограммы (целевые проекты), мероприятия (акции)	Мощность, ед. учета	Источники финансирования (наименование источников финансирования)	Финансовое обеспечение (тыс. рублей) (годы)							Задолженность контрагента (даты, категории, суммы)	Темпы исполнения обязательств, %	Дата завершения работ	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (дата, №)	Государственная регистрация права на объект недвижимости (дата, №)		
				всего	отчетный (2019г - Факт)	текущий (2020г - Факт)	определенный (2021г - План)	первый год планового периода (2022г - План)	2019г	2020г							
	Строительство ДС 110/10 кВ "Турмас-Сити" с организацией хаузера ВЛ 10 кВ (для теплоэлектроцентрализованной компании электроснабжения "Турмас-Сити", "Турмас-Сити-2", дачный ТП от 11.12.2016 №457/2016 ЗАО "Трансстрой")	МВН/50,000, км	небюджетные источники	69 726,44	0,00	69 726,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	04.11.2019г.; №42-19-06/10/2019КС-АО "Челэнерго"/ООО "Трансстрой", 445,31 млн.	100%	2017	№ И 11.474-06-29.12.2017-№ И 11.474-50	2004-04-01/051-255-2002/2018-1 от 15.11.2018 2004-04-01/051-254-2002/2018-1 от 15.11.2018 2004-04-01/051-256-2002/2018-1 от 15.11.2018 2002/2018-1 от 21.11.2018
	Строительство ВЛ -10 кВ, Ф-3 ПС-35 кВ Ирку-Кам с Малюдой протж. 11,816 км с монтажом опор и подвеской проводов (для ТП 6-ти военных городов Паратинского управления ФЭС России) (Дачный ТП от 11.12.2018 №7568. Протокол разногласий от 11.12.2018 646)	км.	небюджетные источники	13 498,57	0,00	13 498,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	04.11.2019г.; №42-19-04/11/2019г.; №42-19-ПК-ЧенЭ/АО "Челэнерго"/ООО "Трансстрой", 71,63 млн.	100%	2020	28.12.2020г.; №И11.Н.АВ-31	не требуется
	Строительство ВЛ -10 кВ, Ф-3 ПС-35 кВ Ирку-Кам с Малюдой протж. 6,292 км с монтажом опор и подвеской проводов (для ТП 6-ти военных городов Паратинского управления ФЭС России) (Дачный ТП от 10.12.2018 №7567. Протокол разногласий от 10.12.2018 646)	км.	небюджетные источники	10 609,94	0,00	10 609,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	04.11.2019г.; №42-19-ПК-ЧенЭ/АО "Челэнерго"/ООО "Трансстрой", 71,63 млн.	100%	2020	28.12.2020г.; №И11.Н.АВ-31	не требуется
	Строительство ВЛ -10 кВ, Ф-3 ПС-35 кВ Ирку-Кам с Малюдой протж. 3,075 км с монтажом опор и подвеской проводов (для ТП 6-ти военных городов Паратинского управления ФЭС России) (Дачный ТП от 10.12.2018 №7567. Протокол разногласий от 11.12.2018 646)	км.	небюджетные источники	4 518,45	0,00	4 518,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	04.11.2019г.; №42-19-ПК-ЧенЭ/АО "Челэнерго"/ООО "Трансстрой", 71,63 млн.	100%	2020	28.12.2020г.; №И11.Н.АВ-31	не требуется
	Строительство ВЛ -10 кВ, Ф-3 ПС-35 кВ Ирку-Кам с Малюдой протж. 3,419 км с монтажом опор и подвеской проводов (для ТП 6-ти военных городов Паратинского управления ФЭС России) (Дачный ТП от 11.12.2018 №7568. Протокол разногласий от 11.12.2018 646)	км.	небюджетные источники	4 422,58	0,00	4 422,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	04.11.2019г.; №42-19-ПК-ЧенЭ/АО "Челэнерго"/ООО "Трансстрой", 71,63 млн.	100%	2020	28.12.2020г.; №И11.Н.АВ-31	не требуется
	Строительство ВЛ -10 кВ, Ф-3 ПС-35 кВ Ирку-Кам с Малюдой протж. 4,588 км (для ТП 6-ти военных городов Паратинского управления ФЭС России) (Дачный ТП от 10.12.2018 №7567. Протокол разногласий от 10.12.2018 646)	км.	небюджетные источники	8 245,91	0,00	8 245,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	04.11.2019г.; №42-19-ПК-ЧенЭ/АО "Челэнерго"/ООО "Трансстрой", 71,63 млн.	100%	2020	28.12.2020г.; №И11.Н.АВ-31	не требуется
	Строительство ТП 100/4 кВ Ф-3 ПС-35 кВ Ирку-Кам с Малюдой протж. 4,588 км (для ТП 6-ти военных городов Паратинского управления ФЭС России) (Дачный ТП от 11.12.2018 №7568. Протокол разногласий от 11.12.2018 646)	МВА	небюджетные источники	752,69	0,00	752,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	04.11.2019г.; №42-19-ПК-ЧенЭ/АО "Челэнерго"/ООО "Трансстрой", 71,63 млн.	100%	2020	28.12.2020г.; №И11.Н.АВ-31	не требуется
	Строительство ТП 100/4 кВ Ф-3 ПС-35 кВ Ирку-Кам с Малюдой протж. 4,588 км (для ТП 6-ти военных городов Паратинского управления ФЭС России) (Дачный ТП от 10.12.2018 №7567. Протокол разногласий от 10.12.2018 646)	МВА	небюджетные источники	752,69	0,00	752,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	04.11.2019г.; №42-19-ПК-ЧенЭ/АО "Челэнерго"/ООО "Трансстрой", 71,63 млн.	100%	2020	28.12.2020г.; №И11.Н.АВ-31	не требуется

№ п/п	Наименование государственной программы, УР, подпрограммы (проектного проекта), мероприятия (запрос)	Мощность		Категория финансирования (наименование источника финансирования)	Финансовое обеспечение (тыс. рублей) (сумм)							Экспонента контракта (дата, наименование, сумма)	Техническая готовность, объекта, %	Дата завершения работ	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (дата, №)	Исполнительная программа принята на объект индивидуального назначения (дата, №)
		ед. измерения	количество		нецелевые	отчетный (2019г - Факт)	целевые (2020г - Факт)	субсидии (2019г - План)	субсидии (2020г - План)	субсидии (2021г - План)	субсидии (2022г - План)					
	Строительство ПИ 100/4 кв Ф-3 ПС 35 кв Ныч-Кам с Лесной. Монтаж КТП с ТМ 250 кВА с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП (для ПИ-6 на военных городках Лесного городского округа (Республика Коми) (Договор ПИ от 10.12.2018 №7567/1Проект районный от 10.12.2018 №6)	МВА	0,25	небюджетные источники	752,69	0,00	752,69	0,00	0,00	0,00	0,00	04.11.2019г.: № 42-19-ПК-ЧенЗ, АО "Чевенгеро"/ООО "Технистротобстройне", 71,63 млн.	100%	2020	28.12.2020г., №ИП.И.АБ-31	не требуется
	Строительство ПИ 100/4 кв Ф-3 ПС 35 кв Ныч-Кам с Сахадой. Монтаж КТП с ТМ 250 кВА с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП (для ПИ-6 на военных городках Лесного городского округа (Республика Коми) (Договор ПИ от 11.2.2018 №7568. Проект районный от 11.2.2018 №6)	МВА	0,25	небюджетные источники	557,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	04.11.2019г.: № 42-19-ПК-ЧенЗ, АО "Чевенгеро"/ООО "Технистротобстройне", 71,63 млн.	100%	2020	28.12.2020г., №ИП.И.АБ-31	не требуется
	Строительство ПИ 100/4 кв Ф-3 ПС 35 кв Ныч-Кам с Понахой. Монтаж КТП с ТМ 250 кВА с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП (для ПИ-6 на военных городках Лесного городского округа (Республика Коми) (Договор ПИ от 10.12.2018 №7567/1Проект районный от 10.12.2018 №6)	МВА	0,25	небюджетные источники	752,69	0,00	752,69	0,00	0,00	0,00	0,00	04.11.2019г.: № 42-19-ПК-ЧенЗ, АО "Чевенгеро"/ООО "Технистротобстройне", 71,63 млн.	100%	2020	28.12.2020г., №ИП.И.АБ-31	не требуется
	Строительство КИ 10 кв от резервной линейки №6 I СШ РУ 10 кв ПИ-6 по проекту № 0,025 кв километра №АС 3*185. Строительство КИ 10 кв от резервной линейки №7 I СШ РУ 10 кв ПИ-26 по проекту № 0,025 кв километра №АС 3*185 для технологического присоединения ООО "Технистротобстройне" к сетям АО "Чевенгеро" (договор № 6749 от 16.08.2018г.)	кв.	0,05	небюджетные источники	25,62	0,00	25,62	0,00	0,00	0,00	0,00	Работа выполнена хозяйствующим субъектом	100%	2020		не требуется
	Строительство КИ 10 кв от резервной линейки РУ-10 кв ПИ-8 (Ф-19 на II СШ ЗРУ-10 кв ПС 110 кв Кожва) по проекту № 0,41 кв. Строительство КИ 10 кв от резервной линейки РУ-10 кв ПИ-72 (Ф-7 на I СШ ЗРУ-10 кв ПС 110 кв Кожва) по проекту № 0,12 кв. для технологического присоединения ООО "Юв-Сурфт" к заземляющей сетям АО "Чевенгеро" (договор № 882018 от 31.01.2018г.)	кв.	0,55	небюджетные источники	2 680,41	0,00	2 680,41	0,00	0,00	0,00	0,00		0%	2021		не требуется
	Строительство ВП 10 кв Ф-3 ПС 35 кв Ныч-Кам с Лесной. Монтаж с. Водоподъемной насосной станции мощностью 0,2 кв. для технологического присоединения ФКУ "ФГ" приписки заложка инженерного оборудования Маневренной обороны Российской Федерации к сетям АО "Чевенгеро"	кв.	0,2	небюджетные источники	26,87	0,00	26,87	0,00	0,00	0,00	0,00	Работа выполнена хозяйствующим субъектом		2020		не требуется

№ подпрограммы (программы проекта), мероприятия (запрос)	Наименование государственной программы, ФР, ФП	Мощность		Источники финансирования (наименование источника финансирования)	Финансовое обеспечение (млн. руб./млн.) (млн.)							Земельные участки (кат. земель, кадастровый номер)	Техническая готовность объекта, %	Дата завершения работ	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (дата, №)	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества (дата, №)	
		кВт	человек		всего	отчетный (2019г.-Факт)	текущий (2019г.-Факт)	определенный (2021г.-План)	первый год планового периода (2022г.-План)	2019г.-Факт	2020г.-Факт						2021г.-План
	Строительство ВЛ-110кВ Грозненск ТЭС-Грозный с оттоком на ПК Кольца 1,2 км (2 линии) протяженностью 3,46 км и ж/д в рамках осуществления ПИ строительства участка ООО ТЭХ Инжиниринг к электросети центра АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018)	кВт	3,459	инвестиционные источники	95 954,29	94 878,14	1 076,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	03.05.2018 г. № 24-18-ЧечЗ. АО Чеченэнерго, ООО "Лидер", 149,75 млн.	100%	2019	22.04.2019г. № И 11.4-АБ-32	20:00:0000000:12000-20/024/2019-1 от 13.03.2019
	Строительство ВЛ 110кВ Грозненск ТЭС-запросительный пункт напад линия ОДРП, реконструкция в территории Ступенного района 45,94 км от ТЭС Ступенный ПИ строительства участка ООО ТЭХ Инжиниринг к электросети центра АО Чеченэнерго для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018)	кВт	46,567	инвестиционные источники	533 418,55	432 540,55	100 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	03.05.2018г. № 23-18-ЧечЗ. АО Чеченэнерго / ООО "Утек", 600,18 млн.	100%	2019	26.07.2019г. № И 11.4-АБ-32	20:00:0000000:12171 от 13.12.2019г.	
	Строительство КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ПИ-89-ПТ-234 до промежуточной ПТ КЛ-10 кВ от РВ-10 кВ ПТ-98 до промежуточной ПТ для реконструкции присоединения	кВт	0,73	инвестиционные источники	2 457,33	2 457,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.12.2018г. № 83-18-ЧечЗ. АО Чеченэнерго / ООО "Лидер", 2,46 млн.	100%	2019	не требуется	не требуется	
	Строительство отаплив от ВЛ-110кВ ПС Грозный-340 ПС ПТ Д-10 км Грозненск ТЭС протяженностью 0,164 км в рамках осуществления ПИ строительства участка ООО ТЭХ Инжиниринг к электросети центра АО Чеченэнерго для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018)	кВт	0,164	инвестиционные источники	2 843,01	2 843,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.01.2018г. № 02-18-ЧечЗ. АО Чеченэнерго / ООО "Лидер", 40,88 млн.	100%	2018	11.12.2018г. № И 11.4-АБ-109	20:17:0000000:145981-20/024/2019-1 от 13.03.2019	
	Строительство отаплив от ВЛ-110кВ ПС ПТ ПС Северная с оттоком на ПС Ходовлинек Д-109 км Грозненск ТЭС протяженностью 0,15 км в рамках осуществления ПИ строительства участка ООО ТЭХ Инжиниринг к электросети центра АО Чеченэнерго для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018)	кВт	0,15	инвестиционные источники	113,03	113,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.01.2018г. № 01-18-ЧечЗ. АО Чеченэнерго / ООО "Лидер", 37,85 млн.	100%	2018	11.12.2018г. № И 11.4-АБ-109	20:17:0000000:145979-20/024/2019-1 от 13.03.2019	
	Строительство ВЛ-110кВ Грозненск ТЭС-ПТ ПИ 10 ВЛ №1 (1 линия) протяженностью 1,84 км в рамках осуществления ПИ строительства участка ООО ТЭХ Инжиниринг к электросети центра АО Чеченэнерго для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018)	кВт	4,84	инвестиционные источники	49 822,05	49 822,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.03.2018г. № 15-18-ЧечЗ. АО Чеченэнерго / ООО "Утек", 118,46 млн.	100%	2018	26.12.2018г. № И 11.4-АБ-113	20:00:0000000:11999-20/024/2019-1 от 28.02.2019	
	Строительство ВЛ-110кВ Грозненск ТЭС-ПТ ПИ 10 ВЛ №2 (2 линии) протяженностью 4,30 км в рамках осуществления ПИ строительства участка ООО ТЭХ Инжиниринг к электросети центра АО Чеченэнерго для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018)	кВт	4,5	инвестиционные источники	43 706,64	43 706,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.03.2018г. № 16-18-ЧечЗ. АО Чеченэнерго / ООО "Утек", 104,28 млн.	100%	2018	26.12.2018г. № И 11.4-АБ-113	20:00:0000000:12000-20/024/2019-1 от 13.03.2019	
	Строительство ВЛ-110кВ Грозненск ТЭС-ПТ ПС84 протяженностью 3,32 км в рамках осуществления ПИ строительства участка ООО ТЭХ Инжиниринг к электросети центра АО Чеченэнерго для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018)	кВт	3,32	инвестиционные источники	41 996,73	41 996,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.03.2018г. № 17-18-ЧечЗ. АО Чеченэнерго / ООО "Лидер", 97,69 млн.	100%	2018	26.12.2018г. № И 11.4-АБ-114	20:00:0000000:12001-20/024/2019-1 от 02.04.2019	

№ п/п	Наименование государственной программы, ЦР, подпрограммы (регионального проекта), мероприятия (задача)	Количество		Источники финансирования (наименование источника финансирования)	Финансовое обеспечение (тыс. рублей) (годы)						Заключение контракта (дата, №, условия, сумма)	Техническая сложность объекта, %	Дата завершения работ	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (дата, №)	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества (дата, №)	
		ед. изм.	млн руб.		2019г. (Факт)	2020г. (Факт)	2021г. (План)	2022г. (План)	2023г. (План)	2024г. (План)						
	Строительство КИ 10 кВ от резервной линии до свейки РУ-10-кВ ПТ-18 (Ф-4 на П.С.П.У. 10 кВ ПС 110 кВ Северная) по ПП 1004-БД от резервной линии протяженностью 0,1 км. КИ 10 кВ резервной линии длиной свейки РУ-10-кВ ПТ-69 (Ф-16 на П.С.П.У. 10 кВ ПС 110 кВ Северная) по ПП 1004-БД от резервной линии протяженностью 1 км для поставки резервного трансформатора ООО «Энерджи» к сетям АО «Челэнерго» (договор № 246/2018 от 23.05.2018).	мл.	1,1	небюджетные источники	3 176,86	0,00	3 176,86	0,00	0,00	0,00	0,00	03.10.2019г. №33-19-ДК-СлсЗ-АО «Челэнерго» /ООО «Жидкоформ» - 4,97 млн.	100%	2018	не требуется	не требуется
	Реконструкция ПС 110кВ ПТ-110 (замена 2-х линейных вводов) в рамках осуществления ПП энергетических установок ООО ТЭХ Инжиниринг к электрическим сетям АО «Челэнерго» для обеспечения выдачи мощности [Промышлен ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018)]	шт.	1	небюджетные источники	37 096,65	37 096,65	0,00	0,00	0,00	0,00	16.10.2018г. №60-18-СлсЗ-АО «Челэнерго» /ООО «Тикер» - 129,60 млн.	100%	2018	26.12.2018г. № И 114-АВ-113	20-20-04/01/2013-44 07 09 2013г. 20-20-04/01/2013-59 07 09 2013г. 20-20-04/01/2013-76 07 09 2013г. 20-20-04/01/2013-48 07 09 2013г.	
	Реконструкция ПС 110кВ Северная (замена 2-х линейных вводов) в рамках осуществления ПП энергетических установок ООО ТЭХ Инжиниринг к электрическим сетям АО «Челэнерго» для обеспечения выдачи мощности [Промышлен ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018)]	шт.	1	небюджетные источники	8 399,94	8 399,94	0,00	0,00	0,00	0,00	29.10.2018г. №61-18-СлсЗ-АО «Челэнерго» /ООО «Тикер» - 140,07 млн.	100%	2018	28.03.2019г. № И 114-АВ-117	20-17-0000000145981-20/024/2019-1 от 13.03.2019	
	Техническое перевооружение ПС 110кВ Дуярово-Ситя (установка релейной защиты и автоматики) в рамках осуществления ПП энергетических установок ООО ТЭХ Инжиниринг к электрическим сетям АО «Челэнерго» для обеспечения выдачи мощности [Промышлен ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018)]	шт.	1	небюджетные источники	3 019,11	3 019,11	0,00	0,00	0,00	0,00	05.01.2019г. №84-18-СлсЗ-АО «Челэнерго» /ООО «Уагек» - 32,35 млн.	100%	2019	26.07.2019г. № И 114-АВ-68	20-04-04/01/051-235-20/024/2018-1 от 13.11.2018 20-04-04/01/051-235-20/024/2018-1 от 15.11.2018 20-04-04/01/051-235-20/024/2018-1 от 15.11.2018 20-04-04/01/051-235-20/024/2018-1 от 15.11.2018 20-04-04/01/051-235-20/024/2018-1 от 21.11.2018	
	Техническое перевооружение ПС 110кВ Вуярово-Тюномат (установка релейной защиты и автоматики) в рамках осуществления ПП энергетических установок ООО ТЭХ Инжиниринг к электрическим сетям АО «Челэнерго» для обеспечения выдачи мощности [Промышлен ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018)]	шт.	1	небюджетные источники	4 910,47	4 910,47	0,00	0,00	0,00	0,00	05.01.2019г. №84-18-СлсЗ-АО «Челэнерго» /ООО «Уагек» - 34,22 млн.	100%	2019	26.07.2019г. № И 114-АВ-67	20-20-02/01/02013-129 06 09 2013г. 20-20-02/01/02013-137 06 09 2013г. 20-20-02/01/02013-138 06 09 2013г. 20-20-02/01/02013-133 07 09 2013г. 20-20-02/01/02013-143 06 09 2013г.	
	Техническое перевооружение ПС 110кВ Идережан (установка релейной защиты и автоматики) в рамках осуществления ПП энергетических установок ООО ТЭХ Инжиниринг к электрическим сетям АО «Челэнерго» для обеспечения выдачи мощности [Промышлен ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018)]	шт.	1	небюджетные источники	4 21,97	4 21,97	0,00	0,00	0,00	0,00	29.10.2018 №61-18-СлсЗ-АО «Челэнерго» /ООО «Тикер» - 141,54 млн.	100%	2018	не требуется	20-20-12/007/2013-776 09 09 2013г. 20-20-12/007/2013-783 09 09 2013г. 20-20-12/007/2013-786 09 09 2013г. 20-20-12/007/2013-774 09 09 2013г.	
	Техническое перевооружение ПС 110кВ Наргара (установка релейной защиты и автоматики, противоаварийной автоматики) в рамках осуществления ПП энергетических установок ООО ТЭХ Инжиниринг к электрическим сетям АО «Челэнерго» для обеспечения выдачи мощности [Промышлен ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018)]	шт.	1	небюджетные источники	637,37	637,37	0,00	0,00	0,00	0,00	29.10.2018 №61-18-СлсЗ-АО «Челэнерго» /ООО «Тикер» - 130,99 млн.	100%	2018	не требуется	95АА-03390-29.11.2008г. 95АА-04589-29.11.2008г.	

№ п/п	Наименование государственной программы, ЦР, подпрограммы (федерального проекта), мероприятия (акции)	Количество		Источники финансирования (финансирование)	Финансовое обеспечение (тыс. рублей) (тысяч)						Земельные участки (кат. земель, вид, площадь, кадастровый номер)	Техническая готовность объекта, %	Дата завершения работ	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (дата, №)	Полученные результаты (дата, №)			
		ед. изм.	кв. метры		всего	отчетный (2019г. - Факт)	текущий (2019г. - Факт)	первонач. (2019г. - План)	первый год планового периода (2021г. - План)	2020г. - Факт						2021г. - План	2022г. - План	
	Техническое перевооружение ПС 110кВ Южана (установка релейной защиты и автоматики) в рамках соглашения ПП энергетических услуг АО «Челяэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018)	шт.	1	внебюджетные источники	12 489,69	12 489,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	05.01.2019г. № 84-18-СМР-ЧелЭЗ-АО «Челяэнерго» /ООО «Уралс», 33,95 км.кв.	100%	2019	№ И11.4-АБ-66	20-20-01/17/2013-586 27.08.2013г. 20-20-01/17/2013-583 27.08.2013г. 20-20-01/17/2013-577 28.08.2013г. 20-20-01/17/2013-572 28.08.2013г. 20-20-01/17/2013-575 28.08.2013г. 20-20-01/17/2013-571 28.08.2013г. 20-20-01/17/2013-538 28.08.2013г. 20-20-01/17/2013-531 27.08.2013г. 20-20-01/17/2013-549 28.08.2013г. 20-20-01/17/2013-579 27.08.2013г. 20-20-01/19/2013-417 19.09.2013г.
	Техническое перевооружение ПС 110кВ АКХП (установка релейной защиты и автоматики) в рамках соглашения ПП энергетических услуг АО «Челяэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018)	шт.	1	внебюджетные источники	707,40	707,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	05.01.2019г. № 84-18-СМР-ЧелЭЗ-АО «Челяэнерго» /ООО «Уралс», 33,95 км.кв.	100%	2019	№ И11.4-АБ-64	Иной собственник	
	Техническое перевооружение ПС 110кВ Ардучская ТЭЦ (установка релейной защиты и автоматики) в рамках соглашения ПП энергетических услуг АО «Челяэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018)	шт.	1	внебюджетные источники	3 070,74	3 070,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	05.01.2019г. № 84-18-СМР-ЧелЭЗ-АО «Челяэнерго» /ООО «Уралс», 33,95 км.кв.	100%	2019	№ И11.4-АБ-65	20-20-00/000000-304-20/028/2019-1 от 05.03.2019	
	Техническое перевооружение на участке строительства дугостройки БД1 110 кВ Д1-14/113 (проезд для ВДЛ) с/п от ПС 110 кВ ГТД-110 №8 отпавной опоры № 68А, пропускной способностью 37 /кВ) в рамках соглашения ПП энергетических услуг АО «Челяэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018)		-	внебюджетные источники	14 014,14	14 014,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.06.2019г. № 18-19-ПСК-ЧелЭЗ-АО «Челяэнерго» /АО «ЖИЛКОМБЕВНИС», 17,07 км.кв.	100%	2019	не требуется	не требуется	
	Техническое перевооружение на участке строительства дугостройки БД1 110 кВ Д1-14/113 (проезд для ВДЛ) с/п от ПС 110 кВ ГТД-110 №8 отпавной опоры № 68А, пропускной способностью 37 /кВ) в рамках соглашения ПП энергетических услуг АО «Челяэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018)		-	внебюджетные источники	3 293,91	3 293,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.06.2019г. № 19-19-ПСК-ЧелЭЗ-АО «Челяэнерго» /АО «ЖИЛКОМБЕВНИС», 5,61 км.кв.	100%	2019	не требуется	не требуется	
	Техническое перевооружение ПС 110кВ №84 (установка релейной защиты и автоматики, трансформатора, установка цепи цепи) в рамках соглашения ПП энергетических услуг АО «Челяэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС (договор от 28.02.2018 №155/2018)	шт.	1	внебюджетные источники	12 938,08	12 938,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.10.2018г. № 61-18-ЧелЭЗ-АО «Челяэнерго» /ООО «Уралс», 141,63 км.кв.	100%	2019	№ И11.4-АБ-114	20-20-00/00000012001-20/024/2019-1 от 02.04.2019	

№ п/п	Наименование государственной программы, ЧР, подпрограммы (целевых проектов), мероприятия (адрес)	Количество		Источники финансирования (наименование источника финансирования)	Финансовое обеспечение (млн рублей) (сумма)						Заключение контракта (даты, №, ссылка на подучетный счет)	Техническая готовность объекта, %	Дата завершения работ	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (дата, №)	Гос/договорная регистрация права на объект недвижимого имущества (дата, №)
		ед. изм.	количество		использ.	отчетный (2019г. - Факт)	текущий (2020г. - Факт)	средней (2021г.-План)	первый год планового периода (2022г.-План)	2019					
	Модернизация оборудования в РУ-10 ФД Ф-1 ПС 35 кВ (Копировальное для технологического производства ООО "Сандрип-С" Новос для фрез. станок серии АО "Чемпион" (Договор № 21.03.2018 №1 к договору №810 от 03.07.2017))	-	-	внебюджетные источники	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.12.2018г. № 649/2018. АО "Чемпион" /ООО "СДП". 0,28 млн.	100%	2019	не требуется	не требуется
	Модернизация оборудования в РУ-10 ФД от линейной ячейки РУ-10 №8 ПТ-342 (Ф-6 ПС Замлата) № ПТ 100/4 ФД Замлата ориентировочной проектной стоимостью 0,163 млн. КЛ 10 кВ от линейной ячейки РУ-10 №8 ПТ-12 (Ф-28 ПС Сиверный) № ПТ 100/4 ФД Замлата ориентировочной проектной стоимостью 0,32 млн. для технологического производства ООО "Феникс" к серии АО "Чемпион" (договор № 7222 от 23.11.2018)		0,485	внебюджетные источники	1 986,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	03.10.2019г. № 36-19- ПР-419-3. АО "Чемпион" /АО "ЖИЛКОМСЕРВИС". 2,14 млн.	100%	2019	не требуется	не требуется
	Монтаж АИКСЭС в РУ-10 ФД на ПТ-08 и в просторной ПТ 100/4 ФД от ПС 110 кВ Коперная для технологического производства ЗАО "Сандрип-С" к серии АО "Чемпион" (договор № 922015 от 05.05.2015г.)		-	внебюджетные источники	660,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	03.10.2019г. № 34-19- ПР-419-3. АО "Чемпион" /АО "ЖИЛКОМСЕРВИС". 0,71 млн.	100%	2019	не требуется	не требуется
	Ремонтная ПС 110 кВ Шлях с заменой кабелей трансформаторов Т-1 и Т-2 мощностью 16 МВА на складе трансформаторов мощностью 40 МВА с оборудованием АРН и резервированной КРУН 10 кВ с установкой дюр. лент. плавящего стержня на ТСП и ПСП для технологического производства к серии АО "Чемпион" (договор № 012018 от 11.01.2018 г. Чувашская республика. Бюджетная организация "Фурст". Чуваш. № 882018 от 25.01.2018 ИФ от 27.12.2017 г. ООО (Шлях-Ситро)		80	внебюджетные источники	97 759,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0	2023	не требуется	20-20-03/005/2013-4373 02.09.2013г 20-20-03/003/2013-873 02.09.2013г 20-20-03/003/2013-801 06.09.2013г 20-20-03/003/2013-881 02.09.2013г
	Модернизация оборудования в серии с заменой трансформаторов тока 200/5А на трансформаторы тока 300/5А в РУ-10 ФД Ф-19 ПС 110 кВ Южная для технологического производства ООО "Юр-Строй" к электрической серии АО "Чемпион" (договор № 882018 от 31.01.2018г.)		-	внебюджетные источники	112,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0	2021	не требуется	не требуется
	Ремонтная ПС 110 кВ Т-Фурст (Размещение ОРУ-110кВ с установкой одной линейной ячейки 110кВ) для технологического производства энергосбытовых предприятий ВРК Вадуй (договор № 26.08.2016 337/2016. Договор № 19.09.2019 №1)	шт.	1	внебюджетные источники	6 221,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.12.2019г. № 78-19- ПР-Чел-3. АО "Чемпион" /ООО "Дизер". 6,22 млн.	8%	2020	не требуется	20-20-07/101/2013-657 09.09.2013г 20-20-07/101/2013-647 09.09.2013г 20-20-07/101/2013-659 09.09.2013г 20-20-07/101/2013-655 09.09.2013г 20-20-07/101/2013-649 09.09.2013г 20-20-07/101/2013-653 09.09.2013г 20-20-07/101/2013-651 09.09.2013г 20-20-07/101/2013-645 09.09.2013г

№ п/п	Наименование государственной программы ЧР, подпрограммы (федерального проекта), мероприятия (запрос)	Мощность ед. изм.	количество	Источники финансирования (наименование источников финансирования)	Финансовое обеспечение (тыс. рублей) (срок)							Заключение контракта (дл., №, название, №, дата, инв. номер, сумма)	Техническая готовность объекта, %	Дата завершения работ	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (дл., №)	Государственный регистрационный номер на объект недвижимого имущества (дл., №)
					используемых	отчетный (2019г - Факт)	текущий (2020г - Факт)	оценочной (2021г - План)	первый год (2022г - План)	и последующих лет	и последующих лет					
	Реконструкция ЛЭС 110 кВ "Песчаная" (Республика СРР, 110кВ с напряжением одной линейной ячейки 110кВ) (для технологического присоединения энергоснабжающей организации ВК Вектор) (Договор №1 от 28.08.2019 357/2019; Договор поставки от 19.09.2019 №1)	шт.	1	внебюджетные источники	8 745,40	0,00	8 745,40	0,00	0,00	0,00	0,00	03.10.2019г., № 32-19-ПД-ЧедЗ АО "Чеченэнерго" /ООО "Жидковское" 7,209 млн.	100%	2020		20-20-02/05/2013-872 05.09.2013г 20-20-03/05/2013-867 05.09.2013г 20-20-03/05/2013-869 05.09.2013г
	Техническое перевооружение ЛЭС 110 кВ Цапаров с монтажом УФСВ выключателей В-Т1-110 кВ-1-2-110	-	-	внебюджетные источники	1 948,32	0,00	1 948,32	0,00	0,00	0,00	0,00	19.04.2019г., № 15-19-ПД-ЧедЗ АО "Чеченэнерго" /ООО "Темурпросек" 4,26 млн.	100%	2023		20-20-02/01/2013-249 07.09.2013г
	Реконструкция ВЛ 110 кВ ЛЭС Океанур - опора №82 (Д-128) с заменой ступенчатого прохода АС-120 на АС-150 по трассе протяженностью 11,2 км.	км.	11,2	внебюджетные источники	56 192,70	0,00	56 192,70	0,00	0,00	0,00	0,00	28.05.2019г., № 16-19-ПД-ЧедЗ АО "Чеченэнерго" /ООО "Темурпросек" 16,32 млн.	10%	2023		20-20-01/11/82013-886 13.09.2013г
	Реконструкция ВЛ 110 кВ ЛЭС Цапаров - ЛЭС №84 (Д-185) с заменой ступенчатого прохода АС-150 на АС-185 по трассе протяженностью 40,2 км.	км.	40,2	внебюджетные источники	395 574,90	0,00	38 943,94	356 630,96	0,00	0,00	0,00	27.02.2017г., № 05-17-ЧедЗ АО "Чеченэнерго" /ООО "Жидковское" 13,05 2017 № 15-17-ЧедЗ, ООО "Чедек", 13.05.2017 № 17-17-ЧедЗ, ООО "Лидер", 13.05.2017 № 16-17-ЧедЗ, ООО "Лидер" 1185,93 млн.	100%	2017	29.12.2017г., № И 11.4.1П-49	20-06-00000005615-200282019-1 от 14.05.2019
	Средствами и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 8,64 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 0,511 км, ПЛ (0,0/0,4 кВ общей мощностью 0,96 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электросетевой инфраструктуры ЛЭС АО "Чеченэнерго"	МВА/км	0,57/31,66	внебюджетные источники	2 071,54	0,00	2 071,54	0,00	0,00	0,00	0,00	06.10.2020г., № 18-20-ПД-ЧедЗ АО "Чеченэнерго" /ООО "Найло и К", 1096,71 млн.	90%	2021		не предусмотрена
	Средствами и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 107,178 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 3,021 км, ПЛ (0,0/0,4 кВ общей мощностью 14,69 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электросетевой инфраструктуры ЛЭС АО "Чеченэнерго"	МВА/км	0,60/92,09	внебюджетные источники	3 580,49	0,00	3 580,49	0,00	0,00	0,00	0,00	02.09.2019г., № 0189-2013-1433 АО "Чеченэнерго" /ООО "Чедек" 472,52 млн.	80%	2022		не предусмотрена
	Средствами проектно-изыскательско-дизайнерского задания (ДЗД) для разработки управленческого алгоритма АО "Чеченэнерго" (отдела деревообрабатывающего производства, организационно-структурные изменения работы, устройство внутренних сетей коммуникаций и благоустройство территории) ЛЭС	шт.	1	внебюджетные источники	121 304,90	100 247,84	0,00	20 957,06	0,00	0,00	0,00	02.09.2019г., № 0189-2013-1433 АО "Чеченэнерго" /ООО "Чедек" 472,52 млн.	70%	2023		20-20-01/11/192013-414 06.09.2013г

*Объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено в том числе реконструкция и капитальный ремонт

И.о. министра промышленности и энергетики Чеченской Республики

Исп. Даваран М.Б.
Тел.: 8(8712) 22-44-01.

МП
М.С.И. Закиров