


Утверждаю:
Министр промышленности и энергетики
Чеченской Республики, руководитель штаба
по обеспечению безопасности
электроснабжения Чеченской Республики


Г.С. Таймасханов

ПРОТОКОЛ № 3
очередного заседания штаба по обеспечению безопасности электроснабжения
Чеченской Республики по вопросу о подготовке субъектов электроэнергетики
Чеченской Республики к прохождению осенне-зимнего периода
2015-2016 годов

г. Грозный

29.07.2015г.

Председательствовал: Таймасханов Г.С., Министр промышленности и
энергетики Чеченской Республики, руководитель
Штаба.

В работе Штаба принял участие Генеральный директор ПАО «МРСК
Северного Кавказа» Зайцев Юрий Викторович.

Присутствовали: Члены штаба:

Корольков Александр
Львович

Директор Филиала ОАО «СО ЕЭС»
Северокавказское РДУ, заместитель руководителя
штаба

Муртазалиев Сайд-Хасан
Салманович

Управляющий директор ОАО «Чеченэнерго»,
заместитель руководителя штаба

Болдышев Сергей
Викторович

Директор Филиала ОАО «ФСК ЕЭС»
Ставропольское ПМЭС

Сакказов Артур
Алисолтаевич

Заместитель министра жилищно-коммунального
хозяйства Чеченской Республики

Гайдаев Ибрагим
Зималиевич

Начальник отдела по надзору за электросетями
Кавказского управления Ростехнадзора по
Чеченской Республике
(по согласованию)

Зотов Андрей
Александрович

Заместитель начальника управления гражданской
защиты ГУ МЧС России по Чеченской Республике
(по согласованию)

Баканиев Мамсур
Усамович

Заместитель управляющего директора
ОАО «Чеченэнерго»

Адаев Рамзан Сайд-
Хасанович

Председатель комитета городского хозяйства
Мэрии г. Грозного (по согласованию)

Приглашенные:

Магомедов Ризван
Абдулхамидович

Заместитель министра промышленности и энергетики
Чеченской Республики

Идрисов Абубакар
Умарович

Директор департамента энергетики Министерства
промышленности и энергетики Чеченской Республики

Хашаев Абаз
Жабраилович

Начальник отдела электроэнергетики Министерства
промышленности и энергетики Чеченской Республики,
секретарь Штаба

Никулин Евгений
Николаевич

Директор строительства Грозненской ТЭС филиала
ООО «Центрэнергоинвест»

Махамаев Адам
Магомедович

Заместитель генерального директора ООО «Ведучи»

Сарадалов Руслан
Бетерсултанович

Главный инженер ОАО «Чеченэнерго»

Повестка дня

1. О ходе подготовки электроэнергетического и жилищно-коммунального комплекса к отопительному сезону 2015/2016 годов. Подведение предварительных итогов инвестиционной и ремонтной кампаний.

Докладчики: Сакказов А.А., Адаев Р.С-Х., Муртазалиев С-Х.С.

2. О мероприятиях по обеспечению требуемой категории надежности электроснабжения социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения, в том числе, оснащении их автономными (резервными) источниками электроснабжения.

Докладчики: Муртазалиев С-Х.С., Сакказов А.А., Адаев Р.С-Х.

3. О ходе выполнения работ по строительству Грозненской ТЭС (проектирование СВМ и станции, строительные-монтажные работы). О мерах по обеспечению выдачи электрической мощности 440 МВт от Грозненской ТЭС.

Докладчики: Магомедов Р.А., Корольков А.Л., Баканиев М.У.

4. О ходе разработки графиков аварийного ограничения потребления электрической энергии (мощности).

Докладчик: Баканиев М.У.

5. О состоянии платёжной дисциплины за потребленные энергоресурсы.

Докладчик: Муртазалиев С-Х.С.

6. О реализации «Программы по оснащению объектов электросетевого хозяйства 35, 110 кВ Чеченской Республики устройствами АЧР», утверждённой 20.11.2012. Организация и результаты взаимодействия АО «Чеченэнерго» с другими собственниками объектов электросетевого хозяйства 35, 110 кВ по выполнению мероприятий программы.

Докладчики: Баканиев М.У., Корольков А.Л.

7. О ходе выполнения мероприятий по строительству и реконструкции электросетевых объектов, в том числе сооружаемых в рамках технологического присоединения к электрическим сетям (в т.ч. выдачи мощности Грозненской ТЭС, электроснабжение ВГК «Ведучи»).

Докладчики: Баканиев М.У., Корольков А.Л.

ВЫСТУПИЛИ: Таймасханов Г.С., Зайцев Ю.В., Муртазалиев С-Х., Сакказов А.А., Адаев Р.С-Х., Баканиев М.У., Корольков А.Л., Болдышев С.В., Магомедов Р.А., Гайдаев И.З., Зотов А.А., Никулин Е.Н., Идрисов А.У., Сардалов Р.Б.

РЕШИЛИ:

По первому вопросу

1. Принять к сведению следующую информацию:

1.1. Реализация Перечня обязательных мероприятий по подготовке электросетевых объектов АО «Чеченэнерго» к работе в ОЗП 2015/2016 и Плана подготовки электрических сетей АО «Чеченэнерго» к ОЗП 2015-2016

проводится в соответствии с графиком и по состоянию на 28.07.2015 исполнение составляет более 50%.

1.2. Ремонтная программа АО «Чеченэнерго» на 2015 год выполнена более 90%.

1.3. Инвестиционная программа АО «Чеченэнерго» на 2015 реализована на 80%.

1.4. Мероприятия по подготовке объектов ЖКХ выполнены на 56%.

1.5. Мероприятия по подготовке многоквартирных домов и объектов городского хозяйства г. Грозного выполнены на 55,5%.

2. Ресурсоснабжающим организациям (АО «Чеченэнерго», ЗАО «Газпром межрегионгаз Грозный», МУП «Теплоснабжение», МУП «Водоканал», ГУП «Чечводоканал» и др.) принять необходимые меры по строгому соблюдению утвержденных графиков подготовки объектов к отопительному сезону 2015-2016 годов. Срок до **15.10.2015**.

3. Рекомендовать Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики, Мэрии г. Грозного и Главам Администрации муниципальных образований Чеченской Республики оказать необходимое содействие ресурсоснабжающим организациям в реализации мероприятий по выполнению графиков подготовки объектов к отопительному сезону 2015-2016 годов с получением паспорта готовности. Срок: до **15.10.2015**.

По второму вопросу

1. Отметить, что:

1.1. При выдаче технических условий на технологическое присоединение социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения АО «Чеченэнерго», согласно запрашиваемой категории надежности, предусматривает их электроснабжение от разных центров питания и потребитель обязуется установить на объектах автономное резервное питание с АВР (автоматическим включением резерва).

1.2. В АО «Чеченэнерго» имеется 4 резервных источника электроснабжения общей мощностью 170 кВт для электроснабжения социально значимых объектов (в том числе объектов АО «Чеченэнерго») в случае аварийного прекращения электроснабжения.

1.3. В рамках реализации Республиканской адресной программы «Обеспечение резервными автономными источниками электроснабжения социально-значимых объектов жизнеобеспечения Чеченской Республики на 2011-2015 годы» обеспечены резервными источниками электроснабжения 117 объектов:

- 50 объектов теплоснабжения;
- 14 объектов водоснабжения;
- 26 объектов здравоохранения;
- 27 объектов дошкольных учреждений.

1.4. Мэрия г. Грозный обеспечила МУП «Теплоснабжение» передвижными дизельными генераторами по 500 кВт в количестве 4 шт.

2. Рекомендовать Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики обратиться в Правительство Чеченской Республики с просьбой о решении вопроса финансирования адресной программы «Обеспечение резервными автономными источниками электроснабжения социально-значимых объектов жизнеобеспечения Чеченской Республики на 2011-2015 годы» в полном объеме. **Срок: до 01.09.2015 г.**

По третьему вопросу

1 Отметить, что:

1.1. Основные работы по подготовке площадки строительства Грозненской ТЭС выполнены в полном объеме.

1.2. ТЗ на СВМ согласовано всеми заинтересованными сторонами, идёт процесс согласования поступающих материалов СВМ.

1.3. Отметить, что реализация СВМ предусматривает масштабное строительство и реконструкцию объектов 110 кВ АО «Чеченэнерго».

2. Рекомендовать Министерству промышленности и энергетики Чеченской Республики совместно с ПАО «МРСК Северного Кавказа» обратиться в Минэнерго России с предложением проведения в кратчайшие сроки целевого совещания с участием ОАО «Россети» по вопросу механизма инвестиций для реконструкции сетей и ПС 110 кВ АО «Чеченэнерго» для реализации СВМ Грозненской ТЭС. **Срок: до 01.09.2015 г.**

По четвертому вопросу

Принять к сведению:

1. Графики аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) 2015/2016 находятся в стадии разработки.

2. АО «Чеченэнерго» представить на согласование в Северокавказское РДУ графики аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) 2015/2016 в сроки, определённые заданием РДУ.

По пятому вопросу

1. Отметить, что:

- состояние платежной дисциплины по итогам 1 полугодия текущего года вызывает серьезную озабоченность по реализации мероприятий Комплексного плана мероприятий по ликвидации задолженности за поставленные энергоресурсы в Чеченской Республике.

- сверхнормативные потери электроэнергии в сетях и небаланс газа остаются на недопустимо высоком уровне.

2. АО «Чеченэнерго» (Муртазалиеву С-Х.С., Баканиеву М.У.):

- обеспечить формирование полного перечня потребителей при подготовке объема полезного отпуска электроэнергии в разрезе всех потребителей. **Срок: постоянно.**

- выработать механизм предъявления полезного отпуска электроэнергии «проблемным» потребителям. **Срок: до 10.08.2015 г.**

- использовать законом разрешенные методы взаимодействия с потребителями при решении вопросов своевременной оплаты потребленной электроэнергии, включая отключения от энергопотребления и передачи материалов в судебные органы. **Срок: постоянно.**

- провести ревизию и обновление базы потребителей в программах компьютерного учета. Компьютерная база потребителей энергоресурсов должна быть совершенной, исключающей неправильные расчеты с потребителями. **Срок: постоянно.**

По шестому вопросу

АО «Чеченэнерго» в 2015 году завершить работу по монтажу и вводу устройств АЧР на 11 подстанциях. **Срок: до 01.10.2015 г.**

По седьмому вопросу.

1. Отметить:

1. По строительной площадке Грозненской ТЭС:

- Договор на технологическое присоединение объектов Грозненской ТЭС на период строительства заключен (линия 10 кВ).

- Проведены торгово-закупочные процедуры по выбору подрядной организации для проектно-изыскательских работ.

2. По ВГК «Ведучи»:

- ТУ № 471р на техприсоединение Горнолыжного курорта «Ведучи» в Итум-Калинском муниципальном районе Чеченской Республики согласованы с Северокавказским РДУ и утверждены 14.07.2015.

- предложить ПАО «МРСК Северного Кавказа» ускорить заключение договора на технологическое присоединение.

Начальник отдела электроэнергетики
Министерства промышленности и энергетики
Чеченской Республики,
секретарь республиканского Штаба



А.Ж. Хашаев